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Indledning 

Fremdriftsrapporten overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i Plan og Projekt for 

2023. 

Fremdriftsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i projektkataloget for 2023, godkendt af 

bestyrelsen i udgangen af 2022. 

Formålet med rapporten er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, og 

orientering til styregruppen og selskabets bestyrelse. 

 

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 

2023.  

 

Af tabel 1 nedenfor fremgår de forventede investeringer og afskrivninger for de tre driftsselskaber til og 

med år 2025.  

 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2025 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2023 er 
61 mio. danske kr.).  

 

Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  

 

• Ændringer i projektomfang 

• Økonomi 

• Øvrige forhold 

o Risici 

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.

Spildevand 37.800 1.688 29.500 1.433 29.500 1.438

Vand 11.450 918 7.200 537 7.200 537

Varme 11.700 673 13.700 873 13.700 873

Total 60.950 3.279 50.400 2.843 50.400 2.848

2023 2024 2025
Område 



Plan og Projekt 

 
 

4 

 

Spildevand 

 

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger, sikre at 

selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift og arbejde med 

konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre. 

 

Det vil i de kommende år være i spildevandsselskabet, der foretages de mest omfattende 

investeringer. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres via selskabets 

løbende drift og evt. kombineret med lånoptagning. 

 

Ændringer i projektomfang   

 

Jun. 2023 I forbindelse med forsyningens forpligtelser iht. Spildebandsplanen 2020-

2024 er der oprettet nedenstående projekter:  

29241 – Kloakering iht. Spildevandsplan 2020-2024 

29242 - Havneprojekt, Nykøbing F.  

  Dette påvirker ikke de samlede investeringer i spildevandsselskabet. 

 

Mar. 2023 Efter en vurdering af udviklingen af enkelte projekter under porteføljen, 

herunder færdiggørelse af Frejlev-anlægget, der har høj prioritet jf. 

strategiplanen, kombineret med en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt, 

har det vist sig nødvendigt, omprioritere de enkelte projekter.  

Det er primært de 6 masterplansprojekter, der skal omprioriteres. 

Masterplan-projekterne blev oprettet ud fra et ønske om at skabe en 

tilstandsvurderingen inden for de enkelte områder i spildevandsselskabet.  

Formålet med tilstandsvurderingerne er at danne grundlaget for 

planlægningen af de fremadrettede projekter.  

Det prioriteres at fokuseret på to af de seks masterplaner:   

• Masterplaner for renseanlæg  

o Da dette arbejde er omfattende og giver en mulighed for 

prioritering i tilfælde af ad-hoc renovering. 

• Masterplaner for bassiner 

o Da resultatet af dette arbejde skal bruges til benchmarking samt til 

at styrke selskabets indtægtsramme, og evt. fremadrettede 

planlægning for vedligeholdelse af bassiner. 

 

Derudover har udviklingen af enkelte projekter, medført et behov er en 

justering af de forventede omkostninger. Dette glæder:  

   28240 – Renovering af pumpestationer og styringer 

   28243 – Indkøb af dæksler 

   29236 – Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup 

   29238 – Nye kunder Christiansmindevej 2022-2023 

   29240 – Ny tømmeplads 2023 

 

Denne omprioritering påvirker ikke de samlede investeringer i 

spildevandsselskabet.  

Denne omprioritering er godkendt at styregruppen.  
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Jan 2023 I Spildevandsselskabet er der justeret i de samlede investeringer for 

projektporteføljen, som primært skyldes Biltemas valg om at udskyde deres 

byggeri ved Guldborgsundcenteret fra 2022 til 2023.  

Justering medført en forøgelse af de samlede investeringer i 

spildevandsskalbet med 14.100 t.kr. 

Denne justering er godkendt af styregruppen.  

Økonomi  

 

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter, 

anvendes nedenstående tabel 2. 

 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder)  

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 37.800 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budgettet: 

 

I Q1 2023 var forventede Totalomkostninger 51.900 t.kr.  

I Q2 2023 er de forventede Totalomkostninger 51.900 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger uændret. 

 

• Forsyningens forpligtelse iht. Spildevandsplanen 2020-2024 har gjort det nødvendigt op oprette 

2 enkeltstående projekter. Da begge projekter er udskilt fra projekt 27220 Spildevandsplan er 

omkostningerne til de 2 projekter taget derfra.  

 

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen ved styregruppemødet d. 29.06.2023 

  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Afvigelse 

Realiseret 

tidligere
Realiseret i år

Forventet 

total 

Budgetterede 

afskrivninger

Forventede 

afskrivninger

Afvigelse 

Afskrivninger

Total 37.800 51.900 13.300 9.601 8.739 55.701 1.688 2.546 738

Nej Buffer 3.000 5.600 2.600 600 600 1.120 400

Proces -  Renovering 3.500 3.500 1.567 3.500 265 253 -12

Myndighedsbahandling 2023 26223 500 500 129 500 22 19 -3

Nej Masterplaner renseanlæg 26224 1.000 1.000 15 1.000 43 34 -10

Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 2.000 2.000 1.423 2.000 200 200

Proces -  Nyanlæg 2.300 3.000 700 2.022 1.470 5.022 125 249 125

Ja Spildevandsplan arbejder 27220 1.500 200 -1.300 163 200 37 5 -32

Nej Overvågning på renseanlæg 27221 300 300 57 300 60 60

Ja Slamforbrænding 2022-2023 27223 500 500 2.022 378 2.522 28 140 112

Nej MNT - Opsamling 27224 2.000 2.000 872 2.000 44 44

Transport -  Renovering 12.500 12.200 -300 3.992 2.354 16.192 435 516 80

Nej Masterplaner pumpestationer 28220 4.500 -4.500 3.438 3.438 251 -251

Renovering af pumpeatationer og styringer 
28240 2.025 2.025 360 2.025 101 101

Renovering af bygværker 28241 1.000 1.000 554 137 1.554 57 86 30

Nej Indkøb af pumper 28242 1.000 1.000 412 1.000 50 50

Nej Indkøb af dæksler 28243 500 700 200 616 700 7 9 3

Ja Styreskabe på minipumpestationer 28244 3.475 3.475 421 3.475 193 193

Nej Masterplaner Bassiner 28245 1.000 1.000 11 1.000 3 20 17

Nej Masterplaner Brønde 28246 1.500 -1.500 24 20 -20

Nej Materplaner Bygværker 28247

Nej Masterplaner Ledninger 28248 1.500 -1.500 5 20 -20

No-Dig 28249 1.500 3.000 1.500 367 3.000 28 56 28

Transport -  Nyanlæg 16.500 27.600 10.300 3.587 3.348 30.387 264 409 145

Ja Nye Kunder Guldborgsundcenteret 29232 17.800 17.800 2.797 1.104 20.597 275 275

Ja Nye Kunder Spildevand 29234 15.500 5.000 -10.500 1.119 5.000 207 67 -140

Ja Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup 29236 1.000 1.000 60 128 1.060 18 18

Ja
Nye Kunder Christiansmindevej 2022-

2023 29238 1.200 1.200 175 903 1.375 18 18

Ja
Nye Kunder - Business Park Falster - 

Rigavej 29239 1.800 1.800 555 95 2.355 31 31

Nej Ny tømmeplads 2023 29240 1.000 -1.000 57 -57

Ja Kloakering iht. Spildevandsplan 2020-2024
29241 450 450 11 450

Ja Havneprojekt, Nykøbing F 29242 350 350 19 350
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  

Nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte projekter. 

  

Myndighedsbehandling 

Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling.  

 

26223 – Myndighedsbehandling 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Renseanlæg masterplaner 

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for de resterende anlæg som ikke var med under projekt 

Mod Nye Tider. Derudover indeholder projektet også evt. renoveringer på anlæggende indtil den 

endelige plan er lagt.  

 

26224 – Masterplaner renseanlæg 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

  

Forbrændingsanlæg Frejlev 

Projekter er en forlængelse af et projekt fra 2022, projektet omhandler optimering af 

forbrændingsanlægget på Frejlev.  

27223 – Slamforbrænding 2022-2023  

Jun. 2023 Vi har fået yderligere tidsbegrænset tillægsgodkendelser for røggas og lugt.   

 

Etablering af overvågning på anlæg 

I forlængelse af Mod Nye Tider skal der etableres video-overvågningen på de nye anlæg.  

 

27221 – Overvågning på renseanlæg 2023-2024  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Ny tømmeplads til slamsuger 

I forbindelse med renovering af renseanlægget i Nykøbing F, blev den tidligere tømme plads nedlagt og 

en midlertidig blev etableret. Projektet omhandler etablering er en ny og permanent tømmerplads.  

 

29240 – Ny tømmeplads 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Mar. 2023 I forbindelse med renovering af renseanlægget i Nykøbing F, blev den 

tidligere tømmeplads (til aflæsning af fast affald fra slamsuger) nedlagt og en 

midlertidig blev etableret på det tidligere Ødegård renseanlæg.  

Projektet omhandler etablering er en ny og permanent tømmeplads, samt 

nedlæggelse af den midlertidig.  

 

Der er indgået et samarbejde med kommunen, som vil etablere en tømme 

plads på det tidligere Tunderup renseanlæg. De eneste omkostninger der 

derudover måtte være er til nedlæggelse af den midlertidige tømmeplads på 

Ødegård. Men udgifterne til dette er en driftsomkostning og projektet er 

derfor lukket.  

 

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 1.000 t.kr.  
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Renovering af Pumpestationer  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens pumpestationer.  

Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 

og input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter for 

de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendige ad-hoc renovering.  

 

Herunder arbejdes der også videre med projektet: ”Etablering af nye styreskabe på 

minipumpestationer”, som forventer at forløbe til og med år 2025.  

 

26226 - Masterplaner Pumpestationer 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

 

Mar. 2023 De forventede omkostninger til dette projekt flyttes til 28240 Renovering af 

pumpestationer og styringer.  

Udover begrundelsen vedr. omprioritering af ressourcer er det vurderet at der i arbejdet 

med projekt 26225 - Netværksopdatering fra 2/3 G samt projekt 28240 Renovering af 

pumpestationer og styrringe er et fokus på at renovere pumpestationer ud fra hvilke 

pumpestationer der er mest kritiske. Denne vurdering sker i samarbejde med 

produktionen. 

Dette giver et overskud på 225 t.kr.  

 

28240 - Renovering af pumpestationer og styringer 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

 

Mar. 2023 Omkostninger til dette projekt er øget med 225 t.kr. fra projekt 28220. 

Se begrundelse under 28220 – Masterplaner pumpestationer.  

Derudover er der tilføjet yderligere 1.000 t.kr  

 

28244 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Renovering af Brønde  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens brønde.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges.  Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

28246 – Masterplaner for Brønde 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

 

Mar. 2023 Projektet lukkes.   

Dette med begrundelsen i omprioritering af timeressourcer, 

Dette giver et overskud på 1.500 t.kr. 

 

Indkøb af dæksler  

Projektet dækker over indkøb af dæksler, til driften  

28243 – Indkøb af dæksler 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

 

Mar. 2023 Kommunens asfaltering er vejene, har haft et større omfang end først 

antaget. Kommunen forventer at de har asfalteret 90 % af deres planlagte arbejdet i år.  

De forventede omkostninger til dette projekt øges derfor til: 700 t.kr. 

Dette svarende til forøgede omkostninger på 200. t.kr.  
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Indkøb af pumper  

Projekter dækker over indkøb af pumper til driften.  

28242 – Indkøb af pumper 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Renovering af bygværker  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bygværker.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

28247 – Masterplaner bygværker 2023 

Jun. 2023 Omkostninger er flyttet til projektet 28241 – Renovering af bygværker.  

Udover begrundelsen vedr. omprioritering af timeressourcer er det vurderet at der i 

arbejdet med projekt 28241 - Renovering af bygværker er et fokus på at renovere ud fra 

bygværker der er mest kritiske. Denne vurdering sker i samarbejde med produktionen 

Dette giver et overskud på 200 t.kr. 

 

 

28241 - Renovering af bygværker 2023 

Jun. 2023 Omkostninger til dette projekt er øget med 200 t.kr fra. 28247 - 

Masterplaner bygværker 

Se begrundelse under 28247 Masterplaner bygværker.   

 

Netværksopdateringer fra 2&3G 

Da 2 og 3 G netværket nedlægges af teleselskab skal disse skiftes til 4 eller 5 G  

 

26225 – Netværksopdatering fra 2&3G 2023-2025 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Renovering af ledninger  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens ledninger.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

Derudover skal der følges op på rids, der er et projekt vedr. mulig deklarering af ledninger over Ø500.  

 

28248 - Masterplaner Ledninger 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Omkostningerne flyttes til projektet 28249 – No-dig.  

Da det forventes at vi kan lave tilstandsvurdering af vores ledninger via et dataudtræk, er 

der i første omgang ikke behov for en masterplan.  

Da udtrækket vil danne grundlag for det arbejde, der skal udføres under No-dig er 

omkostninger flyttet hertil.  
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No-Dig 

 

28249 – No-Dig 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 De forventede projektomkostninger til dette er øget til 3.000 t.kr.  

Pengene skal bruges til at lave et udtræk af det data vi har for vores ledninger og ud fra 

dette lægge en plan for den fremtidige ledningsrenovering.  

De penge der er tilbage bruges på No-dig, da det er et område der kræver fokus, hvilket 

kan mærkes i produktionen, der har måtte nødreparere ledningerne gentagende gange, 

for at undgå at kunder kommer til at opleve driftsforstyrrelser.  

De forventede projektomkostninger er øget med 1.500 t.kr.  

 

Nye kunder 

Tilgangen af nye kunder har de sidste par år været stor og har indeholdt et bredt segment. Det 

forventes at forsætte i 2023.  

Af større sager er der for nuværende: Guldborgsund Centeret, Rigavej, Christiansmindevej og Schillers.  

 

29234 – Nye kunder spildevand 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

29232 – Nye kunder – Guldborgsundcenteret 2021-2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Jan. 2023 Da projektet blev udskudt til 2023, har der været et behov for at øge de 

forventede omkostninger til nye kunder med 14.100 t.kr.  

 

29238 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Ifm. at Skanlux skal bygge på en ny udstykning på Christiansmindevej i 

Stubbekøbing, har Guldborgsund Forsyning fået et udledningskrav fra 

Guldborgsund kommune, som gør, at der skal ske en forsinkelse af 

regnvandet via. et forsinkelsesbassin. 

 

Det har desværre ikke været muligt at erhverve et areal til dette 

regnvandsbassin, via en frivillig aftale. Forsyningen er derfor nødsagtig til at 

starte en ekspropriationssag.   

 

Grundet den lange behandlingstid for en ekspropriationssag, forventes det 

ikke, at projektet kan udføres i år.  

Der etableres, ind til sagen er afsluttet, en midlertidig løsning i form af en 

interimsledning for regnvandet. - Denne midlertidige afledning er godkendt af 

kommunen.  

De forventede projektomkostninger til dette er: 1.200 t.kr. 

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 3.800 t.kr.  

 

 

29239 – Nye kunder – Business Park Falster 2022-2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  
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Spildevandsplan  

Projektet omhandler arbejder forbundet med spildevandsplan 2022-2024, herunder analyse og 

udfærdigelse af projektforslag vedr. Vakuum Elkenøre-Sildestrup og kloakering af ca. 300 ejendomme. 

Derudover skal der afsætte resurser til planlægning af kommunens havneprojekt. 

 

27220 - Spildevandsplan arbejder 2023 

Jun. 2023 I forbindelse med opfyldes af spildevandsplanen 2020-2024, er det vurderet 

at udskille arbejdet vedr. kloakering og separering som et særskilt projekt 

(29241). Ligeledes er kommunens planer vedr. havneprojekter også udskilt 

herfra (29242). 

 

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 800 t.kr.  

 

29236 – Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Efter modtagelses af tilbud fra rådgiver, øges der forventede omkostninger til 

dette projekt til: 1.000 t.kr.  

Dette dækker, udover egen projekt omkostninger, over rådgivningsydelser til 

udarbejdelse af et projektforslag. Projektforslaget skal indeholde en 

beskrivelse, vurdering og indbyrdes vægtning af minimum 3 tekniske 

modeller for transport af spildevand fra de 1.200 ejendomme. 

Projektforslaget skal sendes til myndigheden formyndighedsbehandling og 

godkendelse. 

 

De forventede projektomkostninger er derfor øget med 500 t.kr.  

 

29241 – Kloakering i det åbne land 

Jun. 2023 Projektet er oprettet med forventede projektomkostninger på 450.000 t.kr 

 

29242 – Havneprojekt 

Jun. 2023 Projektet er oprettet med forventede projektomkostninger på 350.000 t.kr 

 

Bassiner  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bassiner.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

  

28245 – Masterplaner Bassiner 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Opfølgning på Mod Nye Tider 

Projektet er igangsat som opfølgning på Mod Nye Tider.  

Bl.a. til afklaring af kraner over afvanderen på Nykøbing F og Marielyst renseanlæg. Samt 

netværksopsætning på de fire anlæg.  

 

27224 – MNT Opsamling 2023 

Jun. 2023 Projektet er igangsat med forventede omkostninger op til 2.000 t.kr. 
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Buffer 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter.  

 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

 

Mar. 2023 Bufferen udgør nu 5.600 t.kr.  

 

Dele af denne buffer skal prioriteres på nedenstående. Men da økonomien til dette endnu er ukendt, er 

de ikke allokeret endnu.  

 

Pumpestation 216 – Godthåbsvej 16 – 4800 2. Største pumpestation i Nykøbing.  

Ved MTU blev der gjort opmærksom på de dårlige arbejdsforhold der er ved denne 

pumpestation. Her skal man ved servicering ned af en kældertrappe, ind i et mørk lukket 

kammer. Opgaven kræver fire mand og man skal være iført kompletdraget med 

lufttilførsel. 

Ved at renovere og flytte servicepunktet op, ville man kunne imødekomme et bedre og 

mere sikket arbejdsmiljø og opgaven vil kunne udføres af en mand.  

Der er modtage et tilbud og denne renovering forventes at være på omkring 500 t.kr.   

 

Pumpestation 212 – Pumpestation ved Shillers.  

 Denne pumpestation er opbygget på samme måde som pumpestation 216.  

Her ville det af arbejdsmiljømæssige hensyn være fordelagtigt at kigge på en renovering.  

Derud over er der åbent spildevandtilløb til pumpestationen, der har direkte overløb til 

Tingsted Å (Grønt område).   

Da der er planer for dette byområder, der før har været anvendt til industri og nu skal 

bruges til beboelse, vil der med fordel kunne kigges på antal PE denne pumpstation kan 

håndtere.  

Derudover ligger der yderligere planer for udvidelse af beboelsesområdet som også skal 

indgå i den fremadrettede afledning af spildevand.  

Der skal hyres en rådgiver ind der kan være med til at afklare ovenstående og om dette 

medfører at der skal etableres en helt ny pumpestation der kan klare det øgede og 

ændrede opland.  

Endnu ingen økonomi da omfanget ikke kendes.  

 

Pumpestation 106 – Hovedpumpestation i Sakskøbing, Næstsidste inden Hunseby. (kritisk) 

Pumpestationen er inkl. overløbsbassin med automatisk tilbageløb.  

Standen på pumpestationen er meget dårligt. Selve beton delen smuldrer og jo dårligere 

betonen bliver desto svære bliver det at tilse og rense pumperne, i det bilen skal holde 

herpå for, at kranen kan nå ud til pumperne.  

Det er ikke muligt at få reservedele (fødder og rør) til den nuværende opbygning.  

Derudover er der dårlige arbejdsmiljøforhold ved drift og tilsyn, da håndtering af ventiler 

og haner sker under dæk.   

Der skal hyres en rådgiver ind der kan være med til at afklare ovenstående og om dette 

medfører, at der skal etableres en helt ny pumpestation. 

Endnu ingen økonomi da omfanget ikke kendes.  

 

Risici 

 

  
 Risici Status 
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Vand 

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid, så de fortsat trygt kan 

drikke vandet, den høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift. 

 

Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 

finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2023 via selskabets 

løbende drift. 

 

Ændringer i projektomfang   

 

Jun. 2023 Oprettelse af projekt 46226 Udskiftning af affugter på Stubbekøbing 

 Stubbekøbing vandværk skal have udskiftet en affugter.  

 Omkostninger til dette projekt er taget af bufferen og påvirker derfor ikke de 

samlede investeringer i vandselskabet.  

 

Mar. 2023  

Udskydelse af projekt 47222 Ny Boring Nysted. 

Projekt udskydes til 2024. 

 

Oprettelse af projekt 48240 Renovering af slambassin. 

Slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen.  

Efter udskydelse af projekt 4722 Ny Boring Nysted, er det prioriteret at 

renovere slambassinet.  

Dette efter godkendelse af styregruppen. 

  

Økonomi  

 

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter anvendes 

nedenstående tabel 3. 

 

 
Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder)  

 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.450 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Afvigelse 

Realiseret 

tidligere
Realiseret i år

Forventet 

total 

Budgetterede 

afskrivninger 

Forventede 

afksrivninger 

Afvigelse 

Afskrivninger

Total 11.450 11.450 -3.000 258 918 11.708 918 823 -95

Buffer 1.000 500 -500 0 500 200 120 -80

Produktions renovering 1.500 -1.500 81 1.500 26 26

Renovering af slambassin 46225 1.400 -1.400 0 28 1.400 26 26

Udskifning af affugter på Stubbekøbing 46226 100 -100 0 53 100

Produktion nyanlæg 3.000 2.000 -1.000 185 141 2.185 156 110 -46

Ny Boring 1 Stubbekøbing  2022-2023 47221 1.000 1.000 185 124 1.185 52 58 6

Ny Boring Nysted 2023 47222 1.000 -1.000 0 52 -52

Ny Boring 2 Stubbekøbing 2023 47223 1.000 1.000 0 17 1.000 52 52

Distribution renovering 1.450 1.450 222 1.450 41 41

Udskift af stophaner og ventiler 48229 200 200 0 200 3 3

Udskiftning af netværk 

sektioneringsbrønde 48230 250 250 0 191 250

25

25

Renovering af ledninger 2023 48231 1.000 1.000 0 31 1.000 13 13

Distribution nyanlæg 6.000 6.000 73 474 6.073 521 527 5

Målerpark 49221 5.000 5.000 73 213 5.073 500 507 7

Ja Nye kunder vand 49224 1.000 1.000 0 260 1.000 21 19 -2
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Afvigelser til budgettet 

 

I Q1 2023 var forventede Totalomkostninger 11.450 t.kr.  

I Q2 2023 er de forventede Totalomkostninger 11.450 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger er uændrede. 

 

• Da Stubbekøbing vandværk skal have udskiftet affugter er der oprettet et nyt projekt til dette. 

Omkostninger til dette projekter er taget af bufferen og påvirker derfor ikke de samlede 

investeringer i vandselskabet.  

 

Ovenstående afvigelse er godkendt af styregruppen ved styregruppemødet d. 29.06.2023 

 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser 

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter. 

 

Buffer 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete omkostninger.  

 

Jun. 2023 For at dække omkostningerne til projekter 46226 – Udskiftning af affugter på 

Stubbekøbing, er bufferenden nedskrevet med 100 t.kr.  

 

Mar. 2023 For at dække dele af omkostningerne til projekt 46225 – renovering af 

slambassin, er bufferen nedskrevet med 400 t.kr.   

 

Renovering af Slambassin  

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje.  

Projektet er oprettet da slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen. 

 

46225 – Renovering Slambassin 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Økonomien til dette er hentes fra projekt 47222 – Ny boring Nysted samt 

dele af bufferen.  

De samlede projektomkostninger forventes at ligge på 1.400 t.kr.  

 

Udskiftning af affugter 

Dette projekt var ikke en del af den godkendt portefølje.  

Projekter er oprette da affugter på Stubbekøbing vandværk trænger til en udskiftning. 

 

46226 - Udskiftning af affugter på Stubbekøbing 

 

 Jun. 2023 Økonomien til dette projekt hentes fra bufferen.  

  De samlede projektomkostninger forventes at ligge på 100 t.kr.  

 

Ny boring Stubbekøbing 1 

Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer i Stubbekøbing i drift. Den ene boring (boring 2) skal lukkes 

da saltindholdet er for højt. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.  

 

47221 – Ny boring 1 Stubbekøbing  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Ingen bemærkninger  
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Ny boring Nysted 

Der er på nuværende tidspunkt 2 boringer i Nysted etableret i 2015Der er fra myndighedernes side et 

ønske om at indvendingen af grundvand fordeles på 3 boringer, dette i bestræbelserne på ikke at 

overbelaste kildepladserne, og for at fastholde forsyningssikkerheden. 

 

47222 – Ny boring Nysted 

Jun. 2023  Projekter er nedlagt, da der afventes krav fra myndigheden 

Mar. 2023 Projektet udskydes til 2024.  

 

 

Ny boring Stubbekøbing 2 

Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer i Stubbekøbing i drift. Den ene boring (boring 4), skal 

lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket kan medføre forurening. Der skal til 

erstatning for denne etableres en ny boring.  

 

47223 – Ny boring 2 Stubbekøbing  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger 

Mar. 2023 Afventer afklaring vedr. BNBO og arealopkøb. Aftale har prioritet, og skal 

være på plads inden sommerferien hvis projektet skal udføres i 2023. 

 

Renovering af ledninger i oplandet  

Renovering af ledninger udføres når der opstår behov.  

 

48231 – Renovering af ledningsnet 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Udskiftning af stophaner/ventiler 

Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  

 

48230 – Udskift af stophaner/ventiler 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

 

Udskiftning af netværk sektioneringsbrønde  

For at fremtidssikre kommunikationen med sektioneringsbrøndene i Nykøbing, er der behov for 

udskiftning af det tilhørende netværk.  

 

48230 – Udskiftning af netværks sektioneringsbrønde  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Målerpark  

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabet kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via. et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl 

påvirker validiteten af de månedlige hjemhente måldata. Målerne og netværket har en alder der gør 

der umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte alle målere og 

tilhørende netværk med nye tidssvarende målere og netværk.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau.  

 

49221 – Målerpark  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  
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Ny Kunder 2023 

 

49224 – Nye kunder vand 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Risici 
 

Risici Status 

47223  

– Ny boring 2 

Stubbekøbing  
 
 

Afventer afklaring vedr. BNBO og arealopkøb. 

Afklaringen inden sommerferien hvis projektet skal 

udføres i 2023. 
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Varme 

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv 

og stabil drift. 

 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2023 via selskabets 

løbende drift.  

Ændringer i projektomfang   

 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Mar. 2023 Oprettelse af projekt 23240 Renovering af Nordby Booster. 

Grundet vandskade på Norby Booster, er det nødvendigt at renovere denne, 

og der er derfor oprettet er projekt til dette, efter aftale med styregruppen.  

Økonomi  

Til illustration af investeringerne i Varme for 2023 fordelt på de enkelte projekter, anvendes 

nedenstående tabel 4. 

 

 
Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) 

 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.700 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

 

Afvigelser til budgettet 

 

I Q1 2023 var de forventede Totalomkostninger 11.700 t.kr.  

I Q2 2023 er de forventede Totalomkostninger 11.700 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger er uændrede.  

 

  

Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Afvigelse 

Realiseret 

tidligere 
Realiseret i år 

Forventet 

total

Budgetterede 

afskrivninger

Forventede 

afskrivninger

Afvigelse 

afskrivninger 

Total 11.700 11.700 11.700 675 510 -161

Buffer 1.000 400 -600 400 200 80 -120

Produktion -  renovering 1.000 1.200 200 74 1.200 50 60 10

Central Nord bygningsrenovering 36224 1.000 1.200 200 74 1.200 50 60 10

Distribution -  renovering 6.200 6.600 400 4.093 6.600 307 257 -50

Renovering af stik inkl. drone 38231 1.000 1.000 229 1.000 33 37 3

Meldetråde 38235 500 500 462 500 17 17

Målerpark 2023-2025 38236 1.500 500 -1.000 47 500 150 50 -100

Ventilbrønde 2023 38238 200 600 400 646 600 7 20 13

Renovering af ledningsnet 38239 3.000 3.000 2.091 3.000 101 100 -1

Nordby Booster Renovering 38240 1.000 1.000 617 1.000 33 33

Distribution -  nyanlæg 3.500 3.500 916 3.500 118 117 -1

Nye kunder varme 39223 3.500 3.500 916 3.500 118 117 -1
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser 

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter. 

 

Buffer 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter.  

 

Buffer 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Mar. 2023 Grundet behovet for øgede omkostninger til projekt ”38238 – Ventilbrønde” 

og ”36224 – Central Nord bygningsrenovering” er bufferen nedskrevet med 

henholdsvis 400 t.kr. og 200 t.kr.  

 

Central Nord bygnings renovering  

Dele af bygningen på central Nord er i en forfatning der nødvendiggør renovering.  

 

36224 – Central Nord bygningsrenovering  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Mar. 2023 De forventede omkostninger til dette projekt er øget med 200 t.kr.  

Behovet for justeringen er opstået ud fra et tilbud modtager vedr. tagrenoveringen.  

Dette giver et underskud på 200 t.kr.  

 

 

Renovering af stik inkl. droneoverflyvning 

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet med et minimalt 

vandspild, prioriterer selskabet forsat at anvende droneoverflytning til identificering at ”varme pletter” 

som kan være lige med udstrømmende varmt fjernevarmevand.  

 

38231 – Renovering af stik inkl. drone 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

Meldetråde 

I bestræbelserne på at etablere lækageovervågning på selskabet ledningsnet og dermed sikre 

information til driftspersonalet i tilfælde af udsivende fjernvarmevand, fortsætter projektet med 

aktivering af meldetråde i ledninger i 2023. 

 

38235 – Meldetråde 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Målerpark 

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabet kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via. et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl 

påvirker validiteten af de månedlige hjemhente måldata. Målerne og netværket har en alder der gør 

der umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte alle målere og 

netværk med nye tidssvarende målere og netværk.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau.  

  

38236 – Målerpark  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Mar. 2023 Da de fleste udgifter til projektet forventes at ligge i 2024, da der fokuseres 

mere på de mindre byer (vandmålere) i 2023 og Nykøbing by i 2024, er de 

forventede projektomkostninger nedskrevet med 1.000 t.kr.   
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Ventilbrønde 

Også i 2023 er der behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets 

ventilbrønde.  

 

38238 – Ventilbrønde  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Jan. 2023 Da antallet af defekte ventiler har vist sig at være større end ventet er de 

forventede totalomkostninger er øget med 400 t.kr.   

 

Renovering af ledningsnet 

Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise 

”varme pletter” på ledningsnettet.  

 

38232 – Renovering af ledningsnet 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

Nordby Booster Renovering  

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje.  

Projektet er oprettet efter en vandskade på Nordby Booster.  

 

23240 – Renovering Nordby Booster  

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

Mar. 2023 Økonomien til dette hentes fra projekt 38236 – Målerpark.  

De samlede projektomkostninger forventes at ligge på 1.000 t.kr.  

 

Nye kunder 2023 

 

39223 – Nye kunder varme 2023 

Jun. 2023 Ingen bemærkninger  

 

 

  

Risici 
 

Risici Status 

   

    

   

 

 

 

 


