
Side 1 af 2 

 

 

Bilag 1: Justering i projektporteføljen for spildevand, Q1 2024   

Indledning  

I Spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  

 
Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for spildevand i 2024, samt de 

justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for spildevand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

NA – Bufferen 

Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 

% af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved 

opdatering af økonomien. Derfor stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af 

”væsentlige afvigelser” hos bestyrelsen til 10 %, for på den måde at få indarbejdet muligheden 

for en buffer der ikke forstyrrer den samlede opdatering af økonomien.  

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.    

 

  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Nyt oplæg Justering Justering i %
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger 

Nyt oplæg

Afvigelse 
afskrivninger 

Nyt oplæg
Total 63.475 63.475 50.475 -13.000 -20% 2.292 2.272 1.128 -786

Nej Buffer 300000 6.000 6.000 -6.000 -100% 400 400 -400
Proces - Renovering 4.000 4.000 3.000 -1.000 -25% 343 515

Myndighedbehandling 2024 NA 1.000 1.000 -1.000 -100% 43 43 -43
Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 3.000 3.000 3.000 0% 300 472 -472

Proces - Nyanlæg 3.500 3.500 3.500 135 113 -135
(Ja) Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.000 1.000 1.000
(Ja) Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 500 500
Nej Slamforbrænding 27223 2.000 2.000 -2.000 135 113 -135
Ja Solceller Marielyst renseanlæg NA 2.000 2.000 100%

Transport - Renovering 32.975 32.975 26.975 -6.000 993 993 878
Nej Indkøb af pumper 28251 1.000 1.000 1.000 50 50 50 -50
Nej Indkøb af dæksler 28252 1.000 1.000 1.000 13 13 13 -13

Ja 
Styreskabe på minipumpstationer 

(Østlolland) 28254 3.475 3.475 3.475
98

98 98 -98
Nej Renovering af pumpestationer og styringer 28255 3.500 3.500 3.500 195 195 195 -195
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 5.000 278 278 278 -278
Nej Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 28253 18.000 18.000 13.000 -5.000 -28% 336 336 243 -336
Nej Renovering af bassin NA 1.000 1.000 -1.000 -100% 22 22 -22

Transport - Nyanlæg 17.000 17.000 17.000 421 251 251 -251
Ja Nye kunder spilevand 29224 3.500 3.500 3.500 47 47 47 -47
Ja Kloakering Elkenøre / Sildestrup 29236 2.500 2.500 2.500 153
Ja Nye Kunder Christiansmindevej 29238 4.000 4.000 4.000 69 53 53 -53
Ja Kloakering iht. Spildevandsplanen 29241 5.000 5.000 5.000 153 151 151 -151

(Ja) Havneprojektet 29242 1.500 1.500 1.500
Ja Separering 29243 500 500 500
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NA - Myndighed behandling 

Projektet omhandler ansøgninger om udledningstilladelser til RBU’er. (Regn Betingede Udløb) 

Dette projekt udarbejdes sammen med EnviDan (konsulent) og kan ikke aktiveres. Derfor er 

projektet og de forventede projektomkostninger på 1.000 t.kr. flyttet til driften.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

27223 – Slamforbrænding 

Projekter blev i 2023 sat på pause indtil afklaring af myndighedsgodkendelser.  

Bestyrelsen tog ved bestyrelsesmødet d. 26.02.2024, beslutning om at lukke projektet.  

Der har tidligere år været omkostninger for 2.432 t.kr., som ikke er aktiveret.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr. 

 

NA – Solceller på Marielyst Renseanlæg 

Projektet omhandler etablering af solceller på Marielyst Renseanlæg, med hovedformål at 

dække anlæggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer prøvehandling for lignende projekter 

hvor man ønsker at omlægge til et grønnere energiforbrug.  

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.  

Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.  

Dette giver et forecast på 2.000 t.kr.  

 

28253 – Renovering af ledninger (TV og No-dig) 

I spildevandselskabet udgør ledninger 90 % (2022) af de samlede aktiver. Sammen med en 

levetid på 75 år er det derfor vigtigt at værdierne fastholdes. 

Grundet ressourcemangel reduceres de forventede omkostninger med 5000 t.kr. 

Ledninger prioriteres ud fra deres stand og hvor kritiske de er, for at opretholde 

forsyningssikkerheden.  

Dette giver et nyt forecast på 13.000 t.kr.  

 

NA - Renovering af bassin 

Grundet ressourcemangel og manglende oprensning af bassiner udskydes dette projekt.  

De samlede justeringer til porteføljen i spildevand giver en afvigelse i afskrivninger på 786 

t.kr., som med fordel kan bruges af produktionen til oprensning af bassiner.  

Da der her er tale om en periodevis driftsomkostning kan der jf. ØR-bekendtgørelsen §13 stk. 

2 søges tillæg til dette arbejde.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  


