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Bilag 2: Justering i projektporteføljen for vand, Q1 2024   

Indledning  

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  
 
Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.  

 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for vand i 2024, samt de justeringer der 

søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for vand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

NA – Bufferen 

Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 

% af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved 

opdatering af økonomien, stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af 

”væsentlige afvigelser” hos bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet 

muligheden for en buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.  

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr. 

 

NA – Stubbekøbing Vandværk ventilgang: 

Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Nyt oplæg Justering Justering i %
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger 

Nyt oplæg

Afvigelse 
afskrivninger 

Nyt oplæg
Total 16.500 16.500 16.400 -100 -1% 1.323 1.448 1.634 186

Nej Buffer NA 1.500 1.500 -1.500 -100% 100 100 -100
Produktion - Renovering 1.500 1.500 -1.500 -100% 105 105 -105

Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang NA 1.500 1.500 -1.500 -100% 105 105 -105
Produktion - Nyanlæg 1.000 1.000 100 -900 52 52 63 11

Nej Ny Booring Stubbekøbing (6) 47223 1.000 1.000 -1.000 -100% 52 52 -52
Nej Ny Booring Stubbekøbing (5) 47221 100 100 100% 63 63

Distribution - Renovering 1.700 1.700 1.200 -500 51 51 16 -35
Nej Udskift af stophaner og ventiler 48232 200 200 200 3 3 3
Nej Renovering af ledninger 48233 1.000 1.000 1.000 13 13 13
Nej Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) NA 500 500 -500 -100% 35 35 -35

Distribution - Nyanlæg 10.800 10.800 15.100 4.300 1.016 1.141 1.555 415
Nej Målerpark 49221 10.000 10.000 13.800 3.800 38% 1.000 1.125 1.505 380
Ja Nye kunder vand 2024 49225 800 800 800 16 16 16

Nej Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) NA 500 500 100% 35 35
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47223 – Ny boring Stubbekøbing (6) 

Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbekøbing. 

Den ene boring (boring 4) skal lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket kan 

medføre forurening. Boring 6 skal erstatte denne boring.   

Grundet ressourcemangel, udfordringer vedr. BNBO og arealkøb, samt manglende krav fra 

myndighed, udskydes projekt til dette krav er modtaget.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

47221 – Ny boring Stubbekøbing (5)  

Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbekøbing. 

Den ene boring (boring 2) skal lukkes da saltindholdet er for højt og boring 5 skal erstatte 

denne boring.   

Grundet lang myndighedsbehandling for godkendelse af ibrugtagningstilladelsen, blev projekt 

ikke afsluttet i 2023 som forventet. Der skal foretages ny prøvepumpning inden endelig 

godkendelse. De forventede projektomkostninger er sat til 100 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.   

 

NA – Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)  

Projekter skal flyttes fra Distribution - Renovering til Distribution- Nyanlæg.  

Forecast for projektet er det samme 500 t.kr.  

 

49221 – Målerpark 

Da der blev afholdt færre projektomkostninger end budgetteret i 2023 er de forventede 

projektomkostninger for 2024 øget med 3.800 t.kr.  

Dette givet et nyt forecast 13.800 t.kr.  

 

 

 


