
Side 1 af 2 

 

 

Bilag 3: Justering i projektporteføljen for varme, Q1 2024   

Indledning  

I Varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  

 
Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for varme i 2024, samt de justeringer 

der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for varme 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

NA – Bufferen 

Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 

% af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved 

opdatering af økonomien, stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af 

”væsentlige afvigelser” hos bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet 

muligheden for en buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.  

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.    

 

38241 – Renovering af stik  

I forbindelse med driftens vedligehold og reparation af ledninger og stik i Markedsgade - 4800, 

blev det konstateret at ledninger, der er fra 83, er i meget dårlig stand. Da ledningerne ligger 

dybt og det vurderes, at vi inden for en kort årrække ville skulle renovere hele 

ledningstrækket, tager plan & projektet opgaven og renovere hele trækket inkl. stik.  

De forventede omkostninger til dette forventes af være 300 t.kr. 

Dette giver et nyt forecast på 1.000 t.kr.    

 

 

 

Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Nyt oplæg Justering Justering i %
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger 

Nyt oplæg

Afvigelse 
afskrivninger 

Nyt oplæg
Total 25.000 25.000 20.300 -4.700 -19% 2.285 2.285 1.786 -499
Buffer NA 2.000 2.000 -2.000 -100% 200 200 -200

Produktion - Renovering
Produktion - Nyanlæg

Distribution - Renovering 20.500 20.500 17.800 -2.700 2.002 2.002 1.702 -299
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse 38245 800 800 -800 -100% 27 27 -27

Renovering af stik inkl. drone 38241 700 700 1.000 300 43% 23 23 33 10
Meldetråde 38242 500 500 500 0% 25 25 25
Målerpark 38236 14.500 14.500 12.700 -1.800 -12% 1.740 1.740 1.524 -216

Ventilbrønde 38243 200 200 200 7 7 7
Renovering af ledningsnet 38244 3.000 3.000 3.400 400 13% 100 100 113 13

Nyt målepunkt hasselø 38346 800 800 -800 -100% 80 80 -80
Distribution - Nyanlæg 2.500 2.500 2.500 83 83 83

Nye kunder 2024 39224 2.500 2.500 2.500 83 83 83
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38236 – Målerpark 

Da der blev afholdt flere projektomkostninger i 2023 end først antaget er de forventede 

projektomkostninger for 2024 nedskrevet med 1.800 t.kr.  

Dette givet et nyt forecast 12.700 t.kr.  

 

38245 – Mini booster til Sdr. Vedby Skovhuse: 

Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om at kunne sikre kunderne bedre 

driftsforhold, ved optimering af differencetrykket, som har været et emne de sidste 15 år.  

Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause, da der forventes, at driftsforholdene kan 

opretholdes et år mere.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

38244 – Renovering af ledningsnet 

For at opnå ledningsrenovering af hele ledningstræk, er de forventede projektomkostninger 

øget med 400 t.kr. 

Dette giver et nyt forecast på 3.400 t.kr.  

 

38246 – Nyt målepunkt Hasselø 

Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  


