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Indledning 

Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter der overvåger og beskriver fremdriften for den 

samlede portefølje i Plan og Projekt 2023. 

Fremdriftsrapporterne er udarbejdet med udgangspunkt i projektkataloget for 2023, godkendt af 

bestyrelsen i udgangen af 2022. 

Formålet med fremdriftsrapporterne er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte 

fremdrift, samt orientering til styregruppen og selskabets bestyrelse. 

 

Denne årsrapport er udarbejde på baggrund af årets tre fremdriftsrapporter og har til formål at 

orientere styregruppen og selskabets bestyrelse om resultatet af året investeringer. 

 

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetterne for 2023.  

 

Af tabel 1 nedenfor fremgår de forventede investeringer og afskrivninger for de tre driftsselskaber til og 

med år 2025.  

 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2025 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2023 er 
61 mio. danske kr.).  

 

Fremdriftsrapporterne overvåger udviklingen på følgende områder:  

 

• Ændringer i projektomfang 

• Økonomi 

• Øvrige forhold 

o Risici 

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.

Spildevand 37.800 1.688 29.500 1.433 29.500 1.438

Vand 11.450 918 7.200 537 7.200 537

Varme 11.700 673 13.700 873 13.700 873

Total 60.950 3.279 50.400 2.843 50.400 2.848

2023 2024 2025
Område 
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Spildevand 

 

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger, sikre at 

selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift og arbejde med 

konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre. 

 

Det vil i de kommende år være i spildevandsselskabet, der foretages de mest omfattende 

investeringer. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres via selskabets 

løbende drift og evt. kombineret med lånoptagning. 

 

Ændringer i projektomfang   

 

Dec. 2023 Der blev i starten af året lavet flere ændringer i projektomfanget for den 

samlede portefølje for spildevandsselskabet.  

 Ændringen skyldes primært at:  

 

Projekt 29232 Nye kunder Guldborgsund centeret 

Biltemas valg om at udskyde deres byggeri ved Guldborgsundcenteret fra 

2022 til 2023 medførte en forøgelse af det samlede investeringer med 14.000 

t.kr.  

Dette gav et forecast for den samlede portefølje i spildevandselskabet på 

51.900 t.kr.  

 

26224 Masterplaner for renseanlæg  

 Masterplansprojekterne blev i starten af året prioriteret ud fra et ønske om at 

skabe en tilstandsvurdering inden for de enkelte områder, til fremtidig 

planlægning af projektopgaver og/eller projekter.  

Efter en prioritering af projekter og ressourcer blev det besluttet kun at 

gennemføre dele af masterplanen for renseanlæg, for at imødekomme ad-hoc 

renovering. Når der ligger en plan for de resterende anlæg, som ikke blev 

renoveret under projektet Mod Nye Tider, igangsættes denne.  

 

Bufferen 

 I takt med omprioritering af projekter, særligt grundet ressourcer, blev de 

omprioriterede investeringer flyttet til bufferen, hvis ikke det blev besluttet  

at benytte investeringerne til andre projekter.  

Da det blev tydeligt at det ikke var muligt at investere yderligere, blev 

bufferen nedskrevet til 3.000 t.kr.   

Dette gav et samlet forecast for porteføljen i spildevandselskabet på 46.100 

t.kr.  
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Økonomi  

 

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter, 

anvendes nedenstående tabel 2. 

 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder)  

Den løbende økonomiopfølgning er sket i forhold til ovenstående budget på 37.800 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette indgår i fremdriftsrapporterne og denne årsrapport. 

Afvigelser til budgettet: 

 

Af projektkataloget og tabel 2, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i 

spildevandsselskabet på 37.800 t.kr.  

 

2023 afsluttes med en realiseret investering på 36.457 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering 

på 1.014 t.kr. Afvigelse fra budget udgør 2,68%.  

 

Det samlede forecast for spildevandsselskabet blev i løbet af året opjusteret til 46.100 t.kr, og er det 

sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 36.457 t.kr. udgør afvigelsen 

i forhold til det sidst godkendte forecast 9.643 t.kr.  

 

Afvigelsen på de 9.643 t.kr skyldes primært at nedenstående projekter ikke har haft de forventede 

projektomkostninger: 

 28244 – Styreskabe minipumpestationer  

 28249 – No-dig  

 29232 – Guldborgsundcenteret  

 28250 – Renovering af pumpstation 216 – 212 – 106  

 

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast 

Realiseret før 

2023
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 

afskrivninger

Realiseret 

afskrivninger

Afvigelser 

afskrivninger

Total 37.800 48.950 9.601 36.457 46.058 1.688 935 -153

Nej Buffer 3.000 5.850 -3.000 600

Proces -  Renovering 3.500 3.950 3.208 -292 3.208 265 74 -191

Myndighedsbahandling 2023 26223 500 500 -500 22 -22

Nej Masterplaner renseanlæg 26224 1.000 1.450 1.487 487 1.487 43 74 31

Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 2.000 2.000 1.721 -279 1.721 200 -200

Proces -  Nyanlæg 2.300 3.900 2.022 3.355 1.055 5.377 125 110 -14

Ja Spildevandsplan arbejder 27220 1.500 1.000 651 -849 651 37 9 -28

Nej Overvågning på renseanlæg 27221 300 300 340 40 340 60 34 -26

Ja Slamforbrænding 2022-2023 27223 500 400 2.022 410 -90 2.432 28 -28

Nej MNT - Opsamling 27224 2.200 1.953 1.953 1.953 68 68

Transport -  Renovering 12.500 10.750 3.992 8.533 -3.967 12.524 435 377 -58

Nej Masterplaner pumpestationer 28220 4.500 3.438 -4.500 3.438 251 -251

Renovering af pumpeatationer og styringer 28240 2.025 1.676 1.676 1.676 94 94

Renovering af bygværker 28241 1.000 150 554 162 -838 716 57 47 -10

Nej Indkøb af pumper 28242 1.000 1.200 1.079 79 1.079 50 54 4

Nej Indkøb af dæksler 28243 500 900 848 348 848 7 11 5

Ja Styreskabe på minipumpestationer 28244 3.475 2.715 2.715 2.715 136 136

Nej Masterplaner Bassiner 28245 1.000 -1.000 3 -3

Nej Masterplaner Brønde 28246 1.500 -1.500 20 -20

Nej Materplaner Bygværker 28247

Nej Masterplaner Ledninger 28248 1.500 -1.500 20 -20

No-Dig 28249 1.500 3.000 1.978 478 1.978 28 35 7

Renovering af pumpstation 216-212-106 28250 800 74 74 74

Transport -  Nyanlæg 16.500 24.500 3.587 21.362 4.862 24.949 264 373 109

Ja Nye Kunder Guldborgsundcenteret 29232 17.800 2.797 15.491 15.491 18.287 298 298

Ja Nye Kunder Spildevand 29234 15.500 2.000 1.961 -13.539 1.961 207 29 -178

Ja Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup 29236 1.000 60 1.151 1.151 1.211

Ja Nye Kunder Christiansmindevej 2022-2023 29238 1.000 175 1.013 1.013 1.188 16 16

Ja Nye Kunder - Business Park Falster - Rigavej 29239 1.800 555 1.292 1.292 1.847 30 30

Nej Ny tømmeplads 2023 29240 1.000 -1.000 57 -57

Ja Kloakering iht. Spildevandsplan 2020-2024 29241 450 378 378 378

Ja Havneprojekt, Nykøbing F 29242 350 77 77 77

Ja Separering 29243 100
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  

Nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte projekter. 

  

Myndighedsbehandling 

Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling.  

 

26223 – Myndighedsbehandling 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 500 t.kr.  

 

 Denne afvigelse skyldes at arbejdet på dette projekt udelukkende består af 

rådgivningsydelser og interne timer, der ikke kan aktiveres.  

De omkostninger der har været, er flyttet til driften.  

  

 Denne afvigelse kræver jf. ”Instruks for igangsætning og styring af 

investeringer.” godkendelse af styregruppen. 

 

Renseanlæg masterplaner 

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for de resterende anlæg som ikke var med under projekt 

Mod Nye Tider. Derudover indeholder projektet også evt. renoveringer på anlæggene indtil den 

endelige plan er lagt.  

 

26224 – Masterplaner renseanlæg 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.487 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 487 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

 

Forbrændingsanlæg Frejlev 

Projekter er en forlængelse af et projekt fra 2022, projektet omhandler optimering af 

forbrændingsanlægget på Frejlev.  

27223 – Slamforbrænding 2022-2023  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 410 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 90 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

 

Etablering af overvågning på anlæg 

I forlængelse af Mod Nye Tider skal der etableres video-overvågningen på de nye anlæg.  

 

27221 – Overvågning på renseanlæg 2023-2024  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 340 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 40 t.kr.  

 

Denne afvigelse er i overensstemmelse med ”Instruks for igangsætning og 

styring af investeringer.” 
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Ny tømmeplads 

I forbindelse med renovering af renseanlægget i Nykøbing F, blev den tidligere tømme plads nedlagt og 

en midlertidig blev etableret. Projektet omhandler etablering af en ny og permanent tømmeplads.  

 

29240 – Ny tømmeplads 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 1.000 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

  

Renovering af Pumpestationer  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens pumpestationer.  

Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 

og input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter for 

de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendige ad-hoc renovering.  

 

Herunder arbejdes der også videre med projektet: ”Etablering af nye styreskabe på 

minipumpestationer”, som ventes at løbe frem til og med år 2025.  

 

28220 - Masterplaner Pumpestationer 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 4.500 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

28240 - Renovering af pumpestationer og styringer 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.676 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.676 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

28244 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 2.715 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 2.715 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 3.475 t.kr. hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 760 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Renovering af Brønde  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens brønde.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges.  Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

28246 – Masterplaner for Brønde 2023 

 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 1.500 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 
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Indkøb af dæksler  

Projektet dækker over indkøb af dæksler, til driften  

28243 – Indkøb af dæksler 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 849 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 348 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 & Q3 

 

Indkøb af pumper  

Projekter dækker over indkøb af pumper til driften.  

28242 – Indkøb af pumper 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.079 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 79 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 1.200 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 121 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Renovering af bygværker  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bygværker.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

28247 – Masterplaner bygværker 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 0 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q2 

 

28241 - Renovering af bygværker 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 162 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 838 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q2 & Q3 

 

Netværksopdateringer fra 2 og3G 

Da 2 og 3 G netværket nedlægges af teleselskab skal disse skiftes til 4 eller 5 G  

 

26225 – Netværksopdatering fra 2&3G 2023-2025 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.721 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 279 t.kr.  

 

Denne afvigelse skal jf. ”Instruks for igangsætning og styring af 

investeringer.”, godkendes af styregruppen. 
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Renovering af ledninger  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens ledninger.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

 

Derudover skal der følges op på rids, der er et projekt vedr. mulig deklarering af ledninger over Ø500.  

 

28248 - Masterplaner Ledninger 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 1.500 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

No-Dig 

 

28249 – No-Dig 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.978 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 478 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 3.000 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 1.022 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Nye kunder 

Tilgangen af nye kunder har de sidste par år været stor og har indeholdt et bredt segment. Det 

forventes at forsætte i 2023.  

Af større sager er der for nuværende: Guldborgsund Centeret, Rigavej, Christiansmindevej og Schillers.  

 

29234 – Nye kunder spildevand 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.961 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 13.539 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 og 

Q3 

 

29232 – Nye kunder – Guldborgsundcenteret 2021-2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 15.491 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 15.491 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 17.800 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 2.309 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

29238 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.013 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.013 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 & Q3 

 

29239 – Nye kunder – Business Park Falster 2022-2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.292 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.292 t.kr.  
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Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 1.800 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 508 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Spildevandsplan  

Projektet omhandler arbejder forbundet med spildevandsplan 2022-2024, herunder analyse og 

udfærdigelse af projektforslag vedr. Vakuum Elkenøre-Sildestrup og kloakering af ejendommene i 

området.  

Derudover skal der afsættes ressourcer til planlægning af kommunens havneprojekt. 

 

27220 - Spildevandsplan arbejder 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 651 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 849 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q2 og 

Q3. 

Det nye forecast lød på 1.000 t.kr. hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 151 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

29236 – Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.152 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.152 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 1.000 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (forøgelse) 

på 152 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

29241 – Kloakering i det åbne land 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 378 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 378 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

29242 – Havneprojekt 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 77 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 77 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

Det nye forecast lød på 350 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) på 

273 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

29243 – Separering  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 0 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

 

 

 

 

 



Plan og Projekt 

 
 

11 

 

 

  



Plan og Projekt 

 
 

12 

 

Bassiner  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bassiner.  

Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdspuljer. Ud fra disse arbejdspuljer kan projekter 

for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.  

  

28245 – Masterplaner Bassiner 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 1.000 t.kr.  

 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q2 & Q3 

 

Opfølgning på Mod Nye Tider 

Projektet er igangsat som opfølgning på Mod Nye Tider.  

Bl.a. til afklaring af kraner over afvanderen på Nykøbing F og Marielyst renseanlæg. Samt 

netværksopsætning på de fire anlæg.  

 

27224 – MNT Opsamling 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.953 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.953 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 & Q3 

Det nye forecast lød på 2.200 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 247 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Renovering af pumpstationer 216 – 212 - 106 

Der er afsat midler til renovering af de tre ovenstående pumpestationer i 2024. I 2023 opstartes 

analysearbejdet i forhold til behovet for renovering af de tre pumpestationer.  

 

28250 – Renovering af pumpestation 216 – 212 - 106 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 74 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 74 t.kr.  

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 800 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) på 

726 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Risici 

 

  
 Risici Status 
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Vand 

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid således, at de fortsat 

trygt kan drikke vandet, den høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift. 

 

Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 

finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2023 via selskabets 

løbende drift. 

 

Ændringer i projektomfang   

 

Dec. 2023 Projekt 46226 Udskiftning af affugter på Stubbekøbing vandværk 

Stubbekøbing vandværk skal have udskiftet en affugter.  

 Omkostninger til dette projekt er taget af bufferen og påvirker derfor ikke de 

samlede investeringer i vandselskabet. 

 

Projekt 47222 Ny Borring Nysted 

 Udskydes til 2024 

 

 Projekt 47223 Ny Borring 2 Stubbekøbing. 

 Udskydes til 2024. 

 

Projekt 48240 Renovering af slambassin. 

Slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen.  

Efter udskydelse af projekt 47222 Ny Boring Nysted, er det prioriteret at 

renovere slambassinet.  

 

Projekt 49221 Målerpark 

De realiserede investeringer er endt væsentligt under budget. 

 

Projekt 49224 Nye kunder vand 

Da tilslutningen af ”Nye kunder” har vist sig ikke at være så stor som 

forventet, er de realiserede investeringer endt væsentligt under budget.  
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Økonomi  

 

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter anvendes 

nedenstående tabel 3. 

 

 
Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder)  

 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.450 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budgettet 

 

Af projektkataloget og tabel 3, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i 

vandselskabet på 11.450 t.kr.  

 

2023 afsluttes med en samlet investering for 6.688 t.kr., hvilket svare til en reduceret investering på 

4.762 t.kr. 

 

Afvigelsen skyldes primært at projekt 49221 Målerpark, ikke har haft de forventede udgifter.  

 

Afvigelsen udgør 41,6 % og kræver jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, derfor 

godkendelse af bestyrelsen.  

 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser 

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter. 

 

Renovering af Slambassin  

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje.  

Projektet er oprettet da slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen. 

 

46225 – Renovering Slambassin 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.308 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 1.308 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

 

 

 

 

 

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast 

Realiseret 

tidligere
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 

afskrivninger 

Realiseret 

afskrivninger

Afvigelse 

afskrivninger

Total 11.450 11.450 258 6.688 -4.762 6.946 918 144 -774

Buffer 1.000 800 0 -1.000 200 -200

Produktions renovering 1.500 1.393 1.393 1.393 56 56

Renovering af slambassin 46225 1.400 0 1.308 1.308 1.308 51 51

Udskifning af affugter på Stubbekøbing 46226 100 0 85 85 85 4 4

Produktion nyanlæg 3.000 1.000 185 954 -2.046 1.139 156 -156

Ny Boring 1 Stubbekøbing  2022-2023 47221 1.000 1.000 185 930 -70 1.115 52 -52

Ny Boring Nysted 2023 47222 1.000 0 -1.000 52 -52

Ny Boring 2 Stubbekøbing 2023 47223 1.000 0 24 -976 24 52 -52

Distribution renovering 1.450 2.700 2.705 1.255 2.705 41 64 23

Udskift af stophaner og ventiler 48229 200 100 0 -200 3 -3

Udskiftning af netværk 

sektioneringsbrønde 48230 250 600 0 318 68 318 25 32 7

Renovering af ledninger 2023 48231 1.000 2.000 0 2.387 1.387 2.387 13 32 18

Distribution nyanlæg 6.000 5.450 73 1.635 -4.365 1.708 521 25 -496

Målerpark 49221 5.000 5.000 73 1.176 -3.824 1.250 500 -500

Ja Nye kunder vand 49224 1.000 450 0 459 -541 459 21 25 4



Plan og Projekt 

 
 

15 

 

Udskiftning af affugter 

Dette projekt var ikke en del af den godkendt portefølje.  

Projekter er oprette da affugter på Stubbekøbing vandværk trænger til en udskiftning. 

 

46226 - Udskiftning af affugter på Stubbekøbing 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 85 t.kr.  

 Dette svarer til en øget investering på 85 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q2 

 

 

Ny boring Stubbekøbing 1 

Der er på nuværende tidspunkt 3 idriftværende boringer i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 2) 

skal lukkes da saltindholdet er for højt. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.  

 

47221 – Ny boring 1 Stubbekøbing  

Dec. 2023 Projektet er endnu ikke afsluttet, grundet udstående myndighedsbehandling. 

Projektet forsætter derfor i 2024. 

Projektet afsluttes for 2023 med en samlet investering på 930 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 80 t.kr.  

 

Denne afvigelse er i overensstemmelse med ”Instruks for igangsætning og 

styring af investeringer”.  

 

Ny boring Nysted 

Der er på nuværende tidspunkt 2 boringer i Nysted etableret i 2015. Der er fra myndighedernes side et 

ønske om at indvendingen af grundvand fordeles på 3 boringer, dette i bestræbelserne på ikke at 

overbelaste kildepladserne, og for at fastholde forsyningssikkerheden. 

 

47222 – Ny boring Nysted 

Dec. 2023  Projekter er udskudt. Afventer krav fra myndighed.  

  

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 

 

 

Ny boring Stubbekøbing 2 

Der er på nuværende tidspunkt 3 idriftværende boringer i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 4), 

skal lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket kan medføre forurening. Der skal til 

erstatning for denne etableres en ny boring.  

 

47223 – Ny boring 2 Stubbekøbing  

Dec. 2023 Projekter er udskudt til 2024. 

Projektet afsluttes for 2023 med en samlet investering på 24 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 976 t.kr.  

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q3 
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Renovering af ledninger i oplandet  

Renovering af ledninger udføres når der opstår behov.  

 

48231 – Renovering af ledningsnet 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 2.387 t.kr. 

 Dette svarer til en øget investering på 1.387 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er delvist godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 2.000 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (forøgelse) 

på 387 t.kr., jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

 

Udskiftning af stophaner/ventiler 

Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  

 

48229 – Udskiftning af stophaner/ventiler 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr. 

 Dette svarer til en reduceret investering på 200 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er delvist godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3. 

Det nye forecast lød på 100 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktionen) 

på 100 t.kr., er i overensstemmelse med ”Instruks for igangsætning og 

styring af investeringer.”, 

 

Udskiftning af netværk sektioneringsbrønde  

For at fremtidssikre kommunikationen med sektioneringsbrøndene i Nykøbing, er der behov for 

udskiftning af det tilhørende netværk.  

 

48230 – Udskiftning af netværk i sektioneringsbrønde  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 318 t.kr. 

 Dette svarer til øget investeringer på 118 t.kr. 

  

 Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 600 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) på 

282 t.kr, jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, skal 

godkendes af styregruppen. 

Målerpark  

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabet kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel målere som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl 

påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede målerdata. Målerne og netværket har en alder der 

gør der umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte alle målere 

og tilhørende netværk med nye tidssvarende målere og netværk.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau.  

 

49221 – Målerpark  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.176 t.kr. 

 Dette svarer til en reduceret investering på 3.824 t.kr. 

 

Afvigelsen skal jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.”, 

godkendes af styregruppen. 
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Ny Kunder 2023 

  

49224 – Nye kunder vand 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 459 t.kr. 

 Dette svarer til en reduceret på 541 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 

 

 

Risici 
 

Risici Status 

47223  

– Ny boring 2 

Stubbekøbing  
 
 

Afventer afklaring vedr. BNBO og arealopkøb. 

Afklaringen inden sommerferien hvis projektet skal 

udføres i 2023. 

 

Projektet er udskudt til 

2024. 
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Varme 

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv 

og stabil drift. 

 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2023 via selskabets 

løbende drift.  

Ændringer i projektomfang   

 

Dec. 2023 Projekt 38236 Målerpark  

Da de fleste udgifter til projektet forventes at ligge i 2024, blev de forventede 

projektomkostninger nedskrevet.  

 

De forventede omkostninger blev senere øget, da man valgte at fokusere på 

opsætningen og test af netværk i Nykøbing.  

 

Projekt 38240 Nordby booster renovering  

Reduceringen er de forventede projektomkostninger til projekt 38236 

Målerpark, gav muligheden for oprettelse af projekt 38240 Nordby booster 

renovering, der krævede en renovering grundet en vandskade.    

 

Projekt 39223 Nye kunder varme 

Da tilslutningen af ”Nye kunder” har vist sig ikke at være så stor som 

forventet, er de realiserede investeringer endt væsentligt under budget.  
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Økonomi  

Til illustration af investeringerne i Varme for 2023 fordelt på de enkelte projekter, anvendes 

nedenstående tabel 4. 

 

 
Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) 

 

Den løbende økonomiopfølgning er sket i forhold til ovenstående budget på 11.700 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette indgår i fremdriftsrapporterne og denne årsrapport. 

Afvigelser til budgettet 

 

Af projektkataloget og tabel 4, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i 

varmeselskabet på 11.700 t.kr.  

 

2023 afsluttes med en samlet investering på 11.061 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering på 

639 t.kr.  

 

Afvigelsen svarer til at der kun er brugt 361 t.kr. af den buffer der er afsat for den samlede portefølje 

investeringerne i varmeselskabet. 

 

Afvigelsen udgør 5,5 % og kræver jf. ”Instruks for igangsætning og styring af investeringer.” derfor 

godkendelse af bestyrelsen. 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser 

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter. 

 

Central Nord bygnings renovering  

Dele af bygningen på central Nord er i en forfatning der nødvendiggør renovering.  

 

36224 – Central Nord bygningsrenovering  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.169 t.kr.  

Dette svarer til en øget investering på 169 t.kr  

 

Denne afvigelse er godkendt fremgår af fremdriftsrapport Q1. 

 

 

  

Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast 

Realiseret 

tidligere 
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 

afskrivninger

Realiseret 

afskrivninger

Afvigelse 

afskrivninger

Total 11.700 11.700 11.061 -639 11.061 675 502 174

Buffer 1.000 750 -1.000 200 200

Produktion -  renovering 1.000 1.200 1.169 169 1.169 50 47 3

Central Nord bygningsrenovering 36224 1.000 1.200 1.169 169 1.169 50 47 3

Distribution -  renovering 6.200 8.350 8.316 2.116 8.316 307 375 -68

Renovering af stik inkl. drone 38231 1.000 600 496 -504 496 33 17 17

Meldetråde 38235 500 500 546 46 546 17 27 -11

Målerpark 2023-2025 38236 1.500 2.000 1.886 386 1.886 150 150

Ventilbrønde 2023 38238 200 850 819 619 819 7 27 -21

Renovering af ledningsnet 38239 3.000 3.400 3.493 493 3.493 101 116 -16

Nordby Booster Renovering 38240 1.000 1.076 1.076 1.076 188 -188

Distribution -  nyanlæg 3.500 1.400 1.576 -1.924 1.576 118 80 38

Nye kunder varme 39223 3.500 1.400 1.576 -1.924 1.576 118 80 38
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Renovering af stik inkl. droneoverflyvning 

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet med et minimalt 

vandspild, prioriterer selskabet forsat at anvende droneoverflyvning til identificering at ”varme pletter” 

som kan være lige med udstrømmende varmt fjernevarmevand.  

 

38231 – Renovering af stik inkl. drone 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 496 t.kr.  

 Dette svarer til en reduceret investering på 504 t.kr.  

 

 Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 600 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktionen) 

på 104 t.kr, jf. instruksen for igangsætning og styringen af investeringer, skal 

godkendes af styregruppen.   

   

Meldetråde 

I bestræbelserne på at etablere lækageovervågning på selskabet ledningsnet og dermed sikre 

information til driftspersonalet i tilfælde af udsivende fjernvarmevand, fortsatte projektet med 

aktivering af meldetråde i ledninger i 2023. 

 

38235 – Meldetråde 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 546 t.kr. 

 Dette svarer til en øget investering på 46 t.kr. 

 

Denne afvigelse er i overensstemmelse med ”Instruks for igangsætning og 

styring af investeringer.”  

 

 

Målerpark 

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabet kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via. et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl 

påvirker validiteten af de månedlige hjemhente måldata. Målerne og netværket har en alder der gør 

der umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte alle målere og 

netværk med nye tidssvarende målere og netværk.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau.  

  

38236 – Målerpark  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.886 t.kr. 

 Dette svarer til en øget investering på 386 t.kr. 

 

Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 2.000 t.kr., hvilket betyder at afvigelsen (reduktion) 

på 114 t.kr, jf. instruksen for igangsætning og styringen af investeringer, skal 

godkendes af styregruppen.  

 

Ventilbrønde 

Også i 2023 var der behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets 

ventilbrønde.  

 

38238 – Ventilbrønde  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 819 t.kr. 

 Dette svarer til øget investering på 619 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 og Q3 
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Renovering af ledningsnet 

Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise 

”varme pletter” på ledningsnettet.  

 

38239 – Renovering af ledningsnet 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 3.493 t.kr. 

 Dette svarer til en øget investering på 493 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

 

 

Nordby Booster Renovering  

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje.  

Projektet er oprettet efter en vandskade på Nordby Booster.  

 

23240 – Renovering Nordby Booster  

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.076 t.kr. 

 Dette svarer til en øget investering på 1.076 t.kr. 

 

 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 

Nye kunder 2023 

 

39223 – Nye kunder varme 2023 

Dec. 2023 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.576 t.kr. 

 Dette svarer til en reduceret investering på 1.924 t.kr. 

 

 Dele af denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 

Det nye forecast lød på 1.400 t.kr. hvilket betyder at afvigelsen (forøgelsen) 

på 176 t.kr. jf. instruksen for igangsætning og styringen af investeringer, skal 

godkendes af styregruppen.  

 

  

Risici 
 

Risici Status 

   

    

   

 

 

 

 


