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Indledning 

Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der 

udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlægges og gennemføres 

ud fra.  

 

Fasemodellen består af 2 dele: 

o En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale 

udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.  

o En operationel del, til gennemførelse af projekter.  

 

Som en del af den strategiske ledelse af investeringerne, er dette projektkatalog udarbejdet, det 

indeholder en oversigt over investeringer, som foreslås gennemført i 2024.  

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 

2024. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2027, fordelt mellem de tre selskaber. 

 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2027 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2024 er 
105 mio. danske kr.).  

Baggrunden for projektkataloget er en Masterplan, denne indeholder en mere langsigtet plan for de 

forventede investeringer. Masterplanen indeholder bl.a. kommuneplaner samt spildevands-, varme-. og 

vandplaner. Projektideerne i Masterplanen vurderes i forhold til Forsyningens gældende strategi 

samt ud fra vurdering af nedenstående kriterier:  

 

• Lovkrav – projekter gennemføres, hvis et lovkrav gør det nødvendigt 

• Sikrer driftens udvikling – projekter gennemføres hvor den daglige drift er truet, 

konsekvenserne ved at udskyde renoveringen er kritisk eller der med fordel kan effektiviseres.  

• Gode forretninger – projekter gennemføres hvis det kan dokumenteres i business cases, at 

det bidrager positivt til selskabet.  

• Tillæg – projekterne gennemføres hvis det er muligt at søge tillæg der bidrager positivt til 

forøgelse at indtægtsrammen.  

 

Bestyrelserne beslutter efter indstilling fra Styregruppen, om Projektkataloget og dermed projekterne i 

de enkelte driftsselskaber kan godkendes til gennemførelse.  

 

Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets 

afslutning i form af en årsrapport. Disse rapporter bruges som orientering til styregruppen og 

selskabets bestyrelser. 

 

Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, 

og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.  

Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  

 

• Ændringer i projektomfang 

• Økonomi 

• Øvrige forhold 

o Risici 

 

 

  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.

Spildevand 63.475 2.607 77.170 2.624 74.500 2.112 60.500 1.565

Vand 16.500 1.373 11.000 362 11.000 362 11.000 318

Varme 25.000 2.595 11.770 505 12.320 527 12.320 527

Total 104.975 6.575 99.940 3.491 97.820 3.001 83.820 2.411

Område
2024 2025 2026 2027
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Årsrapporten bruges til dokumentation af resultatet af året investeringer.  

 

I 2024 er der 4 overordnede prioriteter i selskaberne.  

 

o Forsyningens strategi 

Strategiens handlingsorienterede vision om at levere bæredygtig sundhed bl.a. ved at 

bevare rent drikkevand, pålidelig varme og arbejde for at nedbringe klimabelastningen fra 

kerneleverancerne, danner den overordnede ramme for investeringerne.  

 

o Kommuneplaner (herunder klimaplaner), samt spildevands-, vand- og varmeplaner 

Guldborgsund kommune fremlægger og vedtager en del nye lokalplaner, hvor der skal 

byggemodnes til såvel erhvervs- som parceludstykninger. Hertil understøtter forsyningens 

indsatser kommunens ambitioner på klimaområdet, særligt i forhold til DK2020. 

Der er i 2024 også særligt fokus på, dels kommunens planer for Nykøbing F havn, samt 

opfyldelse af krav iht. Spildevandsplanen, hvor særligt tre af de større projekter omhandler 

dette.  

 

o Sikker Drift 

I forhold til selskaberne har produktionen fortsat behov for reinvesteringer for at kunne 

opretholde en sikker drift. Dette gælder såvel produktionsenhederne som 

distributionsnettene. Derfor er der fortsat behov for et solidt beslutningsgrundlag for at 

målrette investeringerne således, at kunderne fortsat oplever et højt serviceniveau. 

 

o NIS 2 

Med godkendelse af NIS2-direktivet, er der stillet øgede krav til forsyningens 

cybersikkerhed, kravene gælder fra d. 18. oktober 2024.  

Der bliver derfor taget højde for et fremtidigt behov for implementering af NIS2.  
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Spildevand 

Det vil, i de kommende år, være i spildevandsselskabet der foretages de mest omfattende 

investeringer. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres via selskabets 

løbende drift, evt. kombineret med lånoptagning. 

 

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger og  sikre at 

selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø reduceres.Ved en mere effektiv drift, reducere 

selskabet klimabelastning i relation til energiforbrug. Derudover arbejdes der med konsekvenserne ved 

de ændrede regnvandsmønstre. 

 

Der er i 2024 og fremadrettet et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. 

Spildevandsplanen. Ved kommunens planer for havneprojektet, er der allerede startet en dialog med 

forsyningen, for at imødekomme en god planlægning og fokus på tillæg til spildevandsplanen. 

 

Ændringer i projektomfang   

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 

for igangsætning og styring af investeringer” 

 

Mar. 2024  I Spildevandsselskabet har en prioritering af ressourcer samt ændrede 

arbejdsgange, medført et behov for justering af de forventede 

projektomkostninger for følgende projekter:   

xxxxx – Bufferen  

xxxxx – Myndighedsbehandling  

27223 – Slamforbrændingen  

27277 – Solceller på Marielyst Renseanlæg  

28253 – Renovering af ledninger (TV og No-dig) 

xxxxx - Renovering af bassin  

 

  Dette påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.  
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Økonomi  

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter, 

anvendes nedenstående tabel 2. 

 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt 

nr.  

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 63.475 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budgettet: 

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 63.475 t.kr.  

I marts 2024 er de forventede Totalomkostninger 50.475 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger er reduceret med 13.000 t.kr. 

 

• Dette skyldes først og fremmest afskaffelse af bufferen, men også en reduktion af de forventede 

omkostninger til ledningsrenovering (TV og No-dig) grundet ressourceprioritering.   

 

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 11.03.2024 og af bestyrelsen 25.03.2024 jf. 

”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 

 

 

  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Justering 
Realiseret 

før 2024
Realiseret i år Total

Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 63.475 50.475 -13.000 3.327 3.265 53.802 2.292 1.672 -620
Nej Buffer 300000 6.000 -6.000 400 -400

Proces - Renovering 4.000 3.000 -1.000 1.721 530 4.721 343 472 129
Myndighedbehandling 2024 NA 1.000 -1.000 43 -43

Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 3.000 3.000 1.721 530 4.721 300 472 172
Proces - Nyanlæg 3.500 3.500 9 3.500 135 65 -70

(Ja) Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.000 1.000 9 1.000 43 43
(Ja) Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 500 500 22 22
Nej Slamforbrænding 27223 2.000 -2.000 135 -135
Ja Solceller Marielyst renseanlæg 27227 2.000 2.000 2.000

Transport - Renovering 32.975 26.975 -6.000 1.997 26.975 993 878 -115
Nej Indkøb af pumper 28251 1.000 1.000 385 1.000 50 50
Nej Indkøb af dæksler 28252 1.000 1.000 27 1.000 13 13

Ja 
Styreskabe på minipumpstationer 

(Østlolland) 28254 3.475 3.475 270 3.475
98

98
Nej Renovering af pumpestationer og styringer 28255 3.500 3.500 240 3.500 195 195
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 184 5.000 278 278
Nej Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 28253 18.000 13.000 -5.000 892 13.000 336 243 -93
Nej Renovering af bassin NA 1.000 -1.000 22 -22

Transport - Nyanlæg 17.000 17.000 1.606 729 18.606 421 257 -164
Ja Nye kunder spilevand 29244 3.500 3.500 307 3.500 47 47
Ja Kloakering Elkenøre / Sildestrup 29236 2.500 2.500 1.151 181 3.651 153 -153
Ja Nye Kunder Christiansmindevej 29238 4.000 4.000 4.000 69 53 -16
Ja Kloakering iht. Spildevandsplanen 29241 5.000 5.000 378 148 5.378 153 151 -2

(Ja) Havneprojektet 29242 1.500 1.500 77 37 1.577
Ja Separering 29243 500 500 56 500 7 7
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  

  

Buffer 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den 

samlede portefølje inden for spildevand.  

 

Mar. 2024  Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, 

svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at 

give et misvisende billede ved opdatering af økonomien, stilles det som 

forslag at hæve grænsen for godkendelse af ”væsentlige afvigelser” hos 

bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet muligheden for en 

buffer der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.  

 

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast 

på 0 t.kr.    

 

 

26223 - Myndighedsbehandling 

Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling, særligt med 

fokus på RBU (regn betingede udløb) og nødoverløb.  

 

Mar. 2024  Projektet omhandler ansøgninger om udledningstilladelser til RBU’er. (Regn 

Betingede Udløb). Dette projekt udarbejdes sammen med EnviDan 

(konsulent) og kan ikke aktiveres. Derfor er projektet og de forventede 

projektomkostninger på 1.000 t.kr. flyttet til driften.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

 

26225 - Netværksopdateringer fra 2 & 3G 

Da 2 og 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G.  

Dette projekt udføres parallelt med projekt 28240 – Renovering af pumpstationer, da det er flere af 

pumpestationerne der skal have opdateret netværket.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

27223 – Slamforbrænding 

Projektet er en forlængelse af et projekt fra 2022 og omhandler justering til slamforbrændingsanlægget 

i Frejlev, så det kan opfylde miljøkravene.  

 

Mar. 2024  Projekter blev i 2023 sat på pause indtil afklaring af 

myndighedsgodkendelser.  

Bestyrelsen tog ved bestyrelsesmødet d. 26.02.2024, beslutning om at lukke 

projektet.  

Der har tidligere år været omkostninger for 2.432 t.kr., som ikke er 

aktiveret.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr. 

 

27225- Renovering af Tårup Renseanlæg  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Tårup renseanlæg som ikke indgik i 

projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 
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27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanlæg som ikke indgik i 

projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres. 

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg 

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2024.  

 

Mar. 2024 Projektet omhandler etablering af solceller på Marielyst Renseanlæg, med 

hovedformålet at dække anlæggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer 

prøvehandling for lignende projekter hvor man ønsker at omlægge til et 

grønnere energiforbrug.  

 

Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.  

 

Dette giver et forecast på 2.000 t.kr.  

 

28250 - Renovering af pumpestation 216-212-106 

Alle pumpestationerne er i en forældet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersøgelse af hvad der 

kunne gøres for de tre pumpestationer, der alle udgør en arbejdsmiljømæssige risiko og for nogle af 

pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.    

 

For pumpestation 212 er der også en miljømæssige risiko, da denne har overløb til Tingsted Å (Grønt 

område). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen dækker Schillers-

området, hvor der er planlagt byudviklingen som kan øge oplandet.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

 

28251 - Indkøb af pumper  

Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.  

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

28252 - Indkøb af dæksler  

Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften  

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

 

28253 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 

Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsivninger og 

uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemål. Dette gøres bl.a. ved 

TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strømpeforing).  

 

I Spildevandsselskabets udgør ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 

75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  

 

Mar. 2024  I spildevandselskabet udgør ledninger 90 % (2022) af de samlede aktiver. 

Sammen med en levetid på 75 år er det derfor vigtigt at værdierne 

fastholdes. 

Grundet ressourcemangel reduceres de forventede omkostninger med 5000 

t.kr. 
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Ledninger prioriteres ud fra deres stans og hvor kritiske de er, for at 

opretholde forsyningssikkerheden.  

 

Dette giver et nyt forecast på 13.000 t.kr.  

 

28254 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025 

Projekter omhandler opsamlingen af tidligere kloakeringsprojekt hvor der er 3-4 puljer tilbage. 

Der forventes at kunne færdiggøres yderligere 3 puljer i 2024.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

28255 - Renovering af pumpestationer og styringer 

Projektet omhandler renovering af forsyningens pumpestationer.  

Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 

og input fra driften, udvælges hvilke pumpestationer der skal prioriteres i 2024. Dette projekt  udføres 

parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3G, hvor netværket skal opdateres på flere 

pumpestationer.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

xxxxx – Renovering er bassiner  

Der er behov for renovering af flere af forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen 

udvælges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudsætter produktionens oprensning af 

bassinerne.  

 

Mar. 2024  Grundet ressourcemangel og manglende oprensning af bassiner udskydes 

dette projekt.  

 

De samlede justeringer til porteføljen i spildevand giver en afvigelse i 

afskrivninger på 786 t.kr., som med fordel kan bruges af produktionen til 

oprensning af bassiner.  

 

Da der her er tale om en periodevis driftsomkostning kan der jf. ØR-

bekendtgørelsen §13 stk. 2 søges tillæg til dette arbejde.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

 

 

29236 – Ny kloakering Elkenøre, Sildestrup 

Ved Elkenøre Strand og Sildestrup Strand ved Marielyst er der udfordringer med det eksisterende 

kloaksystem. Området er i dag kloakeret via et vakuumsystem som kun håndterer spildevand fra 

toiletter (sort spildevand), mens resten af det øvrige husspildevand (gråt spildevand) nedsives på 

grunden. Kommunen ønsker, at det eksisterende vakuumsystem på sigt erstattes af et anlæg, som kan 

aflede både sort og gråt spildevand. 

Kommunen bliver ultimo 2024 fremlagt forslag til opgradering af vakuumsystem i Sildestrup-Elkenøre. 

Så snart løsningsforslaget er godkendt, påbegyndes arbejdet med  udbudsmateriale til en entreprenør. 

Investeringerne til dette projekt dækker i 2024 udgifter til at udarbejde og udsende udbud samt 

kontraktforhandling 

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 
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29238 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023 

Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med 

forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. 

For at imødekomme behovet for tilslutning er deretableret en midlertidig løsning. Projektet afventer 

derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

29241 – Kloakering i det åbne land 

I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 

udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme i det 

åbne land, der skal kloakeres.  

 

Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 

har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. 

Projektet er først lykkedes igangsat i sidste halvdel af 2023.   

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

 

29242 - Havneprojektet, Nykøbing F  

Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 

planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

29243 – Separering 

I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 

udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme hvor 

der skal gøres klar til separering på egen grund. 

 

Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 

har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommenen. 

Projektet forventes først igangsat i 2024.   

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

29234 - Nye kunder 

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

 

Risici 

  
 Risici Status 

 29238 Vi afventer afklaring i ekspropriationssag 

for at projektet kan afsluttes  

Afventer 
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Vand 

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid, så de fortsat trygt kan 

drikke vandet. Derudover erden høje forsyningssikkerhed samt sikker, effektiv og stabil drift 

afgørende.  

Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af vandmåler; 49224 Målerparksprojektet. 

 

Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 

finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets 

løbende drift. 

Ændringer i projektomfang   

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 

for igangsætning og styring af investeringer” 

 

Mar. 2024  I Vandselskabet har en prioritering af ressourcer samt ændrede 

arbejdsgange, medført et behov for justering af de forventede 

projektomkostninger for følgende projekter:   

xxxxx – Bufferen  

xxxxx – Stubbekøbing Vandværk Ventilgang  

47221 – Ny boring Stubbekøbing (5) 

47223 – Ny boring Stubbekøbing (6) 

xxxxx – Ny Målerbrønd Stubbekøbing (Nysted) 

49221 - Målerpark 

 

  Dette påvirker de samlede investeringer i Vandselskabet.  

 

 

Økonomi  

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter anvendes 

nedenstående tabel 3. 

 

 
   
Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt 
nr. 

 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 16.500 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Justering 
Realiseret 

før 2024
Realiseret 

i år Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 16.500 16.400 -100 2.365 2.414 18.765 1.323 1.634 311
Nej Buffer NA 1.500 -1.500 100 -100

Produktion - Renovering 1.500 -1.500 105 -105
Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang NA 1.500 -1.500 105 -105

Produktion - Nyanlæg 1.000 100 -900 1.115 -24 1.215 52 63 11
Nej Ny Booring Stubbekøbing (6) 47223 1.000 -1.000 52 -52
Nej Ny Booring Stubbekøbing (5) 47221 100 100 1.115 -24 1.215 63 63

Distribution - Renovering 1.700 1.200 -500 51 1.200 51 16 -35
Nej Udskift af stophaner og ventiler 48232 200 200 57 200 3 3
Nej Renovering af ledninger 48233 1.000 1.000 -6 1.000 13 13
Nej Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) NA 500 -500 35 -35

Distribution - Nyanlæg 10.800 15.100 4.300 1.250 2.387 16.350 1.016 1.555 540
Nej Målerpark 49221 10.000 13.800 3.800 1.250 2.338 15.050 1.000 1.505 505
Ja Nye kunder vand 2024 49225 800 800 28 800 16 16

Nej Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) 49226 500 500 21 500 35 35
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Afvigelser til budgettet 

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 16.500 t.kr.  

I marts 2024 er de forventede Totalomkostninger 16.400 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger er reduceret med 100 t.kr. 

 

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 11.03.2024 og af bestyrelsen 25.03.2024 jf. 

”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 

 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  

 

Buffer 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den 

samlede portefølje inden for vand.  

 

Mar. 2024  Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, 

svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at 

give et misvisende billede ved opdatering af økonomien, stilles det som 

forslag at hæve grænsen for godkendelse af ”væsentlige afvigelser” hos 

bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet muligheden for en 

buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.  

 

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast 

på 0 t.kr. 

 

xxxxx – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  

På Stubbekøbing vandværk er der behov for en renovering af ventilgang, da ventilerne er defekte og 

laver fejl, mens rørene er tærede. 

 

Mar. 2024  Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

 

 

47221 - Ny boring Stubbekøbing (5) 

Projektet var ikke en del af projektporteføljen for 2024, da projektet skulle have været afsluttet i 2023. 

  

Mar. 2024  Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbestøbning. 

 

Den ene boring (boring 2) skal lukkes da saltindholdet er for højt og boring 5 

skal erstatte denne boring.   

 

Grundet lang myndighedsbehandling for godkendelse af 

ibrugtagningstilladelsen, blev projekt ikke afsluttet i 2023 som forventet. Der 

skal foretages ny prøvepumpning inden endelig godkendelse. De forventede 

projektomkostninger er sat til 100 t.kr.  

 

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.   
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47223 - Ny boring Stubbekøbing (6) 

Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer i drift i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 2) skal lukkes 

da saltindholdet er for højt. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.  

Dette projekt var oprindeligt planlagt til udførelse i 2023, men grundet lang proces vedr. afklaring af 

BNBO og arealopkøb, blev projekter udskudt til 2024. 

 

Mar. 2024  Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbestøbning. 

Den ene boring (boring 4) skal lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket 

kan medføre forurening. Boring 6 skal erstatte denne boring.   

Grundet ressourcemangel, udfordringer vedr. BNBO og arealkøb, samt manglende krav fra 

myndighed, udskydes projekt til dette krav er modtaget.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

 

48232 - Udskiftning af stophaner/ventiler 

Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

48233 - Renovering af ledninger i oplandet  

For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens 

alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

49221 - Målerpark  

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, fx som følge af forsinket levering af målerdata fra netværket. 

Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og netværket har en 

alder der gør der umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte de 

gamle målere og netværk med nye tidssvarende.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk vandforbrug. Projektet blev startet i 2023.  

 

Mar. 2024  Da der blev afholdt færre projektomkostninger end budgetteret i 2023 er de 

forventede projektomkostninger for 2024 øget med 3.800 t.kr.  

 

Dette givet et nyt forecast 13.800 t.kr.  

 

49225 - Nye Kunder 2024 

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

49226 – Ny målerbrønd Stubberup (Nysted) 

Projekt omhandler etablering af ny målerbrønd for opmåling af et evt. vandspild, i opland mod 

Stubberup.  

 

Mar. 2024  Projekter skal flyttes fra Distribution - Renovering til Distribution - Nyanlæg.  

 

Forecast for projektet er det samme 500 t.kr.  
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Risici 
 

Risici Status 
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Varme 

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv 

og stabil drift. Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af varmemålere; 38236 - 

Målerparksprojektet. 

 

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets 

løbende drift. og evt. kombineret med lånoptagning. 

Ændringer i projektomfang   

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 

for igangsætning og styring af investeringer” 

 

Mar. 2024  I Varmeselskabet har en prioritering af ressourcer samt ændrede 

arbejdsgange, medført et behov for justering af de forventede 

projektomkostninger for følgende projekter:   

xxxxx – Bufferen  

38241 – Renovering af stik inkl. drone  

38236 – Målerpark 

38245 – Mini booster til Sdr. Vedby Skovhuse 

38244 – Renovering af ledningsnet  

38246 – Nyt målepunkt Hasselø 

 

  Dette påvirker de samlede investeringer i Varmeselskabet.  

 

Økonomi  

Til illustration af investeringerne i Varme for 2024 fordelt på de enkelte projekter, anvendes 

nedenstående tabel 4. 

 

 
Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) *Projekt nr.: er 

feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr. 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 25.000 t.kr. og afvigelser i 

forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

  

Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Justering 
Realiseret 

før 2024
Realiseret 

i år Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 25.000 20.300 -4.700 1.886 3.450 22.186 2.285 2.012 -273
Buffer NA 2.000 -2.000 200 -200

Produktion - Renovering
Produktion - Nyanlæg

Distribution - Renovering 20.500 17.800 -2.700 1.886 3.335 19.686 2.002 1.929 -73
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse 38245 800 -800 27 -27

Renovering af stik inkl. drone 38241 700 1.000 300 301 1.000 23 33 10
Meldetråde 38242 500 500 170 500 25 25
Målerpark 38236 14.500 12.700 -1.800 1.886 2.837 14.586 1.740 1.750 10

Ventilbrønde 38243 200 200 3 200 7 7
Renovering af ledningsnet 38244 3.000 3.400 400 24 3.400 100 113 13

Nyt målepunkt hasselø 38246 800 -800 80 -80
Distribution - Nyanlæg 2.500 2.500 115 2.500 83 83

Nye kunder 2024 39224 2.500 2.500 115 2.500 83 83
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Afvigelser til budgettet 

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 25.000 t.kr.  

I marts 2024 er de forventede Totalomkostninger 20.300 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 

totalomkostninger er reduceret med 4.700 t.kr. 

 

• Dette skyldes først og fremmest afskaffelse af bufferen, samt udsættelse af projekter ud fra en 

prioritering af ressourcer, men også en reduktion af de forventede omkostninger til 

målerparksprojektet, da disse blev afholdt i 2023.  

 

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 11.03.2024 og af bestyrelsen 25.03.2024 jf. 

”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 

 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  

 

Buffer 

 

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den 

samlede portefølje inden for varme.  

 

Mar. 2024  Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, 

svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et 

misvisende billede ved opdatering af økonomien, stilles det som forslag at hæve grænsen 

for godkendelse af ”væsentlige afvigelser” hos bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at 

få indarbejdet muligheden for en buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af 

økonomien.  

 

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.    

 

 

38236 - Målerpark 

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 

hjem via. et netværk, der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er 

nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, som følge af forsinkelse i levering af målerdata fra 

netværket. Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og 

netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der 

behov for at erstatte de gamle målere og netværk med nye tidssvarende.  

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 

dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk varmeforbrug. Projektet blev startet i 2023.  

 

Mar. 2024 Da der blev afholdt flere projektomkostninger i 2023 end først antaget er de 

forventede projektomkostninger for 2024 nedskrevet med 1.800 t.kr.  

 

Dette givet et nyt forecast 12.700 t.kr.  

 

  

38241 - Renovering af stik inkl. droneoverflyvning 

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt 

vandspild, prioriterer selskabet forsat at anvende droneoverflytning til identificering at ”varme pletter”, 

som kan indikere lækage af varmt fjernevarmevand.  

 

Mar. 2024  I forbindelse med driftens vedligehold og reparation af ledninger og stik i 

Markedsgade - 4800, blev det konstateret at ledningerne, der er fra 1983, er 

i meget dårlig stand. Da ledningerne ligger dybt og det vurderes, at vi inden 
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for en kort årrække ville skulle renovere hele ledningstrækket, oprettes der 

et projekt for renovering af hele strækket inkl. stik. 

 

De forventede omkostninger til dette er 300 t.kr. 

 

Dette giver et nyt forecast på 1.000 t.kr.    

 

 

 

38242 - Meldetråde 

I bestræbelserne på at etablere overvågning på selskabet ledningsnet, og dermed sikre information til 

driftspersonalet i tilfælde af lækager af fjernvarmevand, fortsætter projektet med aktivering af 

meldetråde i ledninger. 

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

38243- Ventilbrønde 

Der forsat et behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets 

ventilbrønde.  

 

Mar. 2024  Ingen ændringer 

 

 

38244 - Renovering af ledningsnet 

Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise 

”varme pletter” på ledningsnettet og derfor danne grundlag for en renovering af ledningsnettet.  

Derudover renoveres ledningerne efter behov, ud fra driftens erfaringer.  

I varmeselskabets udgør ledninger 91% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 30 år 

og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  

 

Mar. 2024  For at opnå ledningsrenovering af hele ledningstræk, er de forventede 

projektomkostninger øget med 400 t.kr. 

 

Dette giver et nyt forecast på 3.400 t.kr.  

 

 

38245 - Mini booster til Sønder Vedby - Skovhuse  

For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres en mini booster station, til 

optimering af difference tryk.  

 

Mar. 2024  Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om kunne sikre kunderne 

bedre driftsforhold, ved optimering af differencetrykket, som har været et 

emne de sidste 15 år.  

 

Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause, da der forventes at 

driftsforholdene kan opretholdes et år mere.  

 

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

 

 

 

38246– Etablering af nyt målepunkt Hasselø 

For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres et nyt målepunkt ved Hasselø. 

 

Mar. 2024  Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.  
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Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

   

 

39224 - Nye kunder 2024 

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  

 

 Mar. 2024 Ingen ændringer  

Risici 
 

Risici Status 

   

    

   

 

 

 

 


