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Bilag 3: Justering i projektporteføljen for spildevand, Q2 2024   

Indledning  

I Spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen. 

 
Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt, da det er lykkedes at 
rekruttere flere medarbejder til Plan & Projekt. 
 
Derudover har tilgangen af nye kunder været lavere end ventet, og de forventede projektomkostninger 
er derfor reduceret. Dette har givet muligheden for at øge de forventede projektomkostninger for indkøb 

af pumper, og dermed imødekomme behovet for udskiftning af pumper.   
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for spildevand i 2024, samt de 

justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for spildevand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

28251 – Indkøb af pumper 

For at imødekomme behovet udskiftning pumper pga. øget nedbørsmængder og øget slitage, 

er de forventede projektomkostninger øget med 800 t.kr.  

Dette beløb er hentet fra projekt 29244 – Nye kunder 2024, hvor tilgangen ikke har været så 

høj som forventet. 

Dette giver et nyt forecast på 1.800 t.kr.    

29244 – Nye kunder 2024: 

Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er det forventede forecast 

reduceret med 800 t.kr.  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Nyt oplæg Justering Justering i %
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger 

Nyt oplæg

Afvigelse 
afskrivninger 

Nyt oplæg
Total 63.475 50.475 50.475 0% 2.292 1.600 1.158 -716

Nej Buffer 300000 6.000 400 -400
Proces - Renovering 4.000 3.000 3.000 343 472

Myndighedbehandling 2024 NA 1.000 43 -43
Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 3.000 3.000 3.000 300 472 472 172

Proces - Nyanlæg 3.500 3.500 3.500 135 -135
(Ja) Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.000 1.000 1.000
(Ja) Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 500 500
Nej Slamforbrænding 27223 2.000 135 -135
Ja Solceller Marielyst renseanlæg 27227 2.000 2.000

Transport - Renovering 32.975 26.975 27.775 0% 993 878 918
Nej Indkøb af pumper 28251 1.000 1.000 1.800 800 80% 50 50 90 40
Nej Indkøb af dæksler 28252 1.000 1.000 1.000 13 13 13

Ja 
Styreskabe på minipumpstationer 

(Østlolland) 28254 3.475 3.475 3.475
98

98 98
Nej Renovering af pumpestationer og styringer 28255 3.500 3.500 3.500 195 195 195
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 5.000 278 278 278
Nej Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 28253 18.000 13.000 13.000 336 243 243 -93
Nej Renovering af bassin NA 1.000 22 -22

Transport - Nyanlæg 17.000 17.000 16.200 0% 421 251 240 -181
Ja Nye kunder spilevand 29244 3.500 3.500 2.700 -800 -23% 47 47 36 -11
Ja Kloakering Elkenøre / Sildestrup 29236 2.500 2.500 2.500 153 -153
Ja Nye Kunder Christiansmindevej 29238 4.000 4.000 4.000 69 53 53 -16
Ja Kloakering iht. Spildevandsplanen 29241 5.000 5.000 5.000 153 151 151 -2

(Ja) Havneprojektet 29242 1.500 1.500 1.500
Ja Separering 29243 500 500 500
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De 800 t.kr. er flyttet til projekt 28251 – Indkøb af pumper, da der her er behov for øget 

udskiftning. 

Dette giver et nyt forecast på 2.700 t.kr.  

 

 


