Bilag 4: Justering i projektportefgljen for vand, Q2 2024

Indledning

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektportefgljen, som kraever en godkendelse af

styregruppen.

Behovet for justering er opstdet ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt, da det er lykkedes at
rekruttere flere medarbejder til Plan & Projekt.

I skemaet nedenfor fremgadr en samlet oversigt over portefgljen for vand i 2024, samt de justeringer der

sgges godkendelse til.

Justering | % Justering ds For d Forventede Cls
Tilleg Budget t. kr. Projektnr.| Budget | Forecast |Nytopleg| ) = . afskrivninger | afskrivninger
ifh Budget| iht Budget afskrivninger afskrivninger Nyt opleeg Nyt opleeg
Total 16.500 16.400 16.550 -1.350 -8% 1.323 1.634 1.634
Nej Buffer NA 1.500 100
P ion - Renovering 1.500 150 105
Nej Stubbekgbing Vandveerk - Ventilgang NA 1.500 150 -1.350 -90% 105
Produktion - Nyanlseg 1.000 100 100 52 63 63
Nej Ny Booring Stubbekgbing (6) 47223 1.000 52
Nej Ny Booring Stubbekgbing (5) 47221 100 100 63 63
Distribution - Renovering 1.700 1.200 1.200 51 16 16
Nej Udskift af stophaner og ventiler 48232 200 200 200 3 3 3
Nej Renovering af ledninger 48233 1.000 1.000 1.000 13 13 13
Nej Ny Mélerbrgnd Stubberup (Nysted) NA 500 35
Distribution - Nyanlaeg 10.800 15.100 15.100 1.016 1.555 1.555
Nej Mélerpark 49221 10.000 13.800 13.800 1.000 1.505 1.505
Ja Nye kunder vand 2024 49225 800 800 800 16 16 16
Nej Ny Malerbrgnd Stubberup (Nysted) 49226 500 500 35 35

Skema 1: Projektportefglje for vand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder)

Begrundelse for justeringen.

xxxxX — Stubbekgbing Vandveerk ventilgang:

Grundet ressourcemangel blev projektet i Q1, sat pa pause, da der forventes at

driftsforholdene kan opretholdes et &r mere.

Da det er lykkedes at rekruttere en medarbejder, er det som en del af onboard processen
besluttet at opstarte planlaagningen af dette projekt, sa den nye medarbejder kan planlaegge
projektet iht. Forsyningens nye Projekthandbog.

Der er derfor afsat 150 t.kr til interne projektomkostninger

Dette giver et nyt forecast pa 150 t.kr.
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