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Bilag 5: Justering i projektporteføljen for varme, Q2 2024   

Indledning  

I Varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen.  

 
Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt, da det er lykkedes at 
rekruttere flere medarbejder til Plan & Projekt. 
 
Derudover har tilgangen af nye kunder været lavere end ventet, og de forventede projektomkostninger 
er derfor reduceret. Dette har givet muligheden for at øge de forventede projektomkostninger og dermed 

imødekomme behovet for renovering af ledninger og stik.   
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for varme i 2024, samt de justeringer 

der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for varme 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

38241 – Renovering af stik  

For at imødekomme behovet for vedligehold og reparation af ledninger og stik, er de 

forventede projektomkostninger øget med 1.000 t.kr.  

Dette beløb er hentet fra projekt 39224 – Nye kunder 2024, hvor tilgangen ikke har været så 

høj som forventet. 

Dette giver et nyt forecast på 1.500 t.kr.    

 

38245 – Mini booster til Sdr. Vedby Skovhuse: 

Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, 

ved optimering af differencetrykket, som har været et emne de sidste 15 år.  

Grundet ressourcemangel blev projektet i Q1, sat på pause, da der forventes at 

driftsforholdene kan opretholdes et år mere.  

Da det er lykkedes at rekruttere en medarbejder, er det som en del af onboard processen 

besluttet at opstarte planlægningen af dette projekt, så den nye medarbejder kan planlægge 

projektet iht. Forsyningens nye Projekthåndbog.  

Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast Nyt oplæg Justering ifh 
Budget

% Justering 
ifh budget

Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger 

Nyt oplæg

Afvigelse 
afskrivninger 

Nyt oplæg
Total 25.000 20.300 20.400 -400 -2% 2.285 2.012 2.015 3
Buffer NA 2.000 200

Produktion - Renovering
Produktion - Nyanlæg

Distribution - Renovering 20.500 17.800 18.900 0% 2.002 1.929 1.965 37
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse 38245 800 100 -700 -88% 27 3 3

Renovering af stik inkl. drone 38241 700 1.000 2.000 1.300 186% 23 33 67 33
Meldetråde 38242 500 500 500 25 25 25
Målerpark 38236 14.500 12.700 12.700 1.740 1.750 1.750

Ventilbrønde 38243 200 200 200 7 7 7
Renovering af ledningsnet 38244 3.000 3.400 3.400 100 113 113

Nyt målepunkt hasselø 38246 800 80
Distribution - Nyanlæg 2.500 2.500 1.500 0% 83 83 50 -33

Nye kunder 2024 39224 2.500 2.500 1.500 -1.000 -40% 83 83 50 -33
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Der er derfor afsat 100 t.kr. til interne projektomkostninger.  

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.  

 

 39224 – Nye kunder 2024: 

Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er det forventede forecast 

reduceret med 1.000 t.kr.  

De 1.000 t.kr. er flyttet til projekt 38241 - Renovering af stik inkl. drone, da der her er behov 

for øget renovering. 

Dette giver et nyt forecast på 1.500 t.kr.  

 

 


