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Justering til projektporteføljen for spildevand, 2025 - 2027   

Indledning  

I spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  

Behovet for justeringen er opstået efter en vurdering af fremdriften og udviklingen af særligt projekt 
29250 – Nye kunder og 29241 – Kloakering i det åbne land.  

Derudover er der i forbindelse med Projekt 29242 – Havneprojekt Nykøbing F, modtaget estimeret 
projektomkostninger for den sydlige del af havneprojektet, som får stor betydning for de næste års 
investeringer. 

I forbindelse med tidligere investeringer i spildevandselskabet, har forsyning optaget lån. For at kunne 
tilbagebetale lånet, er de forventede investeringer for 2026 og 2027 reduceret. Se nedenstående skema 
1.  

 

Skema 1: Oversigt over forventede investeringer i spildevandselskabet. (Tal er angivet i hele tusinder) * 
oplæg til nyt forecast.  

Ovenstående sammenhold med to store investeringer til projekt 29241 – Kloakering i det åbne land og 
projekt 29242 – Havneprojektet Nykøbing F, har medført et behov for at justere investeringen i år, for 
kunne imødekomme de næste års investeringer.  

De forventede projektomkostninger for projekt 29241 – Kloakering i det åbne land og projekt 29242 – 
Havneprojektet Nykøbing F, udgør det samlede budget for de forventede investeringer i 2026. Se skema 
1. 

Det er derfor nødvendigt at justere i dette års investeringer, for at sikre midler til investering i projekter 
som skal udføres, f.eks. flytning af ledninger og nye kunder. Projekter som skal udføres, er fremhævet 
med fed tekst i skema 2. 

Af skema 2 fremgår oplæg til justering af investeringen for 2025-2029, af skema 3 fremgår hvordan 
disse justeringer påvirker afskrivningen for projektkataloget 2025.  

2025 2026 2027 2028 2029
Forventet investeringer 78.000 55.000 54.000 80.500 78.000
29241 - Kloakering i det åbne land 15000* 25.000 25.000
29242 - Havneprojektet Nykøbing F 5000* 30.000 30.000 30.000
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Skema 2: Oversigt over oplæg til justering af investeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) * Er feltet 
tomt, er det ikke undersøgt endnu. 

I skema 3 nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for spildevand i 2025, samt de 
justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 3: Projektportefølje for spildevand 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

26225 – Netværksopdatering fra 2G & 3G   
Ingen ændringer 
 
27225 – Renovering af Tårup Renseanlæg  
Der stilles forslag om at udskyde projektstart til 2027/2028, for at skabe plads i de næste års 
investeringer til skal-opgaver. 
 
En af udfordringerne ved at udskyde projektet er anlæggets slambede. For at kunne skabe mere 
kapacitet, skal der undersøges om det er muligt at fjerne lidt slam fra bedene. Slammet skal analyseres; 
er det A-slam, kan det leveres til landbrug og er det c-slam skal det afskaffes på anden vis. Men det er 
nødvendigt at skabe en øget buffer kapacitet i slambedene, evt. ved kun at fjerne de første 40 cm, på 2-
3 bede.  
 

*Tillæg Projekt 
nr. Spildevand 2025 2025 Nyt oplæg til 

2025 2026 2027 2028 2029

Oprideligt budget 78.000 61.500 55.000 54.000 80.500 78.000
Ny oplæg 61.500 61.500 64.000 80.500 78.000

Flyttes til 2027 - Justering i betalingsplan for 29241 10.000
Flyttes til 2026 6.500

Proces - Renovering 4.000 4.000
Nej 26225 Netværksopdatering fra 2 & 3 G 4.000 4.000

Proces - Ny-anlæg 2.000 2.011 1.500 20.000 20.000
27225 Renovering af Tårup Renseanlæg 1.500 4 1.500 20.000 20.000
27226 Renovering af Frejlev Renseanlæg 500 7

Nej 27227 Solceller Marielyst renseanlæg 2.000
Transport - Renovering 27.000 25.486 3.800 3.800 3.800 3.800

Nej 28257 Indkøb af pumper 1.000 1.000 800 800 800 800
Nej 28258 Indkøb af dæksler 1.000 1.000 500 500 500 500
Nej 28259 Renovering af pumpestationer og bygværker 3.500 1.486
Nej 28250 Renovering af pumpstation 216 - 212 -106 5.000 5.000
Nej 28260 Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 15.000 15.000
Nej 28261 Renovering af bassin 1.500
Ja 28262 Flytning af ledninger 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500

Transport - Ny-anlæg 45.000 30.002 57.700 57.500 34.200 27.500
Ja 29250 Nye Kunder Spildevand 2.500 5.500 2.700 2.500 2.700 2.500
Ja 29238 Nye Kunder Christiansmindevej 4.000 4.000
Ja 29241 Kloakering i det åbne land 25.000 15.000 25.000 25.000
Ja 29242 Havneprojekt, Nykøbing F. 3.500 5.000 30.000 30.000 30.000
Ja 29243 Separering 10.000 2 10.000
Nej 29246 Etabering af dræntransportbønde 500
Nej 29251 Midlertidig nødretspumpe Sakskøbing 2025 1.500 15.000

Rest 1.200 22.500 26.700

*Tillæg Projekt 
nr. Spildevand 2025 Budget Nyt oplæg 

til Forecast 

Justeringer 
til 

godkendelse

% 
Justeringer 

til 
godkendelse

Tidligere 
investering Total Budgettede 

afskrivninger 
Forventede 

afskrivninger 
Afvigelse 

afskrivninger 

78.000 61.500 -16.500 -21% 2.067 2.298 -231
Proces - Renovering 4.000 4.000 400 685 -285

Nej 26225 Netværksopdatering fra 2 & 3 G 4.000 4.000 2.851 6.851 400 685 -285
Proces - Ny-anlæg 2.000 2.011 214 -214

27225 Renovering af Tårup Renseanlæg 1.500 4 -1.496 84 88
27226 Renovering af Frejlev Renseanlæg 500 7 -493 380 387

Nej 27227 Solceller Marielyst renseanlæg 2.000 2.000 100% 144 2.144 214 -214
Transport - Renovering 27.000 25.487 822 771 51

Nej 28257 Indkøb af pumper 1.000 1.000 1.000 50 50 0
Nej 28258 Indkøb af dæksler 1.000 1.000 1.000 13 13 0
Nej 28259 Renovering af pumpestationer og bygværker 3.500 1.487 -2.013 1.487 195 83 112
Nej 28250 Renovering af pumpstation 216 - 212 -106 5.000 5.000 1.336 6.336 251 318 -67
Nej 28260 Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 15.000 15.000 15.000 280 280 0
Nej 28261 Renovering af bassin 1.500 -1.500 33 33
Ja 28262 Flytning af ledninger 2.000 2.000 27 -27

Transport - Ny-anlæg 45.000 30.002 846 628 218
Ja 29250 Nye Kunder Spildevand 2.500 5.500 3.000 120% 5.500 33 73 -40
Ja 29238 Nye Kunder Christiansmindevej 4.000 4.000 4.000 88 88 0
Ja 29241 Kloakering i det åbne land 25.000 15.000 -10.000 -40% 884 15.884 725 460 264
Ja 29242 Havneprojekt, Nykøbing F. 3.500 5.000 1.500 43% 539 5.539
Ja 29243 Separering 10.000 2 -9.998 -100% 552 554
Nej 29246 Etabering af dræntransportbønde 500 500 7 -7
Nej 29251 Midlertidig nødretspumpe Sakskøbing 2025
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En anden udfordring er indløbspumpestationens stand. En udsættelse vil kræve at indløbspumpens beton 
undersøges, i forhold til resterende levetid og om det er muligt at forlænge levetiden ved at coate 
indløbsbrønden.  
  
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 1.496 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 4 t.kr. 
 
27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  
Der stilles som forslag at udskyde projektstart til 2029, for at skabe plads i de næste års investeringer til 
skal-opgaver. 
 
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 493 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 7 t.kr. 
 
 
27227 - Solceller Marielyst Renseanlæg  
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025, men forsætter som et ikke afsluttet projekt fra 
2024. 
 
De forventede investeringer øges med 2.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 2.000 t.kr. 
 
28257 - Indkøb af pumper  
Ingen ændringer  
 
28258 – Indkøb af dæksler  
Ingen ændringer 
 
28259 - Renovering af pumpstationer og bygværker 2025 
Der stilles forslag om at reducere de forventede projektomkostninger, for at skabe plads i de næste års 
investeringer til skal-opgaver. 
 
De forventede investeringer reduceres med 2.013 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 1.487 t.kr  
 
28250 – Renovering af pumpestation 212, 216 & 106 
Projekter omhandler kun 212 og 216. 
Dette medfører ingen økonomiske ændringer.  
 
28253 - Renovering af ledninger (TV og No-dig) 
Ingen ændringer 
 
28261 - Renovering af bassin  
Da produktionen ikke har givet udtryk for behov for renovering af bassiner, annulleres projektet for i år, 
for at skabe plads i de næste års investeringer til skal-opgaver. 
 
De forventede investeringer reduceres med 1.500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  
 
28262 - Flytning af ledninger  
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 
Forsyning er blevet gjort opmærksom på flere områder, hvor der er behov for at flytte ledninger:  

• Eskilstrup (ved Arni) da der skal etableres et kryds. 
• Overhovedhavn  
• Nystedhavn – Her arbejdes der på at forsyningen ikke skal betale for flytning af ledningen, da det 

først er opdaget så sent i processen, men forsyningen kommer til at lægge timer i det.  
 
Der ligger samtidig et projekt omkring tennisbanerne ved Kringelborg alle – anlægsarbejdet for dette 
forventes først udført i 2026.  
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De forventede investeringer øges med 2.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 2.000 t.kr.  
 
29250 - Nye kunder spildevand 2025 
Da der er to nye kunder hvor projektomfanget medfører et behov for at etablere nye pumpstationer, 
(Hartvig Jensenvej og Søgårdvænget) er der behov for at øge de forventede investeringer med 3.000 
t.kr.  
 
De forventede investeringer øges med 3.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på: 5.500 t.kr.  
 
29238 – Nye kunder Christiansmindevej  
Vi afventer fortsat ekspropriation af arealet til bassin, der er afgørende for udførelse af projektet.  
Det undersøges med kommunen om det er muligt at udskyde projektet til 2028.  
 
29241 - Åben land kloakering  
Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor den første etape omhandler kloakering af kunder i områder 
hvor der allerede er etableret hovedledning, mens sidste etape omhandler kunder hvortil der skal 
etableres en hovedledning.  
I 2025 forventes det at gennemføre første etape. Da der ikke skal etableres hovedledning er de 
forventede projektomkostninger nedskrevet med 10.000 t.kr. for 2025 og flyttet til 2027.  
 
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 10.000 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 15.000 t.kr.  
Det samlede forecast for projektet er uændret.  
 
 
29242 - Havneprojekt  
 
Kommunens projektleder giver udtryk for, at der er et ønske om at igangsætte salg af grunde i 
havneområder, omkring Falstergade og Brogade (Lokalplan 230) 
Ligeledes er komminens rådgiver og landskabsarkitekt i gang med at projektere sundparken (lokalplan 
223) som skal brede sig ud over den nuværende vejmatrikel i sydhavnsgade, hvor der pt. ligger fælles 
kloakledninger. Derfor kan der være et behov for at igangsætte anlægsarbejde i Sydhavnsgade, for at 
tilgodese dette projekt. 
 
Der forventede investeringer for 2025 er derfor øget med 1.500 t.kr.  
Dette givet et nyt forecast for 2025 på 5.000 t.kr.  
 
Derudover har forsyningen i samarbejde med en rådgiver arbejdet på at estimere projektomkostninger 
for gennemførelse af den sydlige del af havneprojektet, der forventes udført frem til og med 2028.  
De forventede projektomkostninger er 93.000 t.kr.  
Dette påvirker de næste års investeringer, hvorfor flere af projekterne for i år flyttes eller reduceres i 
projektomkostninger. 
  
29243 - Separering  
Separeringsprojektet er nævnt i spildevandsplanen 2020-2024, men er ikke en skal-opgave.   
Projekter vurderes i 10-års perspektivplan, der udarbejdes i samarbejde med kommunen, som en ”lovet-
opgave”. Ud fra vurdering forventes det ikke at dette projekt igangsættes før efter 2027.  
 
De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet til 10.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 0 t.tk.  
 
 
29246 - Etablering af dræntransportbrønde  
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 
På et tidligere styregruppemøde blev det besluttet at forsyning skal etablere dræntransportbrønde, hvor 
dette er muligt i sommerhusområderne ved Sydfalster.  
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De forventede investeringer er derfor øget med 500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.  
 
 
29251 - Midlertidig nødretspumpstation Sakskøbing 2025 
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 

For at imødekomme udfordringer med opstuvning af vand i Sakskøbing, var der tale om at forsyningen 
skulle etablere en midlertidig nødretspumpestation. Det blev dog senere besluttet, at mindre justeringer 
til den nuværende pumpeløsning, gør projektet overflødigt. 

Kommunen har startet et projekt op i Sakskøbing, hvor de etablere 3 forsinkelsesbassiner. Forsyningen 
har aftalt med kommunen at de først vil kigge på Sakskøbingprojektet i 2028, hvor man tager 
udgangspunkt i tidligere projekt og samtidig tager højde for den del af separeringsprojekt der omhandler 
Sakskøbing, som udgør ca. halvdelen.  
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