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Justering i projektporteføljen for service, 2025   

Indledning  

I Serviceselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  
 
Behovet for justering er opstået ud en økonomisk prioritering af projekt ”Plan og Projektkontor” 
 
Denne justering påvirk de samlede investeringer i serviceskabet.  
 
Samlet investering budget 3.500 t.kr. forecast 1.500 t.kr.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for serviceselskabet i 2025, samt de 
justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for varme 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

Plan og Projekt kontor  

Som en del af den overordnende plan om at samle Forsyningen på Englandsvej, skal 
Forsyningens nuværende lejede lokaler på Englandsvej 21 renoveres (dette projekt), mens der 
på nabogrunden skal opføres en kontorbygning som Forsyningen skal leje.  

Projektet ”Plan og Projekt kontor”, omhandlede bl.a. etablering af et nyt kontor til Plan og 
Projekt teamet samt etablering flere mødefaciliteter.  

Ved modtagelse af tilbud for udførelse af ovenstående, blev det vurderet at det ikke er 
økonomisk forsvarligt at forsætte projektet ”Plan og Projekt kontor”  

I steder undersøges en midlertidig løsningen, hvor der etableres flere mødefaciliteter på 
adressen og der ses på indretningen af de nuværende kontorer.  

Kontorer til Plan og Projekt teamet skal indtænkes i kontorbygningen på nabogrunden.  

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 2.000 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 1.500 t.kr.  

Service 2025 Budget
Nyt oplæg til 

Forecast
Justering til 
godkendelse

% 
Justeringer til 
godkendelse

Tidligere 
investeringer Total Levetid 

Budgetterede 
afskrivninger 

Forventede 
afskrivninger 

Afvigelse 
afskrivninger 

3.500 1.500 -2.000 -57% 1.500 700 300 -400
Koncernservice 3.500 1.500 -2.000 -57% 1.500 700 300 -400
Plan og Projekt kontor 3.500 1.500 -2.000 -57% 1.500 5 700 300 -400
Energiselskab 
AI-forordning 
IT
Dokumenthåndteringsystem - ESDH

Oprydning på drev
Plan for IT-infrastruktur 
Plan og Projekt 
Implementering af projekthåndbog 
Produktionen 
Implementering og opsætning i EnviDrift 
Finans
Kunder 
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