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Indledning 
Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter der overvåger og beskriver fremdriften for den 
samlede portefølje i Plan og Projekt 2024.  
Fremdriftsrapporterne er udarbejdet med udgangspunkt i projektkataloget for 2024, godkendt af 
bestyrelsen i udgangen af 2023. Fremdriftsrapporterne opdateres hvert kvartal, hvor eventuelle 
ændringer/beslutninger vil fremgå. 
Formålet med fremdriftsrapporterne er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte 
fremdrift, samt orientering til styregruppen og selskabets bestyrelse. 
 
Denne årsrapport er udarbejde, som den sidste fremdriftsrapport, og har til formål at orientere 
styregruppen og selskabets bestyrelse om resultatet af året investeringer. 
 
Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetterne for 2024.  
 
Af tabel 1 nedenfor fremgår de forventede investeringer og afskrivninger for de tre driftsselskaber til og 
med år 2025. 
 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2027 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2024 er 
105 mio. danske kr.).  

 
Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  
 

• Ændringer i projektomfang 
• Økonomi 
• Øvrige forhold 

o Risici 
 

 
 
 
  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Spildevand 63.475 2.607 77.170 2.624 74.500 2.112 60.500 1.565

Vand 16.500 1.373 11.000 362 11.000 362 11.000 318
Varme 25.000 2.595 11.770 505 12.320 527 12.320 527

Total 104.975 6.575 99.940 3.491 97.820 3.001 83.820 2.411

Område 2024 2025 2026 2027



Plan og Projekt 
 
 

4 
 

Spildevand 
 
Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger og sikre at 
selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø reduceres. Ved en mere effektiv drift, reducere 
selskabet klimabelastning i relation til energiforbrug. Derudover arbejdes der med konsekvenserne ved 
de ændrede regnvandsmønstre. 
 
Der er i 2024 og fremadrettet et særligt fokus på at opfylde Spildevandsselskabets forpligtelser iht. 
Spildevandsplanen. Ved kommunens planer for havneprojektet, er der allerede startet en dialog med 
Guldborgsund Spildevand, for at imødekomme en god planlægning og fokus på tillæg til 
spildevandsplanen. 

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 
for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Dec. 2024  Der blev i løbet af året lavet flere ændringer i projektomfanget for den 
samlede portefølje for spildevandselskabet:  

 Ændringerne skyldes primært 
 

Buffer 
Bufferen blev afskaffet da, den gav et misvisende billede ved opdatering af 
økonomien.  

 
 Annullering, ændringer eller udskydelse af nedenstående projekter:  
 
 26223 – Myndighedsbehandling 
 27223 – Slamforbrænding 

xxxxx – Bassiner 
29245 - Christiansmindevej  

 26225 – Netværksopdatering fra 2 G & 3 G 
28250 – Renovering af pumpestation 216-212-106 

 29241 – Kloakering i det åbne land  
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Økonomi  
Til illustration af investeringerne i Spildevandsselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter, 
anvendes nedenstående tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt 
nr.  

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 63.475 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budget 
Af projektkataloget og tabel 2, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i  
spildevandsselskabet på 63.475 t.kr.  
 
2024 afsluttes med en realiseret investering på 30.933 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering  
på 32.542 t.kr. svarende til 51 % afvigelse fra det oprindelige budget.  
 
Det samlede forecast for spildevandselskabet blev i løbet af året reduceret til 34.945 t.kr., og er det  
sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 30.933 t.kr. udgør afvigelsen  
i forhold til sidst godkendt forecast 4.012 t.kr. svarende til 6 % afvigelse i forhold til det oprindelige  
budget på 63.475 t.kr.  
 
  

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast 
Realiseret før 

2024
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 
afskrivninger

Realiserede 
afskrivninger

Afvigelser 
afskrivninger 

Total 63.475 34.945 9.330 30.933 -32.542 40.263 2.292 6.568 4.275
Nej Buffer 300000 6.000 -6.000 400 -400

Proces - Renovering 4.000 1.200 1.721 1.130 -2.870 2.851 343 -343
Myndighedbehandling 2024 26233 1.000 -1.000 43 -43

Nej Netværksopdatering fra 2 & 3G 26225 3.000 1.200 1.721 1.130 -1.870 2.851 300 -300
Proces - Nyanlæg 3.500 2.250 2.432 608 -2.892 3.040 135 2.432 2.297

Nej Slamforbrænding 27223 2.000 2.432 -2.000 2.432 135 2.432 2.297
(Ja) Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.000 250 84 -916 84
(Ja) Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 380 -120 380
Ja Solceller Marielyst renseanlæg 27227 2.000 144 144 144

Transport - Renovering 32.975 25.575 3.512 23.945 -9.030 27.457 993 4.093 3.101
Masterplaner pumpestationer 28220 3.438 3.438 3.438 3.438

Nej Indkøb af pumper 28251 1.000 1.800 1.778 778 1.778 50 89 39
Nej Indkøb af dæksler 28252 1.000 600 418 -582 418 13 6 -8

Ja 
Styreskabe på minipumpstationer 

(Østlolland) 28254 3.475 3.475 3.662 187 3.662
98

183
85

Nej Renovering af pumpestationer og styringer 28255 3.500 2.400 2.202 -1.298 2.202 195 97 -98
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 2.300 74 1.262 -3.738 1.336 278 -278
Nej Renovering af Ledninger (TV & No-dig) 28253 18.000 15.000 14.624 -3.376 14.624 336 281 -55
Nej Renovering af bassin NA 1.000 -1.000 22 -22

Transport - Nyanlæg 17.000 5.920 1.666 5.250 -11.750 6.915 421 43 -379
Ja Nye kunder spilevand 29244 3.500 3.000 2.545 -955 2.545 47 43 -4
Ja Kloakering Elkenøre / Sildestrup 29236 2.500 1.500 1.211 1.130 -1.370 2.341 153 -153
Ja Nye Kunder Christiansmindevej 29245 4.000 -4.000 69 -69
Ja Åbent land 29241 5.000 540 378 506 -4.494 884 153 -153

(Ja) Havneprojektet 29242 1.500 500 77 462 -1.038 539
Ja Separering 29243 500 380 552 52 552
Ja Nye kunder 2025 29250 54 54 54
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
  
Buffer 
Buffer er oprettet for at imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den samlede 
portefølje inden for spildevand.  
 

Dec. 2024 Det blev ved året start besluttet at afskaffe bufferen. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 6.000 t.kr.  

 
Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 
26223 - Myndighedsbehandling (Lukket) 
Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling, særligt med 
fokus på RBU (regn betingede udløb) og nødoverløb.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  
Dette svarer til en reduceret investering på 1.000 t.kr. 

  
Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 
26225 - Netværksopdateringer fra 2G & 3G 
Da 2G & 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4G eller 5G.  
Dette projekt udføres parallelt med projekt 28255 - Renovering af pumpstationer, da det er flere af 
pumpestationerne der skal have opdateret netværket.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet i 2024 med en samlet investering på 1.130 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 1.870 t.kr.  

Projektet forsættes i 2025 
 

Afvigelsen på de 1.800 t.kr er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 
 
27223 – Slamforbrænding 
Projektet er en forlængelse af et projekt fra 2022 og omhandler justering til slamforbrændingsanlægget 
i Frejlev, så det kan opfylde miljøkravene.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet i med en samlet investering for 2024 på 0 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 2.000 t.kr.  
 
 Projektet er straks afskrevet med 2.432 t.kr.  
 

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 
   

 
27225- Renovering af Tårup Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Tårup renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.  
  

Dec. 2024 Projektet afsluttes for 2024 med en samlet investering på 84 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 916 t.kr.  
 Projektet forsættes i 2025 
 
 Afvigelsen på de 750 t.kr. er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 
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27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres. 
 

Dec. 2024  Projekter afsluttes for 2024 med en samlet investering på 380 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 120 t.kr  
 Projektet forsættes i 2025 
 

Afvigelsen på de 120 t.kr er godkendt på styregruppemødet d. 20.01.2025 
 
27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg 
Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2024.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 144 t.kr  
 Dette svarer til en øget investering på 144 t.kr.  
 Projektet forsættes i 2025 
 

Afvigelsen om at starte projektet op i 2024 er godkendt og fremgår af 
Fremdriftsrapport Q3 
 
Afvigelsen om at udskyde projektet til 2025 er godkendt på 
styregruppemødet d. 20.01.2025. 
 
 

28220 – Masterplaner pumpestationer  
Projektet er ikke en del af dette års projektkatalog.  
Projekter er udført tilbage i 2021, hvor der skulle dannes et overblik over stranden af Forsyningens 
pumpstationer. Resultatet af denne undersøgelse skulle bruges som grundlag for planlægningen af den 
fremadrettede renovering af pumpestationer. Resultatet af undersøgelsen er dog aldrig blevet brugt. 
  

Dec. 2024 Det er besluttet at projektomkostningerne fra tidligere år, straks afskrives 
med hele beløbet 3.438 t.kr. 

 
 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q3 
 

28250 - Renovering af pumpestation 216-212-106 
Alle pumpestationerne er i en forældet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersøgelse af hvad der 
kunne gøres for de tre pumpestationer, der alle udgør en arbejdsmiljømæssige risiko og for nogle af 
pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.    
 
For pumpestation 212 er der også en miljømæssige risiko, da denne har overløb til Tingsted Å (grønt 
område). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen dækker Schillers-
området, hvor der er planlagt byudvikling som kan øge oplandet.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.262 t.kr  
 Dette svarer til en reduceret investering på 3.738 t.kr.  
 Projektet forsætter i 2025 
  
 Afvigelsen på 2.700 t.kr er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 
 Afvigelsen på de 1.262 t.kr er godkendt på styregruppemøde d. 20.01.2025 
  

28251 - Indkøb af pumper  
Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.  

Dec. 2024 Projekter er afsluttet med en samlet investering på 1.778 t.kr 
 Dette svarer til en øget investering på 778 t.kr.  



Plan og Projekt 
 
 

8 
 

 
 Afvigelsen på 778 t.kr er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q2 

28252 - Indkøb af dæksler  
Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften  

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 418 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 582 t.kr. 
 
 Afvigelsen på 400 t.kr er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 
 Afvigelsen på 182 t.kr er godkendt på styregruppemødet d. 20.01.2025  

 
28253 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 
Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsivninger og 
uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemål. Dette gøres bl.a. ved 
TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strømpeforing).  
 
I Spildevandsselskabets udgør ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 
75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 14.624 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 3.376 t.kr.  
 
 Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 og Q3 

 
28254 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025 
Projekterne omhandler opsamlingen af tidligere kloakeringsprojekt hvor der er 3-4 puljer tilbage. 
 

Dec. 2024  Projektet er afsluttet med en samlet investering på 3.662 t.kr. 
 Dette svarer til en øget investering på 184 t.kr.  
 

Denne afvigelse kræver ingen godkendelse jf. ”Instruks for igangsætning og 
styring af investeringer”.  

 
28255 - Renovering af pumpestationer og styringer 
Projektet omhandler renovering af pumpestationer.  
Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 
og input fra driften, er der valgt hvilke pumpestationer der skulle renoveres i 2024. Dette projekt 
udføres parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2G & 3G, hvor netværket skal opdateres 
på flere pumpestationer.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 2.202 t.kr. 
 Dette svarer til en øget investering på 1.298 t.kr.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 
 

xxxxx – Renovering er bassiner  
Der er behov for renovering af flere af Forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen 
udvælges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudsætter produktionens oprensning af 
bassinerne.  
 

Dec. 2024 Projekter er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr.  
 Dette svarer til en reduceret investering på 1.000 t.kr. 
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1  
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29236 – Ny kloakering Elkenøre, Sildestrup 
Ved Elkenøre Strand og Sildestrup Strand ved Marielyst er der udfordringer med det eksisterende 
kloaksystem. Området er i dag kloakeret via et vakuumsystem som kun håndterer spildevand fra 
toiletter (sort spildevand), mens resten af det øvrige husspildevand (gråt spildevand) nedsives på 
grunden. Kommunen ønsker, at det eksisterende vakuumsystem på sigt erstattes af et anlæg, som kan 
aflede både sort og gråt spildevand. 
Kommunen bliver ultimo 2024 fremlagt forslag til opgradering af vakuumsystem i Sildestrup-Elkenøre. 
Så snart løsningsforslaget er godkendt, påbegyndes arbejdet med udbudsmateriale til en entreprenør. 
Investeringerne til dette projekt dækker i 2024 udgifter til at udarbejde og udsende udbud samt 
kontraktforhandling. 
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.130 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 1.370 t.kr.  
 Projektet forsætter i 2025 
 

  Projektets fremadrettede forløb afhænger af 10 års perspektivplanen.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 

 
 

29245 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023 
Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med 
forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. 
For at imødekomme behovet for tilslutning er der etableret en midlertidig løsning. Projektet afventer 
derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 4.000 t.kr.  

 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 
 

29241 – Kloakering i det åbne land 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme i det 
åbne land, der skal kloakeres.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 506 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 4.494 t.kr.  
 Projekt forsætter i 2025 
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3 

 
29242 - Havneprojektet, Nykøbing F  
Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 
planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  
 

Dec. 2024  Projektet er afsluttet med en samlet investering på 462 t.kr.  
 Dette svarer til en reduceret investering på 1038 t.kr. 
 Projektet forsætter i 2025 
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fredriftsrapport Q3 
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29243 – Separering 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme hvor 
der skal gøres klar til separering på egen grund. 
 
Dette skulle være udført i denne spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet har været 
forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommenen. Projektet 
forventes først igangsat i 2025.   
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 552 t.kr. 
Dette svare til en øget investering på 52 t.kr.  
Projektet forsætter i 2025. 
 
Denne afvigelse kræver ingen godkendelse jf. ”Instruks for igangsætning og 
styring af investeringer”.  

 
 
29244 - Nye kunder 
Projektet er igangsat for at imødekomme behovet for nye kunder.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 2.545 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 955 t.kr.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q2 og Q3 samt 

styregruppemødet d. 20.01.2025 
29250 - Nye kunder 
Projektet er igangsat for at imødekomme behovet for nye kunder i 2025.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 54 t.kr. 
 Dette svarer til en øget investering på 54 t.kr.  
 
 Projektet forsætter i 2025. 

 
 

Risici 
  

 Risici Status 
 29238 Vi afventer afklaring i ekspropriationssag 

for at projektet kan afsluttes  
Endnu ikke afsluttet. Projektet 
udskydes til 2025  
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Vand 
Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid, så de fortsat trygt kan 
drikke vandet. Derudover er den høje forsyningssikkerhed samt sikker, effektiv og stabil drift 
afgørende.  
Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af vandmålere; 49221 Målerparksprojektet. 
 
Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 
finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 
Investeringsporteføljen til renoveringer og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets løbende 
drift. 

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til det godkendte projektkatalog skal godkendes jf. 
”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Dec. 2024  Der blev i løbet af året lavet flere ændringer i projektomfanget for den 
samlede portefølje for vandselskabet. 

  
 Ændringerne skyldes primært 
 

Buffer 
Bufferen blev afskaffet da, den gav et misvisende billede ved opdatering af 
økonomien.  

 
 Annullering, ændringer eller udskydelse af nedenstående projekter:  
 46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  
 47223 – Ny Boring Stubbekøbing 
 48233 – Renovering af ledninger  

49221 – Målerpark 
 49226 – Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) 
 

Økonomi  
Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter anvendes 
nedenstående tabel 3. 
 

 
Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt 
nr. 
 
Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 16.500 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Tillæg Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast 
Realiseret før 

2024
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 
afskrivninger

Realiserede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 16.500 16.600 2.365 17.565 1.065 18.965 1.323 1.708 384
Nej Buffer NA 1.500 -1.500 100 -100

Produktion - Renovering 1.500 50 19 -1.481 50 105 -105
Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang 46227 1.500 50 19 -1.481 50 105 -105

Produktion - Nyanlæg 1.000 250 1.115 206 -794 1.365 52 57 5
Nej Ny Boring Stubbekøbing (6) 47223 1.000 -1.000 52 -52
Nej Ny Boring Stubbekøbing (5) 47221 250 1.115 206 206 1.365 57 57

Distribution - Renovering 1.200 1.324 1.634 434 1.324 16 22 6
Nej Udskift af stophaner og ventiler 48232 200 124 71 -129 124 3 1 -2
Nej Renovering af ledninger 48233 1.000 1.200 1.564 564 1.200 13 21 8

Distribution - Nyanlæg 11.300 14.976 1.250 15.706 4.406 16.226 1.050 1.629 579
Nej Målerpark 49221 10.000 13.800 1.250 14.233 4.233 15.050 1.000 1.548 548
Ja Nye kunder vand 2024 49225 800 276 350 -450 276 16 5 -11

Nej Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted) 49226 500 900 1.123 623 900 35 76 41
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Afvigelser til budget 
Af projektkataloget og tabel 3, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i 
vandselskabet på 16.500 t.kr.  
 
2024 afsluttes med en realiseret investering på 17.565 t.kr. hvilket svare til en øget investering på 
1.065 t.kr. svarende til 6 % afvigelse fra det oprindelige budget.  
 
Det samlede forecast for vandselskabet blev i løbet af året øget med 100 t.kr., og er det sidst 
godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 17.565 t.kr. udgør afvigelsen i 
forhold til sidst godkendte forecast 965 t.kr., svarende til 6 % afvigelse i forhold til det oprindelige 
budget på 16.500 t.kr.    

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
 
Buffer 
Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den 
samlede portefølje inden for vand.  
 

Dec. 2024 Det blev ved året start besluttet at afskaffe bufferen. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 1.500 t.kr.  

 
Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 
46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  
På Stubbekøbing vandværk er der behov for en renovering af ventilgang, da ventilerne er defekte og 
laver fejl, mens rørene er tærede. 
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 19 t.kr. 
Dette svare til en reduceret investering på 1.481 t.kr.  
Projektet forsætter i 2025 
 
Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q1, Q2 og Q3 samt 
på styregruppemøde d. 20.01.2025  

 
 
47221 - Ny boring Stubbekøbing (5) 
Projektet var ikke en del af projektporteføljen for 2024, da projektet skulle have været afsluttet i 2023. 
  

Dec. 2024 Projektet afsluttes med en samlet investering for 2024 på 206 t.kr.  
 Dette svarer til øget investering på 206. t.kr.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q3  

 
47223 - Ny boring Stubbekøbing (6) 
Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer i drift i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 2) skal lukkes 
da saltindholdet er for højt. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.  
Dette projekt var oprindeligt planlagt til udførelse i 2023, men grundet lang proces vedr. afklaring af 
BNBO og arealopkøb, blev projekter udskudt til 2024. 
 

Dec. 2024 Projektet afsluttes med en samlet investering på 0 t.kr.  
 Dette svarer til reduceret investering på 1.000 t.kr.  
 Projekter forsætter i 2025.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 
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48232 - Udskiftning af stophaner/ventiler 
Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  
 

Dec. 2024 Projektet afsluttes med en samlet investering på 71 t.kr.  
 Dette svarer til reduceret investering på 129 t.kr.  
 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3  
 

 
48233 - Renovering af ledninger i oplandet  
For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet, renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens 
alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.  
 
 Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.564 t.kr. 

Dette svarer til en øget investering på 564 t.kr. 
 
Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 samt 
styregruppemødet d. 20.01.2025  

 
49221 - Målerpark  
Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 
hjem via et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel målere som netværk er 
nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, fx som følge af forsinket levering af målerdata fra netværket. 
Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og netværket har en 
alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte de 
gamle målere og netværk med nye tidssvarende.  
Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 
dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk vandforbrug. Projektet blev startet i 2023.  
 

Dec. 2024  Projektet er afsluttet med en samlet investering på 14.233 t.kr. 
Dette svarer til en øget investering på 4.233 t.kr.  

 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og 

styregruppemødet d. 20.01.2025  
 
49225 - Nye Kunder 2024 
Projektet er afsat for at imødekomme behovet for nye kunder.  

 
Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 350 t.kr. 

Dette svarer til en reduceret investering på 450 t.kr.  
 

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og 
styregruppemødet d. 20.01.2025 

 
49226 – Ny målerbrønd Stubberup (Nysted) 
Projekt omhandler etablering af ny målerbrønd for opmåling af et evt. vandspild, i opland mod 
Stubberup.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.123 t.kr. 
Dette svarer til en øget investering på 623 t.kr.  
 
Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q1 & Q3 og 
styregruppemødet d. 20.01.2025 
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Risici  
Risici Status 
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Varme 
Alle indsatser i Varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv 
og stabil drift. Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af varmemålere; 38236 - 
Målerparksprojektet. 
 
Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets 
løbende drift. og evt. kombineret med lånoptagning. 

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til det godkendte projektkatalog skal godkendes jf. 
”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Dec. 2024 Der blev i løbet af året lavet flere ændringer i projektomfanget for den 
samlede portefølje for varmeselskabet. 

  
 Ændringerne skyldes primært 
 

Buffer 
Bufferen blev afskaffet da, den gav et misvisende billede ved opdatering af 
økonomien.  

 
 Annullering, ændringer eller udskydelse af nedenstående projekter:  
 38245 – Mini boster til Sdr. Vedby Skovhuse 
 38236 – Målerpark  
 38246 – Nyt målepunkt Hasselø 
 39224 – Nye kunder 2024  

Økonomi  
Til illustration af investeringerne i Varmeselskabet for 2024 fordelt på de enkelte projekter, anvendes 
nedenstående tabel 4. 
 

 
Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) *Projekt nr.: er 
feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr. 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 25.000 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budget 
Af projektkataloget og tabel 4, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i 
varmeselskabet på 25.000 t.kr.  
 
2024 afsluttes med en realiseret investering på 19.898 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering 
5.102 t.kr. svarende til 20 % afvigelse fra det oprindelige budget.   

Budget t. kr. Projekt nr. Budget Forecast 
Realiseret før 

2024
Realiseret i år Afvigelse Total

Budgetterede 
afskrivninger

Realiserede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger 

Total 25.000 20.600 1.886 19.898 21.784 2.285 1.755 -530
Buffer NA 2.000 -2.000 200 -200

Produktion - Renovering
Produktion - Nyanlæg

Distribution - Renovering 20.500 18.900 1.886 18.637 -1.863 20.522 2.002 1.713 -288
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse 38245 800 100 -800 27 -27

Renovering af stik inkl. drone 38241 700 2.000 1.247 547 1.247 23 42 18
Meldetråde 38242 500 500 302 -198 302 25 15 -10
Målerpark 38236 14.500 12.700 1.886 13.479 -1.021 15.365 1.740 1.537 -203

Ventilbrønde 38243 200 200 190 -10 190 7 6
Renovering af ledningsnet 38244 3.000 3.400 3.410 410 3.410 100 114 14

Nyt målepunkt hasselø 38246 800 7 -793 7 80 -80
Distribution - Nyanlæg 2.500 1.700 1.262 -1.238 1.262 83 42 -41

Nye kunder 2024 39224 2.500 1.700 1.257 -1.243 1.257 83 42 -41
Nye kunder 2025 39225 5 5 5
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Det samlede forecast for varmeselskabet blev i løbet af året reduceret til 20.600 t.kr., og er det sidst 
godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 19.898 t.kr udgør afvigelsen i 
forhold til sidst godkendte forecast 702 t.kr. svarende til 3 % afvigelse i forhold til det oprindelige 
budget på 25.000 t.kr.  

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
 
Buffer 
 
Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den 
samlede portefølje inden for varme.  
 

Dec. 2024 Det blev ved året start besluttet at afskaffe bufferen. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 6.000 t.kr.  

 
Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapport Q1 

 
 
38236 - Målerpark 
Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes 
hjem via. et netværk, der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel målere som netværk 
er nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, som følge af forsinkelse i levering af målerdata fra 
netværket. Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og 
netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der 
behov for at erstatte de gamle målere og netværk med nye tidssvarende.  
Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på 
dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk varmeforbrug. Projektet blev startet i 2023.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 13.479 t.kr. 
Dette svarer til en reducering af sidst godkendte forecast på 1.021 t.kr. 

 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og 

styregruppemødet d. 20.01.2025  
 
38241 - Renovering af stik inkl. droneoverflyvning 
I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt 
vandspild, prioriteres det forsat at anvende droneoverflyvning til identificering at ”varme pletter”, som 
kan indikere lækage af varmt fjernevarmevand.  

 
Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.247 t.kr. 
 Dette svarer til en øget investering på 547 t.kr.  
 

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q2 samt 
styregruppemødet d. 20.01.2025 

 
38242 - Meldetråde 
I bestræbelserne på at etablere overvågning på selskabet ledningsnet, og dermed sikre information til 
driftspersonalet i tilfælde af lækager af fjernvarmevand, fortsætter projektet med aktivering af 
meldetråde i ledninger. 
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 302 t.kr. 
Dette svarer til en reduceret investering på 198 t.kr. 

 
  Afvigelsen er godkendt på styregruppemødet d. 20.01.2025 
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38243- Ventilbrønde 
Der forsat et behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets 
ventilbrønde.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 190 t.kr. 
Dette svarer til en reduceret investering på 10 t.kr. 

 
38244 - Renovering af ledningsnet 
Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise 
”varme pletter” på ledningsnettet og derfor danne grundlag for en renovering af ledningsnettet.  
Derudover renoveres ledningerne efter behov, ud fra driftens erfaringer.  
I Varmeselskabets udgør ledninger 91% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 30 år 
og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 3.410 t.kr. 
Dette svarer til en forøgelse af sidst godkendte forecast på 410 t.kr.  

 
  Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 
 
38245 – Mini-booster til Sønder Vedby - Skovhuse  
For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres en mini booster station, til 
optimering af difference tryk.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 0 t.kr. 
Dette svarer til en reduceret investering på 800 t.kr. 

 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q2 samt 

styregruppemødet d 20.01.2025. 
 
38246 – Etablering af nyt målepunkt Hasselø 
For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres et nyt målepunkt ved Hasselø. 
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 7 t.kr. 
Dette svarer til en reduceret investering på 793 t.kr. 
Projektet forsætter i 2025 

 
 Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1  

 
39224 - Nye kunder 2024 
Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  
 

Dec. 2024 Projektet er afsluttet med en samlet investering på 1.257 t.kr. 
 Dette svarer til en reduceret investering på 1.243 t.kr. 
 

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q2 & Q3 samt 
styregruppemødet d 20.01.2025  

   

Risici  
Risici Status 
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