Guldborgsund
Forsyning

Vi leverer baeredygtig sundhed

Fremdriftsrapport

Projekter og investeringer i varmeselskabet

Q1 2025

Rev.1.0



Plan og Projekt G Pl B

Vi leverer beeredygtig sundhed

Indholdsfortegnelse
1 T | =T [ o ¥ o e PP 3
oY T TSR UPPPPPTRUPPPPRIN 3
V2= .2 P 4
AENdringer i ProjektomMIang ..o 4
%] e g Yo o o T PP 4
Afvigelser til bUAGELel ... ... e 5
Projektbeskrivelser 0g evt. afvigelser.....ciiiiiiii i e 5
L] o 6



Plan og Projekt G Porayning

Vi leverer beeredygtig sundhed

Indledning

Med en ambition om at skabe et staerkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlaagges og gennemfgres
ud fra.

Fasemodellen bestar af 2 dele:
o En strategisk del, som er en Igbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsaettes som projekter, nar det er hensigtsmaessigt.
o En operationel del, til gennemfgrelse af projekter.

Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften pa de projekter og investeringer,
som gennemfgres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortseettelse af projektkataloget, der indeholder en
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslas gennemfgrt i 2025.

Omkostningerne til projekterne i form af ggede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplaaggene for
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer i varmeselskabet til og med &r 2028.

Omrade 2025 2026 2027 2028
Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Varme 11.100 475 12.300 488 11.700 452 13.200 498

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er
11.1 mio. danske kr.).

Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange arligt, 3 gange i form af
en fremdriftsrapport og 1 gang ved arets afslutning i form af en arsrapport.

Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser.

Formal

Fremdriftsrapportens formal er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift,
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.
Fremdriftsrapporten overvager udviklingen pa fglgende omrader:

Andringer i projektomfang
@konomi

e (@vrige forhold
o Risici
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Varme

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv
og stabil drift.

Derudover er der med projektet “Fremtidens Varmeproduktion” fokus pa udviklingen af
varmeselskabet.

Projekt- og investeringsportefgljen til renoveringer og nye investeringer finansieres i 2025 via
selskabets Igbende drift.

Andringer i projektomfang

Andringer/afvigelser af vaesentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. “Instruks
for igangsaetning og styring af investeringer”

Mar. 2025 1 Varmeselskabet har en opsamling af mélerparksprojektet fra sidste ar
medfgrt en mindre justering til projektportefgljen.

Dette pavirker ikke de samlede investeringer i Varmeselskabet.

gkonomi
Til illustration af investeringerne i Varme for 2024 fordelt pd de enkelte projekter, anvendes
nedenstdende tabel 2.

Budget t. kr. (ATl Budget Forecast Justering Realiseret i &r fRalls e Total Budg.ett?rede Forv.en?ede Afv'lge.lse
nr. 2025 afskrivninger | afskrivninger | afskrivninger |
Total 11.100 11.100 919 5 11.105 475 487 12
Produktion - Renovering
Produktion - Nyanleg
Distribution - Renovering 8.500 8.600 100 539 8.600 392 404 12
Auto-sektionering 38247 800 800 800 27 27
Renovering af stik inkl. drone 38248 1.500 1.500 147 1.500 50 50
Meldetrade 38249 500 500 331 500 25 25
Ventilbrgnde 38250 200 200 200 7 7
Renovering af ledningsnet 38251 4.000 4.000 7 4.000 133 133
Patron til sygehuset 38252 1.500 1.500 1.500 150 150
Opsamling mélerpark 38253 100 100 55 100 12 12
Distribution - Nyanlag 2.600 2.500 -100 380 5 2.505 83 83
Nye kunder 2025 39225 2.500 2.400 -100 380 5 2.405 83 80 -3
Havneprojekt 39226 100 100 100 3 3
Produktion
Fremtidens varmeproduktion

Tabel 2: Budget og forbrug til dato, fordelt p§ de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) Projekt nr.: er feltet
blankt, har projektet endnu ikke f8et tildelt et projekt nr.

Den Igbende gkonomiopfalgning sker i forhold til ovenstdende budget pa 11.100 t.kr. og afvigelser i
forhold til dette vil indga i fremdriftsrapporten.
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Afvigelser til budgettet
I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 11.100 t.kr.

I marts 2025 er de forventede Totalomkostninger 11.100 t.kr., hvilket betyder, at de forventede
totalomkostninger er uaendrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.
Nedenst8ende afvigelser for de enkelte projekter er godkendt af styregruppen d. 07.04.2025

38247 - Auto-Sektionering
Ved at montere en aktivator pa ventilerne i sektioneringsbrgndene vil det veere muligt at fjernstyre
sektionering af fjernvarmen ved arstidsskift.

Mar. 2025 Ingen andringer

38248 - Renovering af stik inkl. droneflyvning

I de fortsatte bestraebelser pa at fastholde et sundt og funktionsdueligt fiernvarmenet, med et minimalt
vandspild, prioriteres det forsat at anvende droneoverflytning til identificering af "“varme pletter”, som
kan veere lige med udstrgmmende varmt fjernevarmevand.

Mar. 2025 Ingen endringer

38249 - Meldetrade

I bestraebelserne pa at etablere overvagning pa ledningsnettet, og dermed sikre information til
driftspersonalet i tilfeelde af udsivende fjernvarmevand, fortsaetter projektet med aktivering af
meldetréde i ledninger.

Mar. 2025 Ingen andringer

38250 - Ventilbrgnde
Investeringen er for at imgdekomme behovet for renovering af ventilbrgnde.

Mar. 2025 Ingen endringer

38251 - Renovering af ledningsnet

Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette ogsa ville vise
"varme pletter” pa ledningsnettet og derfor danne grundlag for en renovering af ledningsnettet.
Derudover renoveres ledningerne efter behgv, ud fra driftens erfaringer.

I varmeselskabets udggr ledninger 91% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 75 ar
og det er derfor vigtigt at vaerdierne fastholdes.

Mar. 2025 Ingen aendringer
38252 - Varmepatron til sygehus
Projektet omhandler levering af en varmepatron til sygehuset s& det er muligt at booste levering af

varme hertil og samtidig reducere den generelle fremlgbstemperatur og dermed reducere varmetab.

Mar. 2025 1ngen endringer



Plan og Projekt G Pl B

Vi leverer beeredygtig sundhed

38253 - Malerpark opsamling
Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.

Mar. 2025 Som opsamling pa malerparksprojektet, mangler installation er de sidste
malere.

De forventede investeringer til dette er 100 t.kr.

39225 - Nye kunder 2025
Projektet er afsat til at imgdekomme tilgangen af nye kunder.

Mar. 2025 For at imgdekomme investering til opsamling af projekt 380253 - Malerpark
opsamling, er de forventede investering reduceret med 100 t.kr.

Dette giver et nyt forecast pd 4.400 t.kr

39226 - Havneprojekt
Projektet omhandler arbejde forbundet med Kommunens ambitigse havneprojekt, herunder
planlaegning, analyse og udfaerdigelse af Igsningsforslag.

Mar. 2025 Ingen endringer

xxxxx — Fremtidens Varmeproduktion

Direktionen har i 2024 arbejdet med visionen om fremtidens fjernvarme og nye klimavenlige
teknologier til grundlastproduktion. Dette strategiske arbejde skal ogsa ses i lyset af at
varmeleverancen fra REFA - der leverer teet pd 90% af varmebehovet - er truet som fglge af ny
lovgivning. Det strategiske arbejde og dialogen med myndighederne og ejer fortsaetter i 2025.

Mar. 2025 Ingen endringer

Risici
Risici Status
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