
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremdriftsrapport  
Projekter og investeringer i spildevandsselskabet 
Q1 2025 

 
Rev.1.0  



Plan og Projekt 
 
 

2 
 

Indholdsfortegnelse 
Indledning .................................................................................................................... 3 
Formål ......................................................................................................................... 3 
Spildevand ................................................................................................................... 4 

Ændringer i projektomfang .......................................................................................... 4 
Økonomi ................................................................................................................... 5 

Afvigelser til budgettet: ........................................................................................... 5 
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser ............................................................................ 6 
Risici........................................................................................................................ 10 

 
  



Plan og Projekt 
 
 

3 
 

Indledning 
Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der 
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlægges og gennemføres 
ud fra.  
 
Fasemodellen består af 2 dele: 

o En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale 
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.  

o En operationel del, til gennemførelse af projekter.  
 
Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne 
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften på de projekter og investeringer, 
som gennemføres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortsættelse af projektkataloget, der indeholder en 
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslås gennemført i 2025 
  
Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2028. 
 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 
78 mio. danske kr.).  

Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af 
en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets afslutning i form af en årsrapport. 
 
Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser. 

Formål 
Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, 
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.  
Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  
 

• Ændringer i projektomfang 
• Økonomi 
• Øvrige forhold 

o Risici 
 
 
  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Spildevand 78.000 2.067 55.000 1.247 54.000 2.118 85.500 3.109

2028
Område

2025 2026 2027
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Spildevand 
Det vil, i de kommende år, være i spildevandsselskabet der foretages de mest omfattende 
investeringer. Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringer og nye investeringer finansieres via 
selskabets løbende drift. 
 
Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at påvirkning af 
det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til 
energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre. 
 
Der er i 2025 til og med 2027 et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. 
Spildevandsplanen.  
 
Samtidig er der opstartet et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fælles 10 års 
perspektivplan. Planen indeholder de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og 
Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af 
perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i spildevandselskabet.  

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 
for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Mar. 2025  I Spildevandsselskabet har det været nødvendigt at justere i dette års 
investeringer, for at kunne sikre midler til investering i projekter som skal 
udføres i 2026 og 2027, som eks. Nye kunder.  

 
 Årsagen er primært kommunens prioritering af havneprojekt i Nykøbing F, 

der sammen med projektet Kloakering i åbent land, kommer til at fylde hele 
porteføljen de næste par år. 

 
  Dette påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.  
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Økonomi  
Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2025, fordelt på de enkelte projekter, 
anvendes nedenstående tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr.  
Afs. er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indeværende år. 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 78.000 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 

Afvigelser til budgettet: 
I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 78.000 t.kr.  
I marts 2025 er de forventede Totalomkostninger 57.000 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 
totalomkostninger er reduceret med 21.000 t.kr. 
 

• Behovet for justeringen er opstået efter en vurdering af fremdriften og udviklingen af særligt 
projekt 29250 – Nye kunder og 29241 – Kloakering i det åbne land. 
Derudover er der i forbindelse med projekt 29242 – Havneprojektet Nykøbing F, modtaget 
estimeret projektomkostninger for den sydlige del af havneprojektet, som får stor betydning for 
de næste års investeringer.  
 
I forbindelse med tidligere investeringer i spildevandselskabet, har forsyning optaget lån. For at 
kunne tilbagebetale lånet, er de forventede investeringer for 2026 og 2027 reduceret. Henviser 
til skema 1.  
De forventede projektomkostninger for projekt 29241 – Kloakering i det åbne land og projekt 
29242 – Havneprojektet Nykøbing F, udgør det samlede budget for de forventede investeringer i 
2026 og 2027. Det er derfor nødvendigt at justere i dette års investeringer, for at sikre midler 
til investering i projekter som skal udføres, f.eks. flytning af ledninger og nye kunder.  

 
Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 07.04.2025 og af bestyrelsen 29.04.2025 jf. 
”Instruks for igangsætning og styring af investeringer” 
 
 
  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Justering Realiseret i år

Realiseret før 
2025

Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 78.000 56.998 -15.500 5.216 6.680 63.678 2.068 2.035 -32
Produktion -  Renovering 4.000 4.000 39 2.851 6.851 400 685 285

Nej Netværksopdatering fra 2&3G 26225 4.000 4.000 39 2.851 6.851 400 685 285
Produktion -  Nyanlæg 2.000 11 39 464 475

Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.500 4 18 84 88
Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 7 20 380 387

Nej Solceller Marielyst Renseanlæg 27227 2.000 83 144 2.144 107 107
Distribution -  Renovering 27.000 23.487 2.977 1.336 24.823 822 744 -78

Nej Indkøb af pumper 28257 1.000 1.000 133 1.000 50 50
Nej Indkøb af dæksler 28258 1.000 1.000 15 1.000 13 13
Nej Renovering af pumpestationer og bygværker 28259 3.500 1.487 125 1.487 195 83 -112
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 57 1.336 6.336 251 318 67
Nej Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 28260 15.000 15.000 2.648 15.000 280 280
Nej Renovering af bassin 28261 1.500 33 -33
Ja Flytning af ledninger 28262 2.000 2.000 27 27

Distribution -  Nyanlæg 45.000 29.500 -15.500 2.161 2.029 31.529 846 606 -239
Ja Nye kunder 2025 29250 2.500 5.500 3.000 925 54 5.554 33 74 41
Ja Nye kunder - Christiansmindevej 29245 4.000 4.000 4.000 88 88
Ja Kloakering i det åbne land 29241 25.000 15.000 -10.000 787 884 15.884 725 445 -280
Ja Havneprpjektet, Nykøbing F 29242 3.500 5.000 1.500 447 539 5.539
Ja Seperering 29243 10.000 -10.000 2 552 552

Nej Etablering af dræntransportbrønde 29246 500 500 10 500 7 7
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
  
26225 - Netværksopdateringer fra 2 & 3G 
Da 2 og 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G.  
Dette projekt udføres parallelt med projekt 28240 – Renovering af pumpstationer, da det er flere af 
pumpestationerne der skal have opdateret netværket.  
 

Mar. 2025  Ingen ændringer 
 
27225- Renovering af Tårup Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Tårup renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.  

 
Mar. 2025  Der stilles forslag om at udskyde projektstart til 2027/2028, for at skabe 

plads i de næste års investeringer til skal-opgaver. 
  
 De forventede investeringer for 2025 reduceres med 1.496 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast for 2025 på 4 t.kr. 
 
27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres. 
 

Mar. 2025  Der stilles som forslag at udskyde projektstart til 2029, for at skabe plads i 
de næste års investeringer til skal-opgaver. 

 
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 493 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 7 t.kr. 

 
27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg 
Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2025, projektet blev opstartet i 2024 
og forventes afsluttet i maj i år.   
Projektet omhandler etablering af solceller på Marielyst Renseanlæg, med hovedformålet at dække 
anlæggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer prøvehandling for lignende projekter hvor man ønsker 
at omlægge til et grønnere energiforbrug. 
 

Mar. 2025 Projektet havde opstart i 2024 og forventes afsluttet i maj 2025.  
 

Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.  
 
Dette giver et forecast på 2.000 t.kr.  

 
Dette medfører ingen økonomiske ændringer.  

 
28253 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 
Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsivninger og 
uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemål. Dette gøres bl.a. ved 
TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strømpeforing).  
 
I Spildevandsselskabets udgør ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 
75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  
 

Mar. 2025  Ingen ændringer  
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28255 - Renovering af pumpestationer og styringer 
Projektet omhandler renovering af forsyningens pumpestationer.  
Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 
og input fra driften, udvælges hvilke pumpestationer der skal prioriteres i 2024. Dette projekt  udføres 
parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3G, hvor netværket skal opdateres på flere 
pumpestationer.  
 

Mar. 2025  Der stilles forslag om at reducere de forventede projektomkostninger, for at 
skabe plads i de næste års investeringer til skal-opgaver. 

 
De forventede investeringer reduceres med 2.013 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 1.487 t.kr  

 
28257 - Indkøb af pumper  
Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.  

Mar. 2025  Ingen ændringer 
 

28258 - Indkøb af dæksler  
Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften  

Mar. 2025  Ingen ændringer 
 
28260 - Renovering af pumpestation 216-212-106 
Alle pumpestationerne er i en forældet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersøgelse af hvad der 
kunne gøres for de tre pumpestationer, der alle udgør en arbejdsmiljømæssige risiko og for nogle af 
pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.    
 
For pumpestation 212 er der også en miljømæssige risiko, da denne har overløb til Tingsted Å (Grønt 
område). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen dækker Schillers-
området, hvor der er planlagt byudviklingen som kan øge oplandet.  
 

Mar. 2025  Projekter omhandler kun 212 og 216. 
 
28261 – Renovering er bassiner  
Der er behov for renovering af flere af forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen 
udvælges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudsætter produktionens oprensning af 
bassinerne.  
 

Mar. 2025  Da produktionen ikke har givet udtryk for behov for renovering af bassiner, 
annulleres projektet for i år, for at skabe plads i de næste års investeringer til 
skal-opgaver. 

 
De forventede investeringer reduceres med 1.500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr 

 
28262– Flytning af ledninger  
 
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 

Mar. 2025 Forsyning er blevet gjort opmærksom på flere områder, hvor der er behov for 
at flytte ledninger:  
• Eskilstrup (ved Arni) da der skal etableres et kryds. 
• Overhovedhavn  
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• Nystedhavn – Her arbejdes der på at forsyningen ikke skal betale for 
flytning af ledningen, da det først er opdaget så sent i processen, men 
forsyningen kommer til at lægge timer i det.  

 
Der ligger samtidig et projekt omkring tennisbanerne ved Kringelborg alle – 
anlægsarbejdet for dette forventes først udført i 2026.  
 
De forventede investeringer øges med 2.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 2.000 t.kr.  

 
29238 – Nye kunder – Christiansmindevej  
Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med 
forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. 
For at imødekomme behovet for tilslutning er deretableret en midlertidig løsning. Projektet afventer 
derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.  
 

Mar. 2025 Ingen ændringer 
 
29241 – Kloakering i det åbne land 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme i det 
åbne land, der skal kloakeres.  
 
Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 
har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. 
Projektet er først lykkedes igangsat i sidste halvdel af 2023.   
 

Mar. 2025  Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor den første etape omhandler 
kloakering af kunder i områder hvor der allerede er etableret hovedledning, 
mens sidste etape omhandler kunder hvortil der skal etableres en 
hovedledning.  
I 2025 forventes det at gennemføre første etape. Da der ikke skal etableres 
hovedledning, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 10.000 
t.kr. for 2025 og flyttet til 2027.  

 
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 10.000 t.kr.  

 
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 15.000 t.kr.  
Det samlede forecast for projektet er uændret.  

 
29242 - Havneprojektet, Nykøbing F  
Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 
planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  
 

Mar. 2024  Kommunens projektleder giver udtryk for, at der er et ønske om at 
igangsætte salg af grunde i havneområder, omkring Falstergade og Brogade 
(Lokalplan 230) 
 
Ligeledes er kommunens rådgiver og landskabsarkitekt i gang med at 
projektere sundparken (lokalplan 223) som skal brede sig ud over den 
nuværende vejmatrikel i sydhavnsgade, hvor der pt. ligger fælles 
kloakledninger. Derfor kan der være et behov for at igangsætte 
anlægsarbejde i Sydhavnsgade, for at tilgodese dette projekt. 
  
De forventede investeringer for 2025 er derfor øget med 1.500 t.kr.  
Dette givet et nyt forecast for 2025 på 5.000 t.kr.  
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Derudover har forsyningen i samarbejde med en rådgiver arbejdet på at 
estimere projektomkostninger for gennemførelse af den sydlige del af 
havneprojektet, der forventes udført frem til og med 2028.  
 
De forventede projektomkostninger er 93.000 t.kr.  
Dette påvirker de næste års investeringer, hvorfor flere af projekterne for i år 
flyttes eller reduceres i projektomkostninger. 

 
 
29243 – Separering 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme hvor 
der skal gøres klar til separering på egen grund. 
 
Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 
har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommenen. 
Projektet forventes først igangsat i 2024.   
 

Mar. 2024  Separeringsprojektet er nævnt i spildevandsplanen 2020-2024, men er ikke 
en skal-opgave.   
Projekter vurderes i 10-års perspektivplan, der udarbejdes i samarbejde med 
kommunen, som en ”lovet-opgave”. Ud fra vurdering forventes det ikke at 
dette projekt igangsættes før efter 2027.  

 
De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet til 10.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 0 t.tk. 

 
29246 – Etablering af dræntransportbrønde 
 
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 

Mar. 2025 På et tidligere styregruppemøde blev det besluttet at forsyning skal etablere 
dræntransportbrønde, hvor dette er muligt i sommerhusområderne ved 
Sydfalster.  

 
De forventede investeringer er derfor øget med 500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.  

 
29250 - Nye kunder 
Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  
 

Mar. 2025  Da der er to nye kunder hvor projektomfanget medfører et behov for at 
etablere nye pumpstationer, (Hartvig Jensenvej og Søgårdvænget) er der 
behov for at øge de forventede investeringer med 3.000 t.kr.  

 
De forventede investeringer øges med 3.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på: 5.500 t.kr.  
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Risici 
  

  Risici Status 
 29238  Vi afventer afklaring i ekspropriationssag 

for at projektet kan afsluttes  
Afventer 

 
27225  Indløbspumpestationens stand er kritisk. 

En udsættelse vil kræve at indløbspumpens 
beton undersøges, i forhold til resterende 
levetid og om det er muligt at forlænge 
levetiden ved at coate indløbsbrønden.  
Hvis ikke dette er muligt kan det blive 
nødvendigt at prioritere projektet.  
Afventer svar på undersøgelse.  
 

Afventer  

 29242  Planstyrelsen har bedt om forlænget høring 
af LP 223 og 236 og har vetoret. Da 
sukkerfabrikken ligger inden for 1500 
meter og er virksomhed af international 
interesse, er der særlige krav som skal 
opfyldes, og dette er det i gang med at 
undersøge på nuværende tidspunkt. 
Vi planlægger derfor et projekt med 
tilhørende økonomi og tidsplan på 
baggrund af tillæg og lokalplaner som ikke 
er vedtaget. 
 

Afventer  
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