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Justering i projektporteføljen for service, 2025   

Indledning  

I Serviceselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  

Behovet for justering er opstået ud en økonomisk prioritering af projekt ”Plan og Projektkontor”  

Denne justering påvirk de samlede investeringer i serviceskabet.  

Samlet investering budget 3.500 t.kr. forecast 700 t.kr.  

I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for serviceselskabet i 2025, samt de 
justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for varme 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

Plan og Projekt kontor  

Efter beslutningen om at ændre projektomfanget, til at omhandle flere mødefaciliteter og 
ændring af indretning for nuværende kontorer, som en midlertidigløsning, er der udarbejdet et 
nyt oplæg og indhentet priser. 

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med yderligere 800 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 700 t.kr. 
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