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Indledning 
Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der 
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlægges og gennemføres 
ud fra.  
 
Fasemodellen består af 2 dele: 

o En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale 
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.  

o En operationel del, til gennemførelse af projekter.  
 
Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne 
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften på de projekter og investeringer, 
som gennemføres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortsættelse af projektkataloget, der indeholder en 
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslås gennemført i 2025 
  
Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2028. 
 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 
78 mio. danske kr.).  

Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af 
en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets afslutning i form af en årsrapport. 
 
Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser. 

Formål 
Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, 
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.  
Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  
 

• Ændringer i projektomfang 
• Økonomi 
• Øvrige forhold 

o Risici 
 
 
 
  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Spildevand 78.000 2.067 55.000 1.247 54.000 2.118 85.500 3.109

2028
Område

2025 2026 2027
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Spildevand 
Det vil, i de kommende år, være i spildevandsselskabet der foretages de mest omfattende 
investeringer. Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringer og nye investeringer finansieres via 
selskabets løbende drift. 
 
Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at påvirkning af 
det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til 
energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre. 
 
Der er i 2025 til og med 2027 et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. 
Spildevandsplanen.  
 
Samtidig er der opstartet et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fælles 10 års 
perspektivplan. Planen indeholder de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og 
Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af 
perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i spildevandselskabet.  

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 
for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Sep. 2025  I spildevandsselskabet har der været en justering, ud fra en vurdering af 
fremdriften og udviklingen på flere af projekterne i projektporteføljen.  

 
 Denne justering påvirker de samlede investeringer i spildevandsselskabet.  
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Økonomi  
Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2025, fordelt på de enkelte projekter, 
anvendes nedenstående tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr.  
Afs. er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indeværende år. 

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 78.000 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 
  

Tillæg Budget t.  kr. Projekt nr. Budget Forecast 
Realiseret i 

2025
t.o.m Q3

Realiseret før 
2025

Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 78.000 46.900 20.421 6.824 53.725 2.068 1.652 -416
Produktion -  Renovering 4.000 1.600 1.294 2.851 4.451 400 445 45

Nej Netværksopdatering fra 2&3G 26225 4.000 1.600 1.294 2.851 4.451 400 445 45
Produktion -  Nyanlæg 2.000 1.946 1.294 608 2.554 103 103

Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.500 18 18 84 102
Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 20 20 380 400

Nej Solceller Marielyst Renseanlæg 27227 1.908 1.908 144 2.052 103 103
Distribution -  Renovering 27.000 19.952 6.638 1.336 21.288 822 582 -240

Nej Indkøb af pumper 28257 1.000 1.000 414 1.000 50 50
Nej Indkøb af dæksler 28258 1.000 200 102 200 13 3 -11

Nej 
Renovering af pumpestationer og 

bygværker 28259 3.500 1.552 466 1.552 195 86 -108

Nej 
Renovering af pumpestation 212-216-

106 28250 5.000 1.800 319 1.336 3.136 251 157 -94
Nej Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 28260 15.000 15.000 5.319 15.000 280 280
Nej Renovering af bassin 28261 1.500 33 -33
Ja Flytning af ledninger 28262 400 18 400 5 5

Distribution -  Nyanlæg 45.000 23.402 11.194 2.029 25.432 846 522 -323
Ja Nye kunder 2025 29250 2.500 5.500 3.582 54 5.554 33 74 41
Ja Nye kunder - Christiansmindevej 29245 4.000 100 79 100 88 2 -85
Ja Kloakering i det åbne land 29241 25.000 15.000 6.498 884 15.884 725 445 -280
Ja Havneprpjektet, Nykøbing F 29242 3.500 2.200 829 539 2.739
Ja Seperering 29243 10.000 2 2 552 555

Nej Etablering af dræntransportbrønde 29246 100 62 100 1 1
Nødretspumpe Sakskøbing 29251 500 141 500
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Afvigelser til budgettet: 
I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 78.000 t.kr.  
I september 2025 er de forventede Totalomkostninger 46.900 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 
totalomkostninger er reduceret med 10.100 t.kr., i forhold til sidst godkende forecast.  
 
Afvigelser er godkendt på bestyrelsesmøde d. 30.10.2025 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
 
26225 - Netværksopdateringer fra 2 & 3G 
Da 2 og 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G.  
Dette projekt udføres parallelt med projekt 28240 – Renovering af pumpstationer, da det er flere af 
pumpestationerne der skal have opdateret netværket.  
 

Sep. 2025 Processen omkring indkøb af Cisco bokse til gennemførelse af projektet, har   
længere tid en forventet. Det er derfor ikke muligt at opdatere netværket på 
alle enheder i indeværende år.  
De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 2.400 t.kr.  

 
Dette giver et nyt forecast på 1.600 t.kr. 

 
27225- Renovering af Tårup Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Tårup renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.  

 
Sep. 2025 Mindre justering ud fra de faktiske omkostninger. 
 
Mar. 2025  Der stilles forslag om at udskyde projektstart til 2027/2028, for at skabe 

plads i de næste års investeringer til skal-opgaver. 
  
 De forventede investeringer for 2025 reduceres med 1.496 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast for 2025 på 4 t.kr. 
 
27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanlæg som ikke indgik i 
projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres. 
 

Sep. 2025 Mindre justering ud fra de faktiske omkostninger.  
 
Mar. 2025  Der stilles som forslag at udskyde projektstart til 2029, for at skabe plads i 

de næste års investeringer til skal-opgaver. 
 

De forventede investeringer for 2025 reduceres med 493 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 7 t.kr. 

 
27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg 
Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2025, projektet blev opstartet i 2024 
og forventes afsluttet i maj i år.   
Projektet omhandler etablering af solceller på Marielyst Renseanlæg, med hovedformålet at dække 
anlæggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer prøvehandling for lignende projekter hvor man ønsker 
at omlægge til et grønnere energiforbrug. 
 

Sep. 2025 Projektet er afsluttet med samlede projektomkostninger på 1.908 t.kr.  
 
Mar. 2025 Projektet havde opstart i 2024 og forventes afsluttet i maj 2025.  
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Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.  
 
Dette giver et forecast på 2.000 t.kr.  

 
Dette medfører ingen økonomiske ændringer.  
 

 
28260 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 
Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsivninger og 
uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemål. Dette gøres bl.a. ved 
TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strømpeforing).  
 
I spildevandsselskabets udgør ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 
75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.  
 

Sep. 2025  Ingen ændringer  
 

28259 - Renovering af pumpestationer og styringer 
Projektet omhandler renovering af forsyningens pumpestationer.  
Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport 
og input fra driften, udvælges hvilke pumpestationer der skal prioriteres i 2025. Dette projekt udføres 
parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3G, hvor netværket skal opdateres på flere 
pumpestationer.  
 

Sep. 2025 Mindre justeringer for at imødekomme de faktiske omkostninger på 1.908 
t.kr.  

 
Mar. 2025  Der stilles forslag om at reducere de forventede projektomkostninger, for at 

skabe plads i de næste års investeringer til skal-opgaver. 
 

De forventede investeringer reduceres med 2.013 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 1.487 t.kr  

 
28257 - Indkøb af pumper  
Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.  

Sep. 2025  Ingen ændringer 
 

28258 - Indkøb af dæksler  
Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften  

Sep. 2025  Da indkøbet af dæksler ikke har været så stort som ventet, er de forventede 
projektomkostninger nedskrevet med 800 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 200 t.kr.  

 
28250 - Renovering af pumpestation 216-212-106 
Alle pumpestationerne er i en forældet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersøgelse af hvad der 
kunne gøres for de tre pumpestationer, der alle udgør en arbejdsmiljømæssige risiko og for nogle af 
pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.    
 
For pumpestation 212 er der også en miljømæssige risiko, da denne har overløb til Tingsted Å (Grønt 
område). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen dækker Schillers-
området, hvor der er planlagt byudviklingen som kan øge oplandet.  
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Sep. 2025 Det er besluttet kun at renovere pumpstation 212, og flytte renoveringen af 
pumpstation 216 til 2026.  
På denne måde kan man drage erfaringer fra renovering af 212, med over i 
renovering af 216.  

 
De forventede projektomkostninger nedskrives derfor med 3.200 t.kr, hvor af 
de 2.000 t.kr reserveres til etablering af pumpstation 216 i 2026. De 
resterende 1.200 reserveres til etablering af ny pumpstation ved Algestupvej 
og til etablering af nyt bassin ved Christiansmindevej, det begge skal udføres 
i 2026. 

 
Dette giver et nyt forecast på 1.800 t.kr. 

 
 
Mar. 2025  Projekter omhandler kun 212 og 216. 

 
28261 – Renovering er bassiner  
Der er behov for renovering af flere af forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen 
udvælges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudsætter produktionens oprensning af 
bassinerne.  
 

Sep. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Da produktionen ikke har givet udtryk for behov for renovering af bassiner, 

annulleres projektet for i år, for at skabe plads i de næste års investeringer til 
skal-opgaver. 

 
De forventede investeringer reduceres med 1.500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr 

 
28262– Flytning af ledninger  
 
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 

Sep. 2025 Flytning af ledninger var oprindeligt ikke en del af projektkataloget for 2025. 
Men da Forsyning blev gjort opmærksom på et behov for flytning af ledninger 
ved bl.a. Nordhavnen, Overhovedhavn og ved Arni i Eskilstrup, blev projektet 
oprettet.  
Det har nu vist sig kun at blive aktuelt med flytningen af ledningen ved Arni, 
og derfor er de forventede projektomkostninger reduceret med 1.600 t.kr.  

 
Dette giver et nyt forecast på 400 t.kr. 

 
Mar. 2025 Forsyning er blevet gjort opmærksom på flere områder, hvor der er behov for 

at flytte ledninger:  
• Eskilstrup (ved Arni) da der skal etableres et kryds. 
• Overhovedhavn  
• Nystedhavn – Her arbejdes der på at forsyningen ikke skal betale for 

flytning af ledningen, da det først er opdaget så sent i processen, men 
forsyningen kommer til at lægge timer i det.  

 
Der ligger samtidig et projekt omkring tennisbanerne ved Kringelborg alle – 
anlægsarbejdet for dette forventes først udført i 2026.  
 
De forventede investeringer øges med 2.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 2.000 t.kr.  
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29245 – Nye kunder – Christiansmindevej  
Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med 
forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. 
For at imødekomme behovet for tilslutning af den nye kunder er der etableret en midlertidig løsning. 
Projektet afventer derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.  
 

Sep. 2025 For at kunne gennemføre ekspropriationen har Guldborgsund kommune 
efterspurgt relevant dokumentation.  

 Da en ekspropriation ikke kan gennemføres inden for indeværende år, 
udsættes projektets endelig projektering og anlægsarbejde til 2026.  

 De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 3.900 t.kr.  
  

Dette giver et nyt forecast op 100 t.kr.  
 
29241 – Kloakering i det åbne land 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme i det 
åbne land, der skal kloakeres.  
 
Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 
har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. 
Projektet er først lykkedes igangsat i sidste halvdel af 2023.   
 

Sep. 2025 Vi er påbegyndt de første ekspropriationssager, som i denne runde 
omhandler 4 adresse fordelt på de 2 første deletapper.  

 
I den forbindelse kan det komme på tale, at der skal udbetales en 
godtgørelse, forventeligt omkring 1000 kr. pr ejendom. 
Det kan betyde at samtlige ejendomme skal have en godtgørelse, også 
selvom de indgår en frivillig aftale. Dertil kommer spørgsmålet om hvor langt 
tilbage historisk man skal gå.  

 
 
Mar. 2025  Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor den første etape omhandler 

kloakering af kunder i områder hvor der allerede er etableret hovedledning, 
mens sidste etape omhandler kunder hvortil der skal etableres en 
hovedledning.  
I 2025 forventes det at gennemføre første etape. Da der ikke skal etableres 
hovedledning, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 10.000 
t.kr. for 2025 og flyttet til 2027.  

 
De forventede investeringer for 2025 reduceres med 10.000 t.kr.  

 
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 15.000 t.kr.  
Det samlede forecast for projektet er uændret.  

 
29242 - Havneprojektet, Nykøbing F  
Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 
planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  
 

 
Sep. 2025 De forventede projektomkostninger blev tidligere på året øget, da Kommunens 

projektleder havde givet udtryk for et ønske om at igangsætte salg af grunde og et 
projekt omkring Sundparken, som kunne betyde at forsyningen skulle igangsætte 
anlægsarbejder.  
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Men da processen omkring godkendelse af lokalplaner har forsinket projektet, bliver 
dette ikke aktuelt.  
De forventede projektomkostninger nedskrevet med 2.800 t.kr.  

 
Dette giver et nyt forecast på 2.200 t.kr. 

 
 
Mar. 2025  Kommunens projektleder giver udtryk for, at der er et ønske om at 

igangsætte salg af grunde i havneområder, omkring Falstergade og Brogade 
(Lokalplan 230) 
 
Ligeledes er kommunens rådgiver og landskabsarkitekt i gang med at 
projektere sundparken (lokalplan 223) som skal brede sig ud over den 
nuværende vejmatrikel i sydhavnsgade, hvor der pt. ligger fælles 
kloakledninger. Derfor kan der være et behov for at igangsætte 
anlægsarbejde i Sydhavnsgade, for at tilgodese dette projekt. 
  
De forventede investeringer for 2025 er derfor øget med 1.500 t.kr.  
Dette givet et nyt forecast for 2025 på 5.000 t.kr.  
 
Derudover har forsyningen i samarbejde med en rådgiver arbejdet på at 
estimere projektomkostninger for gennemførelse af den sydlige del af 
havneprojektet, der forventes udført frem til og med 2028.  
 
De forventede projektomkostninger er 93.000 t.kr.  
Dette påvirker de næste års investeringer, hvorfor flere af projekterne for i år 
flyttes eller reduceres i projektomkostninger. 

 
 
29243 – Separering 
I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som 
udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme hvor 
der skal gøres klar til separering på egen grund. 
 
Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet 
har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommenen. 
Projektets opstart afventer afklaring i den fælles 10 års-perspektivplan.    
 

Sep. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Separeringsprojektet er nævnt i spildevandsplanen 2020-2024, men er ikke 

en skal-opgave.   
Projekter vurderes i 10-års perspektivplan, der udarbejdes i samarbejde med 
kommunen, som en ”lovet-opgave”. Ud fra vurdering forventes det ikke at 
dette projekt igangsættes før efter 2027.  

 
De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet til 9.998 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 2 t.tk. 

 
29246 – Etablering af dræntransportbrønde 
 
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025. 
 

Sep. 2025 Da efterspørgslen på dræntransportbrønde ikke er så stor som først antaget, 
reduceres de forventede projektomkostninger med 400 t.kr., hvor af de 250 
t.kr. reserveres til etablering af dræntransportbrønde i 2026.    
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Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr. 

 
Mar. 2025 På et tidligere styregruppemøde blev det besluttet at forsyning skal etablere 

dræntransportbrønde, hvor dette er muligt i sommerhusområderne ved 
Sydfalster.  

 
De forventede investeringer er derfor øget med 500 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.  

 
29250 - Nye kunder 
Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  
 

Sep. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Da der er to nye kunder hvor projektomfanget medfører et behov for at 

etablere nye pumpstationer, (Hartvig Jensenvej og Søgårdvænget) er der 
behov for at øge de forventede investeringer med 3.000 t.kr.  

 
De forventede investeringer øges med 3.000 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på: 5.500 t.kr.  

 
29251 - Midlertidig nødretspumpstation Sakskøbing 2025 
Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje, men er drøftet løbende i 2025. 
 

Sep. 2025 Projektet genoptages med en forventet investering på 500 t.kr. 
Det bør overvejes om projektet skal aktiveres da der er tale en midlertidig 
løsning. Hvis ikke den skal aktiveres skal omkostninger afholdes på driften.  
 
Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.  

 

Risici 
  

Projekt 
nr. 

 Risici Status 

 29245  Vi afventer afklaring i ekspropriationssag 
for at projektet kan afsluttes. 
 
Ekspropriationssagen afventer fortsat, det 
forventes, at sagsbehandlingen er 
afsluttet, så projektet kan genoptages i 
2026. 
 

Afventer 

 
27225  Indløbspumpestationens stand er kritisk. 

En udsættelse vil kræve at indløbspumpens 
beton undersøges, i forhold til resterende 
levetid og om det er muligt at forlænge 
levetiden ved at coate indløbsbrønden.  
Hvis ikke dette er muligt kan det blive 
nødvendigt at prioritere projektet.  
Afventer svar på undersøgelse.  
 

Afventer  

 29242  Planstyrelsen har bedt om forlænget høring 
af LP 223 og 236 og har vetoret. Da 

Afventer  
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sukkerfabrikken ligger inden for 1500 
meter og er virksomhed af international 
interesse, er der særlige krav som skal 
opfyldes, og dette er de i gang med at 
undersøge på nuværende tidspunkt. 
Vi planlægger derfor et projekt med 
tilhørende økonomi og tidsplan på 
baggrund af tillæg og lokalplaner som ikke 
er vedtaget. 
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