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Indledning

Med en ambition om at skabe et staerkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlaagges og gennemfgres
ud fra.

Fasemodellen bestar af 2 dele:
o En strategisk del, som er en Igbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsaettes som projekter, nar det er hensigtsmaessigt.
o En operationel del, til gennemfgrelse af projekter.

Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften pa de projekter og investeringer,
som gennemfgres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortseettelse af projektkataloget, der indeholder en
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslds gennemfgrt i 2025

Omkostningerne til projekterne i form af ggede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplaaggene for
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med &r 2028.

Omrade 2025 2026 2027 2028
Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Spildevand 78.000 2.067 55.000 1.247 54.000 2.118 85.500 3.109

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er
78 mio. danske kr.).

Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange arligt, 3 gange i form af
en fremdriftsrapport og 1 gang ved arets afslutning i form af en arsrapport.

Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser.

Formal

Fremdriftsrapportens formal er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift,
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.
Fremdriftsrapporten overvager udviklingen pa fglgende omrader:

e /Endringer i projektomfang

e @konomi
e @vrige forhold
o Risici
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Spildevand

Det vil, i de kommende ar, veere i spildevandsselskabet der foretages de mest omfattende
investeringer. Projekt- og investeringsportefgljen til renoveringer og nye investeringer finansieres via
selskabets Igbende drift.

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at pavirkning af
det omgivende vandmiljg mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til
energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de a&ndrede regnvandsmgnstre.

Der er i 2025 til og med 2027 et szerligt fokus pa at opfylde forsyningens forpligtelser iht.
Spildevandsplanen.

Samtidig er der opstartet et teet samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fzelles 10 &rs
perspektivplan. Planen indeholder de projekter der kraevet et taet samarbejde mellem Kommunen og
Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af
perspektivplanen have indvirkning pa projektportefgljen i spildevandselskabet.

AEndringer i projektomfang

fEndringer/afvigelser af vaesentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. "Instruks
for igangseetning og styring af investeringer”

Jun. 2025 1 Spildevandsselskabet har det ikke vaeret ngdvendigt at justere yderligere i
dette ars investeringer, i forhold til 1. kvartal.
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Gkonomi

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2025, fordelt pd de enkelte projekter,
anvendes nedenstaende tabel 2.

Tillzg Budget t. kr. Projekt Bt TR Nyt opleeg Justering til =3 Juiitlenng Realiseret | Realiseret Total Budge.ttgrede Forv‘emfede Afvige.lse
nr. godkendelse t.o.m Q2 for 2025 afskrivninger |afskrivninger|afskrivninger
godkendelse
Total 78.000 61.500 61.500 13.015 6.824 66.325 2.068 2.149 82
Produktion - Renovering 4.000 4.000 4.000 1.101 2.851 6.851 400 685 285
Nej Netvaerksopdatering fra 2&3G 26225 4.000 4.000 4.000 1.101 2.851 6.851 400 685 285
Produktion - Nyanlaeg 2.000 2.011 2.011 157 608 2.619 107 107
Renovering af Tarup Renseanlaeg 27225 1.500 4 4 18 84 88
Renovering af Frejlev Renseanlaeg 27226 500 7 7 20 380 387
Nej Solceller Marielyst Renseanlaeg 27227 2.000 2.000 118 144 2.144 107 107
Distribution - Renovering 27.000 25.487 25.487 4.722 1.336 24.823 822 744 -78
Nej Indkgb af pumper 28257 1.000 1.000 1.000 321 1.000 50 50
Nej Indkgb af daeksler 28258 1.000 1.000 1.000 5 1.000 13 13
Nej | Renovering af pumpestationer og bygveerker | 28259 3.500 1.487 1.487 223 1.487 195 33 -112
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 5.000 168 1336 6.336 251 318 67
Nej Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 28260 15.000 15.000 15.000 4.002 15.000 280 280
Nej Renovering af bassin 28261 1.500 33 -33
Ja Flytning af ledninger 28262 2.000 2.000 2 2.000 27 27
Distribution - Nyanlag 45.000 30.002 30.002 7.034 2.029 32.032 846 613 -233
Ja Nye kunder 2025 29250 2.500 5.500 5.500 2.967 54 5.554 33 74 41
Ja Nye kunder - Christiansmindevej 29245 4.000 4.000 4.000 9 4.000 88 38
Ja Kloakering i det dbne land 29241 25.000 15.000 15.000 3.427 884 15.884 725 445 -280
Ja Havneprpjektet, Nykgbing F 29242 3.500 5.000 5.000 612 539 5.539
Ja Seperering 29243 10.000 2 2 2 552 555
Nej Etablering af draentransportbrgnde 29246 500 500 17 500 7 7

Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) Tillaeg: er feltet blankt, er
muligheden for tillaeg ikke afklaret. Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke f8et tildelt et projekt nr.
Afs. er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indevaerende &r.

Den Igbende gkonomiopfalgning sker i forhold til ovenstaende budget pa 78.000 t.kr. og afvigelser i
forhold til dette vil indgd i fremdriftsrapporten.

Afvigelser til budgettet:

I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 78.000 t.kr.

I juni 2025 er de forventede Totalomkostninger 61.500 t.kr., hvilket betyder, at de forventede
totalomkostninger er uzendrede i forhold til sidst godkende forecast.
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Projektbeskrivelser og evt. afvigelser
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.

26225 - Netvaerksopdateringer fra 2 & 3G

Da 2 og 3G netvaerket nedlaegges skal enheder med dette netvaerk opdateres til 4 eller 5G.

Dette projekt udfgres parallelt med projekt 28240 - Renovering af pumpstationer, da det er flere af
pumpestationerne der skal have opdateret netvaerket.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

27225- Renovering af Tarup Renseanlag
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af T&rup renseanlaeg som ikke indgik i
projekt Mod Nye Tider. Det skal afggres i hvilket omfang anlaegget skal renoveres.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

Mar. 2025 Der stilles forslag om at udskyde projektstart til 2027/2028, for at skabe
plads i de naeste ars investeringer til skal-opgaver.

De forventede investeringer for 2025 reduceres med 1.496 t.kr.
Dette giver et nyt forecast for 2025 pa 4 t.kr.

27226 - Renovering af Frejlev Renseanlag
Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanleeg som ikke indgik i
projekt Mod Nye Tider. Det skal afggres i hvilket omfang anlaegget skal renoveres.

Jun. 2025 Ingen andringer

Mar. 2025 Der stilles som forslag at udskyde projektstart til 2029, for at skabe plads i
de naeste &rs investeringer til skal-opgaver.

De forventede investeringer for 2025 reduceres med 493 t.kr.
Dette giver et nyt forecast for 2025 pa 7 t.kr.

27227 - Solceller pa Marielyst Renseanlaeg

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefglje for 2025, projektet blev opstartet i 2024
og forventes afsluttet i maj i ar.

Projektet omhandler etablering af solceller p& Marielyst Renseanlaaeg, med hovedformalet at daekke
anlaeggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer prgvehandling for lignende projekter hvor man gnsker
at omlaegge til et grgnnere energiforbrug.

Jun. 2025 Ingen andringer

Mar. 2025 Projektet havde opstart i 2024 og forventes afsluttet i maj 2025.
Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.

Dette giver et forecast pa 2.000 t.kr.
Dette medfgrer ingen gkonomiske andringer.
28260 - Renovering af ledninger (TV & No-dig)
Som fglge af de tiltagende klimasendringer har selskabet fokus pa at nedbringe indsivninger og

uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemal. Dette ggres bl.a. ved
TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strgmpeforing).
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I spildevandsselskabets udggr ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er
75 ar og det er derfor vigtigt at veerdierne fastholdes.

Jun. 2025 1Ingen ndringer

28259 - Renovering af pumpestationer og styringer

Projektet omhandler renovering af forsyningens pumpestationer.

Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan’s rapport
og input fra driften, udveelges hvilke pumpestationer der skal prioriteres i 2025. Dette projekt udfgres
parallelt med projekt 26225 - Netvaerksopdatering fra 2 & 3G, hvor netvaerket skal opdateres pa flere
pumpestationer.

Jun. 2025 1Ingen andringer

Mar. 2025 Der stilles forslag om at reducere de forventede projektomkostninger, for at
skabe plads i de naeste ars investeringer til skal-opgaver.

De forventede investeringer reduceres med 2.013 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa 1.487 t.kr

28257 - Indkgb af pumper
Investeringen daekker over indkgb af pumper til driften.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

28258 - Indkgb af daksler
Investeringen daekker over indkgb af deeksler, til driften

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

28250 - Renovering af pumpestation 216-212-106

Alle pumpestationerne er i en foraeldet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersggelse af hvad der
kunne ggres for de tre pumpestationer, der alle udggr en arbejdsmiljgmaessige risiko og for nogle af
pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.

For pumpestation 212 er der ogsa en miljgmaessige risiko, da denne har overlgb til Tingsted A (Grgnt
omrade). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen daekker Schillers-
omradet, hvor der er planlagt byudviklingen som kan gge oplandet.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

Mar. 2025 Projekter omhandler kun 212 og 216.
28261 - Renovering er bassiner
Der er behov for renovering af flere af forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen
udveaelges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudseetter produktionens oprensning af
bassinerne.

Jun. 2025 Ingen andringer

Mar. 2025 Da produktionen ikke har givet udtryk for behov for renovering af bassiner,

annulleres projektet for i ar, for at skabe plads i de naeste ars investeringer til

skal-opgaver.

De forventede investeringer reduceres med 1.500 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa 0 t.kr

7



Plan og Projekt G Porayning

Vi leverer beeredygtig sundhed

28262- Flytning af ledninger
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025.
Jun. 2025 Ingen a&ndringer

Mar. 2025 Forsyning er blevet gjort opmaerksom pa flere omrader, hvor der er behov for
at flytte ledninger:
o Eskilstrup (ved Arni) da der skal etableres et kryds.
e Overhovedhavn
e Nystedhavn - Her arbejdes der pa at forsyningen ikke skal betale for
flytning af ledningen, da det fgrst er opdaget sa sent i processen, men
forsyningen kommer til at lsegge timer i det.

Der ligger samtidig et projekt omkring tennisbanerne ved Kringelborg alle -
anlaegsarbejdet for dette forventes fgrst udfgrt i 2026.

De forventede investeringer gges med 2.000 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa 2.000 t.kr.

29245 - Nye kunder - Christiansmindevej

Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med
forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medfgrt en ekspropriation.

For at imgdekomme behovet for tilslutning af den nye kunder er der etableret en midlertidig Igsning.
Projektet afventer derfor afklaring p& ekspropriationssag, for etablering af bassin.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer

29241 - Kloakering i det dbne land

I Guldborgsund Kommune resterer der - bl.a. som konsekvens af statens vandomradeplaner, som
udggr en vaesentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan - en reekke ejendomme i det
dbne land, der skal kloakeres.

Dette skulle veere udfagrt i indevaerende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet
har veeret forsggt igangsat og herunder har bergrte kunder faet (varslet) pabud af kommunen.
Projektet er fgrst lykkedes igangsat i sidste halvdel af 2023.

Jun. 2025 Ingen andringer

Mar. 2025 Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor den fgrste etape omhandler
kloakering af kunder i omrader hvor der allerede er etableret hovedledning,
mens sidste etape omhandler kunder hvortil der skal etableres en
hovedledning.

I 2025 forventes det at gennemfgre fgrste etape. Da der ikke skal etableres
hovedledning, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 10.000
t.kr. for 2025 og flyttet til 2027.

De forventede investeringer for 2025 reduceres med 10.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast for 2025 pa 15.000 t.kr.
Det samlede forecast for projektet er uaendret.

29242 - Havneprojektet, Nykgbing F
Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitigse havneprojekt, herunder
planlaegning, analyse og udfaerdigelse af Igsningsforslag.

8
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Jun. 2025 Ingen a&ndringer

Mar. 2025 Kommunens projektleder giver udtryk for, at der er et ghske om at
igangsaette salg af grunde i havneomrader, omkring Falstergade og Brogade
(Lokalplan 230)

Ligeledes er kommunens radgiver og landskabsarkitekt i gang med at
projektere sundparken (lokalplan 223) som skal brede sig ud over den
nuvaerende vejmatrikel i sydhavnsgade, hvor der pt. ligger fzlles
kloakledninger. Derfor kan der vaere et behov for at igangsaette
anlaegsarbejde i Sydhavnsgade, for at tilgodese dette projekt.

De forventede investeringer for 2025 er derfor gget med 1.500 t.kr.
Dette givet et nyt forecast for 2025 p& 5.000 t.kr.

Derudover har forsyningen i samarbejde med en radgiver arbejdet pa at
estimere projektomkostninger for gennemfgrelse af den sydlige del af
havneprojektet, der forventes udfgrt frem til og med 2028.

De forventede projektomkostninger er 93.000 t.kr.
Dette pavirker de naeste 3rs investeringer, hvorfor flere af projekterne for i ar
flyttes eller reduceres i projektomkostninger.

29243 - Separering

I Guldborgsund Kommune resterer der - bl.a. som konsekvens af statens vandomradeplaner, som
udggr en vaesentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan — en raekke ejendomme hvor
der skal ggres klar til separering pa egen grund.

Dette skulle veere udfgrt i indevaerende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet
har vaeret forsggt igangsat og herunder har bergrte kunder faet (varslet) pabud af kommenen.
Projektets opstart afventer afklaring i den fzelles 10 &rs-perspektivplan.

Jun. 2025 Ingen andringer

Mar. 2025 Separeringsprojektet er naevnt i spildevandsplanen 2020-2024, men er ikke
en skal-opgave.
Projekter vurderes i 10-ars perspektivplan, der udarbejdes i samarbejde med
kommunen, som en “lovet-opgave”. Ud fra vurdering forventes det ikke at
dette projekt igangseettes far efter 2027.

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet til 9.998 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa 2 t.tk.

29246 - Etablering af draentransportbrgnde
Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025.
Jun. 2025 Ingen andringer
Mar. 2025 P3 et tidligere styregruppemgde blev det besluttet at forsyning skal etablere

dreentransportbrgnde, hvor dette er muligt i sommerhusomraderne ved
Sydfalster.
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De forventede investeringer er derfor gget med 500 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa 500 t.kr.

29250 - Nye kunder
Projektet af afsat til at imgdekomme behovet for nye kunder.

Jun. 2025 Ingen a&ndringer
Mar. 2025 Da der er to nye kunder hvor projektomfanget medfgrer et behov for at
etablere nye pumpstationer, (Hartvig Jensenvej og S@gardvaenget) er der

behov for at gge de forventede investeringer med 3.000 t.kr.

De forventede investeringer gges med 3.000 t.kr.
Dette giver et nyt forecast pa: 5.500 t.kr.

Risici
Projekt Risici Status
nr.
29245 Vi afventer afklaring i ekspropriationssag Afventer
for at projektet kan afsluttes
27225 Indlgbspumpestationens stand er kritisk. Afventer

En udsezettelse vil kraeve at indlgbspumpens
beton undersgges, i forhold til resterende
levetid og om det er muligt at forlaenge
levetiden ved at coate indlgbsbrgnden.
Hvis ikke dette er muligt kan det blive
ngdvendigt at prioritere projektet.

Afventer svar pa undersggelse.

29242 Planstyrelsen har bedt om forlaenget hgring Afventer
af LP 223 og 236 og har vetoret. Da
sukkerfabrikken ligger inden for 1500
meter og er virksomhed af international
interesse, er der seerlige krav som skal
opfyldes, og dette er de i gang med at
undersgge pa nuvaerende tidspunkt.
Vi planlaegger derfor et projekt med
tilhgrende gkonomi og tidsplan pa
baggrund af tillaeg og lokalplaner som ikke

er vedtaget.
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