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Indledning 
Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der 
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlægges og gennemføres 
ud fra.  
 
Fasemodellen består af 2 dele: 

o En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale 
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.  

o En operationel del, til gennemførelse af projekter.  
 
Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne 
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften på de projekter og investeringer, 
som gennemføres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortsættelse af projektkataloget, der indeholder en 
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslås gennemført i 2025 
  
Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2028. 
 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 
11 mio. danske kr.).  

 
Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af 
en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets afslutning i form af en årsrapport. 
 
Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser. 
 

Formål 
Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, 
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.  
Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  
 

• Ændringer i projektomfang 
• Økonomi 
• Øvrige forhold 

o Risici 
 
 
  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Vand 11.000 483 7.000 93 7.000 106 7.000 99

Område
2025 2026 2027 2028
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Vand 
Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid til vandkvaliteten, den 
høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift. 
 
Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 
finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 
Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets 
løbende drift. 

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 
for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Jun. 2025 I Vandselskabet har det ikke været nødvendigt at justere yderligere i dette 
års investeringer.  

 

Økonomi  
Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2025, fordelt på de enkelte projekter anvendes 
nedenstående tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder) Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr. 
 
Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.000 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 
  

Tillæg Budget t. kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Nyt oplæg

Justering til 
godkendelse

% Justering 
til 

godkendelse

Realiseret 
før 2025

Realiseret 
t.o.m Q2

Total
Budgettered

e 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 11.000 11.000 11.000 19 872 11.019 483 580 58
Produktion -  Renovering 5.500 4.800 4.800 19 285 4.819 405 376

Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang 26227 2.000 2.000 2.000 0% 19 10 2.019 140 141
Nej Nykøbing Vandværk - Styring 26228 2.000 2.000 2.000 0% 275 2.000 200 200

Overdragelse af vandværk 26229 1.500 800 800 0% 800 65 34
Produktion -  Nyanlæg

Distribution -  Renovering 4.600 2.250 2.250 303 2.250 61 30 31
Nej Udskiftning af stophaner og ventiler 28234 200 200 200 0% 29 200 3 3
Nej Renovering af ledningsnet 28235 4.400 2.050 2.050 0% 274 2.050 59 27 31

Distribution -  Nyanlæg 900 3.950 3.950 284 3.950 17 175 27
Ja Nye kunder 2025 29227 800 800 800 0% 29 800 16 16
Ja Havneprojekt 29228 100 100 100 0% 100 1 1

Nej Målerpark (opsamling) 29229 1.050 1.050 0% 172 1.050 131
Bredskabsledning 29230 2.000 2.000 0% 83 2.000 27 27
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Afvigelser til budgettet 
I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 11.000 t.kr.  
I marts 2025 er de forventede totalomkostninger 11.000 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 
totalomkostninger er uændrede. 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
 
46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  
På Stubbekøbing vandværk er der behov for en renovering af ventilgang, da ventilerne er defekte og 
laver fejl, mens rørene er tærede. Derudover skal den generelle stand af vandværket vurderes, der er 
bl.a. i løbet af 2024 konstateret udfordringer med filtrene.  
 

Jun. 2025  Ingen ændringer  
 
46228 – Nykøbing F Vandværk – Styring  
Styring på Nykøbing F Vandværk skal skiftes da den er af ældre dato og det ikke længere muligt at 
tilkøbe reservedele. Samtidig stemmer styring ikke overnes med vores tekniske retningslinjer for SRO.   
 

Jun. 2025  Ingen ændringer 
 
46229 – Overtagelse af vandværk  
Vi oplever en tendens til at mindre vandværker lukker og at vandselskabet kan pålægges, at overtage 
driften af disse. 
Dette projekt er oprettet for at imødekomme de udgifter der ved overtagelse af vandværker så de kan 
indgå i den fremadrettede drift.  
 

Jun. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Ved overtagelse af Våbensted vandværk, er der behov at for udskiftning 

vandværkets styringen samt udskiftning af vandværkets tag.  
De forventede omkostninger til dette forventer er ligge på 800 t.kr.  
 
De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 700 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 800 t.kr.  

 
 
48234 - Udskiftning af stophaner/ventiler 
Investeringen er for at imødekomme behovet for udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  
 

Jun. 2025  Ingen ændringer 
 
48235 - Renovering af ledninger 
For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens 
alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.  
 

Jun. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  For at imødekomme projekt 49230 – Beredskabsledning - Systofte/Nørre 

Ørslev vandværk, er de forventede projektomkostninger nedskrevet til 2.350 
t.kr  
Dette giver et nyt forecast på 2.050 t.kr.  

 
49227 - Nye Kunder 2025 
Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  
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Jun. 2025  Ingen ændringer 
 

49228 – Havneprojektet 
Projektet omhandler arbejde forbundet med Kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 
planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  

 
Jun. 2025  Ingen ændringer 
 

 
49229 – Målerpark, opsamling 
Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.  
 
  

Jun. 2025  Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Som opsamling på målerparksprojektet, mangler installation og indkøb af de 

sidste målere. Hertil kommer indkøb og udskiftning af hovedmålere på 
forsyningens vandværker.  

 
Den forventede investering til ovenstående er 1.050 t.kr.  

 
49230 – Beredskabsledning – Systofte/Nørre Ørslev vandværk  
Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.  
 

Jun. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  I forbindelse med den nye indsatsplan for vand i Guldborgsund Kommunen 

ønsker kommunen at der skal etableres et samlet beredskab mellem 
kommunens vandværker.  
Forsyningen skal undersøge muligheder for at etablere ringeforbindelse til 
Systofte-Nr. Ørslev vandværk, for bl.a. at sikre forsyningen til hospitalet. 
Dette efter aftale med Systofte – Nr. Ørslev vandværk.  
 
Den forventede investering til etablering er ledning og brønd er 2.000 t.kr.  

 
 

Risici  
Risici Status 
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