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Indledning 
Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der 
udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter i forsyningen, planlægges og gennemføres 
ud fra.  
 
Fasemodellen består af 2 dele: 

o En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale 
udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.  

o En operationel del, til gennemførelse af projekter.  
 
Som en del af den strategiske ledelse af projekter og investeringerne, er der udarbejdet denne 
fremdriftsrapport, som indeholder en samlet oversigt over fremdriften på de projekter og investeringer, 
som gennemføres i 2025. Fremdriftsrapporten er en fortsættelse af projektkataloget, der indeholder en 
samlet oversigt over projekter og investeringer, som foreslås gennemført i 2025 
  
Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 
2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2028. 
 

 
Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 
11 mio. danske kr.).  

Projektkatalog er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af 
en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets afslutning i form af en årsrapport. 
 
Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser. 
 

Formål 
Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, 
og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.  
Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:  
 

• Ændringer i projektomfang 
• Økonomi 
• Øvrige forhold 

o Risici 
 
 
  

Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs. Inv. Afs.
Vand 11.000 483 7.000 93 7.000 106 7.000 99

Område
2025 2026 2027 2028
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Vand 
Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid til vandkvaliteten, den 
høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift. 
 
Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at 
finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. 
Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets 
løbende drift. 

Ændringer i projektomfang   
Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. ”Instruks 
for igangsætning og styring af investeringer” 
 

Sep. 2025 I vandselskabet har der været en justering, ud fra en vurdering af fremdriften 
og udviklingen på flere af projekterne i projektporteføljen.  

 
 Denne justering påvirker de samlede investeringer i vandselskabet.  

Økonomi  
Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2025, fordelt på de enkelte projekter anvendes 
nedenstående tabel 2. 
 

 
Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder) Tillæg: er feltet blankt, er 
muligheden for tillæg ikke afklaret. Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr. 
 
Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.000 t.kr. og afvigelser i 
forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten. 
  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast 

Realiseret 
t.o.m Q3

Realiseret før 
2025

Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 11.000 6.450 1.720 19 6.469 483 381 -102
Produktion -  Renovering 5.500 4.300 419 19 4.319 405 234 -171

Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang 46227 2.000 1.500 92 19 1.519 140 -140
Nej Nykøbing Vandværk - Styring 46228 2.000 2.000 326 2.000 200 200

Overdragelse af vandværk 46229 1.500 800 1 800 65 34 -31
Produktion -  Nyanlæg

Distribution -  Renovering 4.600 450 311 450 61 6 -55
Nej Udskiftning af stophaner og ventiler 48234 200 100 29 100 3 1 -1
Nej Renovering af ledningsnet 48235 4.400 350 282 350 59 5 -54

Distribution -  Nyanlæg 900 1.700 991 1.700 17 141 124
Ja Nye kunder 2025 49227 800 150 106 150 16 3 -13
Ja Havneprojekt 49228 100 300 22 300 1 4 3

Nej Målerpark (opsamling) 49229 1.050 665 1.050 131 131
Bredskabsledning 49230 200 198 200 3 3
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Afvigelser til budgettet 
I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 11.000 t.kr.  
I marts 2025 er de forventede totalomkostninger 6.450 t.kr., hvilket betyder, at de forventede 
totalomkostninger er reduceret med 4.550 t.kr. 
 
Afvigelser er godkendt på bestyrelsesmøde d. 30.10.2025 

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser  
Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.  
 
46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  
På Stubbekøbing vandværk er der behov for en renovering af ventilgang, da ventilerne er defekte og 
laver fejl, mens rørene er tærede. Derudover skal den generelle stand af vandværket vurderes, der er 
bl.a. i løbet af 2024 konstateret udfordringer med filtrene.  
 

Sep. 2025  Der er blevet undersøgt flere mulige løsninger til renovering af vandværket. 
Den valgte løsning kan ikke fuldt implementeres i indeværende år, derfor er 
de forventede projektomkostninger reduceret med 500 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 1.500 t.kr.  

 
46228 – Nykøbing F Vandværk – Styring  
Styring på Nykøbing F Vandværk skal skiftes da den er af ældre dato og det ikke længere muligt at 
tilkøbe reservedele. Samtidig stemmer styring ikke overnes med vores tekniske retningslinjer for SRO.   
 

Sep. 2025  Ingen ændringer 
 
46229 – Overtagelse af vandværk  
Vi oplever en tendens til at mindre vandværker lukker og at vandselskabet kan pålægges, at overtage 
driften af disse. 
Dette projekt er oprettet for at imødekomme de udgifter der ved overtagelse af vandværker så de kan 
indgå i den fremadrettede drift.  
 

Sep. 2025 Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Ved overtagelse af Våbensted vandværk, er der behov at for udskiftning 

vandværkets styringen samt udskiftning af vandværkets tag.  
De forventede omkostninger til dette forventer er ligge på 800 t.kr.  
 
De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 700 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 800 t.kr.  

 
 
48234 - Udskiftning af stophaner/ventiler 
Investeringen er for at imødekomme behovet for udskiftning af defekte stophaner og ventiler.  
 

Sep. 2025  Da behovet for udskiftning af stophaner og ventiler, ikke har vist sig så stort 
som ventet, er de forventede projektomkostninger reduceret med 100 t.kr  
 
Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.  

 
48235 - Renovering af ledninger 
For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens 
alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.  
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Sep. 2025 Grundet ressourcemangle blev projektet stoppet for resten af 2025. For at 
imødekomme allerede planlagte arbejder er de forventede 
projektomkostninger reduceret med 1.700 t.kr. 
 
I projektkataloget for 2026, vil ledningsrenovering have en højere prioritet.  

 
Dette giver et nyt forecast på 350 t.kr.  

 
 
Mar. 2025  For at imødekomme projekt 49230 – Beredskabsledning - Systofte/Nørre 

Ørslev vandværk, er de forventede projektomkostninger nedskrevet til 2.350 
t.kr  
Dette giver et nyt forecast på 2.050 t.kr.  

 
49227 - Nye Kunder 2025 
Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.  

 
Sep. 2025  Da tilgangen af nye kunder ikke har været så stor som ventede reduceres de 

forventede projektomkostninger med 650 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 150 t.kr.  

 
49228 – Havneprojektet 
Projektet omhandler arbejde forbundet med Kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder 
planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.  

 
Sep. 2025  Med indgåelse af rådgiveraftalen for hele havneprojektet bliver der sat et 

øget fokus på projektering af vandforsyningen for området.  
Havneprojektet forventes at udgøre en stor del af porteføljen for alle tre 
driftsselskaber, over de næste 10-15 år, og det har derfor også været 
nødvendigt at øge de samlede investeringer for 2026 og 2027 for at 
imødekomme dette. De reducerede projektomkostninger for den samlede 
portefølje i år, går bl.a. til at dække dette.  
 
Grundet ovenstående er de forventede projektomkostninger øget med 200 
t.kr  
 
Dette giver et nyt forecast for 2025 på 300 t.kr.  

 
49229 – Målerpark, opsamling 
Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.  
 
  

Sep. 2025  Ingen ændringer 
 
Mar. 2025  Som opsamling på målerparksprojektet, mangler installation og indkøb af de 

sidste målere. Hertil kommer indkøb og udskiftning af hovedmålere på 
forsyningens vandværker.  

 
Den forventede investering til ovenstående er 1.050 t.kr.  

 
49230 – Beredskabsledning – Systofte/Nørre Ørslev vandværk  
Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.  
 

Sep. 2025 Da det har vist sig at være dyrere end forventet at etablere 
beredskabsledningerne, og at den beregnede kapacitet fra Systofte – Nørre 
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Ørslev vandværk, kun forventes at dække vores natforbrug, skal projektets 
business case genbesøges.  
Projektet sættes derfor på pause resten af 2025, og genoptages i 2026, hvor 
der fokuseres på business casen for alle tre beredskabsledninger. 
De forventede projektomkostninger reduceres derfor med 1.800 t.kr.  
Dette giver et nyt forecast på 200 t.kr.  

 
 
Mar. 2025  I forbindelse med den nye indsatsplan for vand i Guldborgsund Kommunen 

ønsker kommunen at der skal etableres et samlet beredskab mellem 
kommunens vandværker.  
Forsyningen skal undersøge muligheder for at etablere ringeforbindelse til 
Systofte-Nr. Ørslev vandværk, for bl.a. at sikre forsyningen til hospitalet. 
Dette efter aftale med Systofte – Nr. Ørslev vandværk.  
 
Den forventede investering til etablering er ledning og brønd er 2.000 t.kr.  

 

Risici  
Risici Status 
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