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Justering til projektporteføljen for spildevand, 2025   

Indledning  

I spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen. 

Behovet for justeringen er opstået ud fra en vurdering af fremdriften og udviklingen på flere af 
projekterne i porteføljen.  
 
Samlet investering budget 78.000 t.kr. forecast 46.900 t.kr.  
 
I skema 1 nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for spildevand i 2025, samt de 
justeringer der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for spildevand 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

26225 - Netværksopdatering fra 2&3G 
 
Processen omkring indkøb af Cisco bokse til gennemførelse af projektet, har taget længere tid en 
forventet. Det er derfor ikke muligt at opdatere netværket på alle enheder i indeværende år.  
De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 2.400 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 1.600 t.kr. 
 
27225 – Renovering af Tårup Renseanlæg  
Mindre justering ud fra faktiske omkostninger.  
 
27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg  
Mindre justering ud fra faktiske omkostninger.  
 
27227 – Solceller Marielyst 
Projektet er afsluttet med samlede projektomkostninger på 1.908 t.kr  
 
28259 - Renovering af pumpstationer og bygværker 2025  
Mindre justeringer for at imødekomme de faktiske omkostninger til projekt 27225 og 27226 
 
28258 – Indkøb af dæksler 
 
Da indkøbet af dæksler ikke har været så stort som ventet, er de forventede projektomkostninger 
nedskrevet med 800 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 200 t.kr.  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Nyt oplæg

Justering til 
godkendelse

% Justering til 
godkendelse

Realiseret i år
Realiseret før 

2025
Total

Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 78.000 61.500 46.808 -14.692 -19% 18.698 3.831 50.639 2.047 1.504 -543
Produktion -  Renovering 4.000 4.000 1.600 -2.400 1.171 1.796 3.396 400 340 -60

Nej Netværksopdatering fra 2&3G 26225 4.000 4.000 1.600 -2.400 -60% 1.171 1.796 3.396 400 340 -60
Produktion -  Nyanlæg 2.000 2.011 1.946 -65 1.947 608 2.554 103 103

Renovering af Tårup Renseanlæg 27225 1.500 4 18 14 350% 18 84 102
Renovering af Frejlev Renseanlæg 27226 500 7 20 13 186% 20 380 400

Nej Solceller Marielyst Renseanlæg 27227 2.000 1.908 -92 1.908 144 2.052 103 103
Distribution -  Renovering 27.000 25.487 19.860 -5.627 6.353 452 20.312 822 532 -290

Nej Indkøb af pumper 28257 1.000 1.000 1.000 351 1.000 50 50
Nej Indkøb af dæksler 28258 1.000 1.000 200 -800 -80% 102 200 13 3 -11
Nej Renovering af pumpestationer og bygværker 28259 3.500 1.487 1.460 -27 -2% 438 1.460 195 81 -114
Nej Renovering af pumpestation 212-216-106 28250 5.000 5.000 1.800 -3.200 -64% 284 452 2.252 251 113 -138
Nej Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 28260 15.000 15.000 15.000 5.161 15.000 280 280
Nej Renovering af bassin 28261 1.500 33 -33
Ja Flytning af ledninger 28262 2.000 400 -1.600 -80% 17 400 5 5

Distribution -  Nyanlæg 45.000 30.002 23.402 -6.600 9.226 975 24.377 825 529 -296
Ja Nye kunder 2025 29250 2.500 5.500 5.500 3.662 54 5.554 33 74 41
Ja Nye kunder - Christiansmindevej 29245 4.000 4.000 100 -3.900 -98% 41 100 88 2 -85
Ja Kloakering i det åbne land 29241 25.000 15.000 15.000 4.734 137 15.137 704 424 -280
Ja Havneprpjektet, Nykøbing F 29242 3.500 5.000 2.200 -2.800 -56% 724 232 2.432
Ja Seperering 29243 10.000 2 2 2 552 555

Nej Etablering af dræntransportbrønde 29246 500 100 -400 -80% 62 100 1 1
Nej Midlertidige nødretpumpstation i Sakskøbing 29251 500 500 100% 500 28 28
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28259 – Renovering af pumpstation 212 
 
Det er besluttet kun at renovere pumpstation 212, og flytte renoveringen af pumpstation 216 til 2026.  
På denne måde kan man drage erfaringer fra renovering af 212, med over i renovering af 216.  
 
De forventede projektomkostninger nedskrives derfor med 3.200 t.kr, hvor af de 2.000 t.kr reserveres til 
etablering af pumpstation 216 i 2026. De resterende 1.200 reserveres til etablering af ny pumpstation 
ved Algestupvej og til etablering af nyt bassin ved Christiansmindevej, det begge skal udføres i 2026. 
 
Dette giver et nyt forecast på 1.800 t.kr. 
 
28253 – Renovering af ledninger (TV og No-dig) 
Ingen ændringer  
 
29261 – Renovering af bassin  
Ingen ændringer  
 
29250 – Nye kunder spildevand 2025 
Ingen ændringer 
 
28262 – Flytning af ledninger 
Flytning af ledninger var oprindeligt ikke en del af projektkataloget for 2025. Men da Forsyning blev gjort 
opmærksom på et behov for flytning af ledninger ved bl.a. Nordhavnen, Overhovedhavn og ved Arni i 
Eskilstrup, blev projektet oprettet.  
Det har nu vist sig kun at blive aktuelt med flytningen af ledningen ved Arni, og derfor er de forventede 
projektomkostninger reduceret med 1.600 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 400 t.kr. 
 
29241 – Kloakering i det åbne land 
 
Vi er påbegyndt de første ekspropriationssager, som i denne runde omhandler 4 adresse fordelt på de 2 
første deletapper.  
 
I den forbindelse kan det komme på tale, at der skal udbetales en godtgørelse, forventeligt omkring 1000 
kr. pr ejendom. 
Det kan betyde at samtlige ejendomme skal have en godtgørelse, også selvom de indgår en frivillig 
aftale. Dertil kommer spørgsmålet om hvor langt tilbage historisk man skal gå.  
 
29242 – Havneprojektet, Nykøbing F 
De forventede projektomkostninger blev tidligere på året øget, da Kommunens projektleder havde givet 
udtryk for et ønske om at igangsætte salg af grunde og et projekt omkring Sundparken, som kunne 
betyde at forsyningen skulle igangsætte anlægsarbejder.  
Men da processen omkring godkendelse af lokalplaner har forsinket projektet, bliver dette ikke aktuelt.  
De forventede projektomkostninger nedskrevet med 2.800 t.kr.  
 
Dette giver et nyt forecast på 2.200 t.kr. 
 
29246 – Etablering af dræntransportbrønde 
Da efterspørgslen på dræntransportbrønde ikke er så stor som først antaget, reduceres de forventede 
projektomkostninger med 400 t.kr., hvor af de 250 t.kr. reserveres til etablering af dræntransportbrønde 
i 2026.    
 
Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr. 
 
29251 - Midlertidig nødretspumpstation Sakskøbing 2025 
 
Projektet genoptages med en forventet investering på 500 t.kr. 
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Det bør overvejes om projektet skal aktiveres da der er tale en midlertidig løsning. Hvis ikke den skal 
aktiveres skal omkostninger afholdes på driften.  

Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.  
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