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Justering til projektporteføljen for vand, 2025   

Indledning  

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen. 
 
Behovet for justeringen er opstået ud fra en vurdering af fremdriften og udviklingen på flere af 
projekterne i porteføljen.  
Denne justering påvirker de samlede investeringer i vandselskabet.  
 
Samlet investering budget 11.000 t.kr. forecast 6.450 t.kr.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for vand i 2025, samt de justeringer der 
søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for vand 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  

Der er blevet undersøgt flere mulige løsninger til renovering af vandværket. Den valgte løsning kan ikke 
fuldt implementeres i indeværende år, derfor er de forventede projektomkostninger reduceret med 500 
t.kr.  

Dette giver et nyt forecast for 2025 på 1.500 t.kr.  

46228 – Nykøbing Vandværk – Styring  

Ingen ændringer 

46229 – Overtagelse af vandværk 

Ingen ændringer 

48234 – Udskift af stophaner og ventiler 

Da behovet for udskiftning af stophaner og ventiler, ikke har vist sig så stort som ventet, er de 
forventede projektomkostninger reduceret med 100 t.kr  

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.  

48235 – Renovering af ledninger  

Grundet ressourcemangle blev projektet stoppet for resten af 2025. For at imødekomme allerede 
planlagte arbejder er de forventede projektomkostninger reduceret med 1.700 t.kr. 

I projektkataloget for 2026, vil ledningsrenovering have en højere prioritet.  

 

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Nyt oplæg

Justering til 
godkendelse

% Justering til 
godkendelse

Realiseret 
t.o.m Q3

Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 11.000 11.000 6.450 -4.550 -41% 1.399 6.469 483 381 48
Produktion -  Renovering 5.500 4.800 4.300 -500 350 4.319 405 234

Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang 46227 2.000 2.000 1.500 -500 -25% 58 1.519 140
Nej Nykøbing Vandværk - Styring 46228 2.000 2.000 2.000 0% 292 2.000 200 200

Overdragelse af vandværk 46229 1.500 800 800 0% 800 65 34
Produktion -  Nyanlæg

Distribution -  Renovering 4.600 2.250 450 -1.800 311 450 61 6 55
Nej Udskiftning af stophaner og ventiler 48234 200 200 100 -100 -50% 29 100 3 1 1
Nej Renovering af ledningsnet 48235 4.400 2.050 350 -1.700 100% 282 350 59 5 54

Distribution -  Nyanlæg 900 3.950 1.700 -2.250 739 1.700 17 141 -7
Ja Nye kunder 2025 49227 800 800 150 -650 -81% 106 150 16 3 -13
Ja Havneprojekt 49228 100 100 300 200 200% 3 300 1 4 3

Nej Målerpark (opsamling) 49229 1.050 1.050 0% 432 1.050 131
Bredskabsledning 49230 2.000 200 -1.800 -90% 198 200 3 3
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Dette giver et nyt forecast på 350 t.kr.  

49227 – Nye kunder 2025 

Da tilgangen af nye kunder ikke har været så stor som ventede reduceres de forventede 
projektomkostninger med 650 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 150 t.kr.  

49228 – Havneprojektet 

Med indgåelse af rådgiveraftalen for hele havneprojektet bliver der sat et øget fokus på projektering af 
vandforsyningen for området.  

Havneprojektet forventes at udgøre en stor del af porteføljen for alle tre driftsselskaber, over de næste 
10-15 år, og det har derfor også været nødvendigt at øge de samlede investeringer for 2026 og 2027 for 
at imødekomme dette. De reducerede projektomkostninger for den samlede portefølje i år, går bl.a. til at 
dække dette.  

Grundet ovenstående er de forventede projektomkostninger øget med 200 t.kr  

Dette giver et nyt forecast for 2025 på 300 t.kr.  

49230 – Beredskabsledningen 

Da det har vist sig at være dyrere end forventet at etablere beredskabsledningerne, og at den beregnede 
kapacitet fra Systofte – Nørre Ørslev vandværk, kun forventes at dække vores natforbrug, skal projektets 
business case genbesøges.  

Projektet sættes derfor på pause resten af 2025, og genoptages i 2026, hvor der fokuseres på business 
casen for alle tre beredskabsledninger. 

De forventede projektomkostninger reduceres derfor med 1.800 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 200 t.kr.  
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