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Justering i projektporteføljen for varme, 2025   

Indledning  

I Varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen.  
 
Behovet for justeringen er opstået ud fra en vurdering af fremdriften og udviklingen på flere af 
projekterne i porteføljen.  
Denne justering påvirker de samlede investeringer i varmeselskabet.  
 
Samlet investering budget 11.100 t.kr. forecast 4.321 t.kr.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for varme i 2025, samt de justeringer 
der søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for varme 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

38247 – Auto-sektionering  

Ingen ændringer 

38248 – Renovering af stik inkl. drone 

Efter produktionens indkøb af en drone, afholdes udgifterne til undersøgelse af stik med drone 
i produktionen. Derudover har behovet for renovering af stik ikke vist så stor som forventet.  

De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 1.150 t.kr.   

Dette giver et nyt forecast på 350 t.kr.  

38249 – Meldetråde 

Produktionen har vurderet, at det ikke giver mening af tilkoble flere meldetråde (fra allerede 
etablerede ledninger) end det der allerede er planlagt. De forventede projektomkostninger er 
derfor reduceret med 100 t.kr.   

Dette giver et nyt forecast på 400 t.kr.  

38250 – Ventilbrønde 

Da produktionen ikke har givet udtryk for et behov for renovering af ventilbrønde, er de 
forventede projektomkostninger reduceret med 200 t.kr.,   

Dette giver et nyt forecast på 200 t.kr.  

Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Nyt oplæg

Justering til 
godkendelse

% Justering til 
godkendelse

Realiseret i år Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 11.100 11.100 4.321 -6.779 -61% 2.615 4.326 475 105 294
Produktion -  Renovering

Produktion -  Nyanlæg
Distribution -  Renovering 8.500 7.500 1.700 -5.800 655 1.700 392 72 344

Auto-sektionering 38247 800 800 800 800 27 27
Renovering af stik inkl. drone 38248 1.500 1.500 400 -1.100 -73% 222 400 50 13 37

Meldetråde 38249 500 500 400 -100 -20% 367 400 25 20 5
Ventilbrønde 38250 200 200 -200 -100% 7 7

Renovering af ledningsnet 38251 4.000 2.900 -2.900 -100% 11 133 133
Patron til sygehuset 38252 1.500 1.500 -1.500 -100% 150 150

Opsamling målerpark 38253 100 100 55 100 12 12
Distribution -  Nyanlæg 2.600 3.600 2.621 -979 1.960 2.626 83 33 -50

Nye kunder 2025 39225 2.500 3.500 1.000 -2.500 -71% 736 1.005 83 33 -50
Havneprojekt 39226 100 100 400 300 300% 3 400

Nye kunder 2026 1.221 1.221 100% 1.221 1.221
Produktion

Fremtidens varmeproduktion 
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38251 – Renovering af ledningsnet 

Grundet ressourcemangel vil der ikke blive renoveret ledninger i år.  

I projektkataloget for 2026, vil ledningsrenovering have en højere prioritet.  

De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 2.900 t.kr.  

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

38252 – Patron til sygehuset  

Forsyningen har afventet Sygehusets afgørelse i sagen. De har indkaldt til et indledende møde 
her i uge 40 og der forventes derfor ikke, en afklaring i sagen i indeværende år. De forventede 
projektomkostninger er derfor reduceret med 1.500 t.kr.   

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.  

39225 – Nye kunder 2025 

Tidligere på året blev de forventede projektomkostninger øget, for at imødekomme etablering 
af et nyt varmestik til sygehusets nye tilbygning. Projekt er desværre blevet forsinket grundet 
udfordringer med Sygehusets sikkerhed på byggepladsen. Det betyder at projektet ikke kan 
afsluttes i år. Derfor er projektet og de allerede afholde projektomkostninger flyttet til projekt 
39xxx – Nye kunder 2026. 

Dette sammenholdt med at tilgangen af nye kunder ikke har været så stor som ventet, 
medfører en reduktion af de forventede projektomkostninger på 2.500 t.kr.   

Heraf udgør projektomkostningerne til sygehuset 1.221 t.kr. 

Dette giver et nyt forecast på 1.000 t.kr.  

39226 – Havneprojektet 

Med indgåelse af rådgiveraftalen for hele havneprojektet bliver der sat et øget fokus på 
projektering af vandforsyningen for området.  

Havneprojektet forventes at udgøre en stor del af porteføljen for alle tre driftsselskaber, over 
de næste 10-15 år, og det har derfor også været nødvendigt at øge de samlede investeringer 
for 2026 og 2027 for at imødekomme dette. De reducerede projektomkostninger for den 
samlede portefølje i år, går bl.a. til at dække dette.  

Grundet ovenstående er de forventede projektomkostninger øget med 300 t.kr  

Dette giver et nyt forecast på 400 t.kr.  

xxxxx – Nye kunder 2026 

Se under projekt 39225 - Nye kunder 2025.   

Dette giver et nyt forecast på 1.221 t.kr.  
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