
Side 1 af 2 
 

Justering til projektporteføljen for vand, 2025   

Indledning  

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af 
styregruppen og bestyrelsen. 
 
Behovet for justeringen er opstået ud fra en vurdering af fremdriften og udviklingen på flere af 
projekterne i porteføljen.  
Denne justering påvirker de samlede investeringer i vandselskabet.  
 
Samlet investering budget 11.000 t.kr. forecast 4.790 t.kr.  
 
I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for vand i 2025, samt de justeringer der 
søges godkendelse til. 

 

Skema 1: Projektportefølje for vand 2025, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder) 

Begrundelse for justeringen.  

46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang  

• Baggrund: 
-    Projektet blev igangsat pga. defekte ventiler og tærede rør.  
- Senere konstateret udfordringer med filterne.  
- Kræver en tilstandsvurdering af vandværket 
 

• Tilstandsvurdering: 
To løsningsforslag er udarbejdet:  

o Renovering af eksisterende vandværk 
Estimerede omkostninger: 3.219 t.kr. 

o Nyt lukket vandbehandlingssystem. 
Estimerede omkostninger: 8.038 t.kr. 

• Status: 
- Valg af løsning er endnu ikke truffet. 
- Ingen materialekøb i 2025 
- Forecast reduceret med 1.200 t.kr. 

• Nyt forecast: 300 t.kr. 
 

• Beslutningspunkt: Skal der arbejdes videre med et af ovenstående løsningsforslag og hvis ja 
skal projektomkostningerne til dette i 2026 findes inden for investeringsrammen 2026? 
 

• Beslutning:  
 

o De to ovenstående løsninger skal holdes op imod etableringen af et helt nyt anlæg (mod 
at der kan søges tillæg)  

Tillæg Budget t.  kr.
Projekt 

nr.
Budget Forecast Nyt oplæg

Justering til 
godkendelse

% Justering til 
godkendelse

Realiseret Total
Budgetterede 
afskrivninger

Forventede 
afskrivninger

Afvigelse 
afskrivninger

Total 11.000 6.450 4.790 -1.660 -15% 2.015 5.759 483 374 38
Produktion -  Renovering 5.500 4.300 2.100 -2.200 453 3.119 405 234

Nej Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang 46227 2.000 1.500 300 -1.200 -80% 98 319 140
Nej Nykøbing Vandværk - Styring 46228 2.000 2.000 1.000 -1.000 -50% 326 2.000 200 200

Overdragelse af vandværk 46229 1.500 800 800 0% 29 800 65 34
Produktion -  Nyanlæg

Distribution -  Renovering 4.600 450 1.200 750 396 1.150 61 15 46
Nej Udskiftning af stophaner og ventiler 48234 200 100 500 400 400% 29 500 3 7 -4
Nej Renovering af ledningsnet 48235 4.400 350 650 300 86% 367 650 59 9 50

Renovering af ledningsnet 2026 xxxxxx 50 50 100%
Distribution -  Nyanlæg 900 1.700 1.490 -210 1.166 1.490 17 124 -8

Ja Nye kunder 2025 49227 800 150 200 50 33% 164 200 16 4 -12
Ja Havneprojekt 49228 100 300 100 -200 -67% 27 100 1 1

Nej Målerpark (opsamling) 49229 1.050 920 -130 -12% 716 920 115
Bredskabsledning 49230 200 270 70 35% 259 270 4 4
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o De forventede investeringer til dette på 1.200 t.kr skal tilføjes investeringsrammen for 
2026 

 
46228 – Nykøbing Vandværk – Styring  

• Projekt omhandler opdateringen af styring på vandværket inkl. vandværkets 18 boringer.  
• Endelig omkobling af anlægget udføres i 2026.  
• De forventede projektomkostninger reduceres med 1.000 t.kr.  
• Nyt forecast: 1.000 t.kr.  
• Beslutningspunkt: Skal justeringen for gennemførelse og afslutningen af projektet i 2026, 

findes inden for investeringsrammen for 2026? 
• Beslutning: 

o De reducerede projektomkostninger på 1.000 t.kr, til gennemførelse og afslutningen af 
projektet i 2026, skal tilføjes investeringsrammen for 2026. 

 
 

48234 – Udskift af stophaner og ventiler 

• Produktion har afholdt udgifter der skulle være bogført på projektet 
• De forventede projektomkostninger øget med 400 t.kr  
• Nyt forecast: 500 t.kr. 

 
48235 – Renovering af ledninger  

• Behov for renovering ved Sygehusvej, 4800.  
• Omkostninger øget med 300 t.kr.  
• Nyt forecast: 650 t.kr. 

 
49227 – Nye kunder 2025 

• Produktion har afholdt udgifter der skulle være bogført på projektet 
• De forventede projektomkostninger øget med på 50 t.kr  
• Nyt forecast: 200 t.kr. 

 
49228 – Havneprojektet 

• Udfordringer med Aquis har medført behov for reduceringen af projektomkostninger med 200 
t.kr. 

• Nyt forecast: 100 t.kr.  
• Risiko: Hvis Aquis-udfordringer ikke løses, kan det få økonomisk og tidsmæssige konsekvenser. 

  
49229 – Målerpark  

• Udskiftning af ca. 9 målere udskydes til 2026.  
• Forventede projektomkostninger nedskrevet med 130 t.kr.  
• Nyt forecast: 920 t.kr. 

 
49230 – Beredskabsledningen 

• Projekt sat på pause i Q3 
• Grundet udestående faktura er de forventede projektomkostninger er øget med 70 t.kr.  
• Nyt forecast: 270 t.kr. 


	Justering til projektporteføljen for vand, 2025

