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1. Fremdrift – projekter Q2   (Orientering)(O) 

SAGSFREMSTILLING: 
Jf. årshjulet ønskes en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer i 
Q2 2025. 
 
Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer Q2, 2025:  
I varmeselskabet har der været en justering, for at imødekomme omlægning er et 
varmestik i forbindelse med Sygehusets ombygning. Dette påvirker ikke de 
samlede investeringer. 
 
Samlede investeringer, budget 11.100 t.kr., forecast 11.100 t.kr.  
 
En præsentation af den samlede fremdrift fremgår af bilag 1, Investering og 
projekter Q2, 2025 – Guldborgsund Varme, hvor der også henvises til de enkelte 
projektnumre.  
 
 
 
INDSTILLING: 
Direktøren indstiller:  

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1:  Fremdriftsrapport - Investering og projekter Q2, 2025 – 

Guldborgsund Varme 
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2. Justering til projektporteføljen (Beslutning)(O) 

SAGSFREMSTILLING: 
I varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver 
en godkendelse af bestyrelsen.  
 
Behovet for justeringen er opstået ud fra en vurdering af fremdriften og 
udviklingen på flere af projekterne i porteføljen.  
 
Denne justering påvirker de samlede investeringer i varmeselskabet.  
 
Samlet investering budget 11.100 t.kr. forecast 4.321 t.kr.  
 
En præsentation af de enkelte justeringer fremgår af bilag 2, justering i 
projektporteføljen for varme 2025. 
 
 
 
INDSTILLING: 
Direktøren indstiller:  

- At bestyrelsen godkender justeringen  
 

 
 
BILAG: 
Bilag 2: Justering til projektporteføljen for varme, 2025. 
 
 
 
 
BESLUTNING: 
Medlemmerne valgte at følge indstillingen. 
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3. Budgetopfølgning Q2  (Orientering)(O) 

SAGSFREMSTILLING: 
V. Finanschef Klaus Hermann 
 
Den økonomiske udvikling i årets 2. kvartal viser stabil drift i alle selskaberne.  
 
Med udgangspunkt i Q2 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte 
fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat i varmeselskabet: 
 
Varmeselskabet 
Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 3.187 t.kr. I henhold til 
varmeforsyningsloven skal det eksterne resultat dog gå i 0. 
 
Nettoomsætning  
Den større omsætning kan henføres til omlægning af stik til sygehuset på 1.7 
mio. kr. samt 27 tilslutningsbidrag vedr. Markedsgade, som ikke var budgetteret i 
2025. 
 
Administrationsomkostninger forventes for året en besparelse primært som følge 
af bygningsløsøre forsikringen i forbindelse med udbud i 2024. 
 
Andre finansielle omkostninger  
Besparelse kan henføres til indfrielse af lån på 9 mio.kr. dermed en rente 
besparelse da lånet er indfriet før tid. 

 

INDSTILLING: 
Direktøren indstiller: 

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

BILAG: 
Bilag 3: Økonomisk overblik Q2 Varme 2025 
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4. Driftsforhold   (Orientering)(O) 

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN: 
v. Produktionschef Carsten Jacobsen 
 
 
Varmeselskabet                                                                                     
Selskabet har afholdt et varmesæson-opstartsmøde med Nordic Sugar og REFA. 
Begge samarbejdspartnere melder deres anlæg klar til kommende varmesæson 
 
    

INDSTILLING: 
Direktøren indstiller: 

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning  
 
 

BILAG: 
Ingen bilag.  
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BILAGSLISTE 
 
Bilag 1:  Fremdriftsrapport - Investering og projekter Q2, 2025 – 
Guldborgsund Varme 
 
Bilag 2: Justering til projektporteføljen for varme, 2025. 
 
Bilag 3: Økonomisk overblik Q2 Varme 2025 
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UNDERSKRIFTSBLAD 
 

OLE BRONNÉ SØRENSEN  

RENÉ CHRISTENSEN  

CAMILLO KROG 

STINE STEFFENSEN  

PAW HALLANDSON 

ULRIKKA NISSEN 

TORBEN BRABO  
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